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Harmonogram stavby : Prodejní a servisní centrum Pr aha

Zhotovitel : 

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

Číslo Název
Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti Cena (Kč)

SO01 Příprava území 24.01.11 01.03.11 1 338 818

SO03 Myčka 01.08.11 03.10.11 4 950 370

1274 Prodejní a servisní centrum Praha 24.01.11 08.11.12 239 131 465

SO02 Prodejní a servisní centrum 01.03.11 08.11.12 106 793 115

SO04 Sklad a dílny povrchu 01.10.11 31.08.12 53 154 538
SO11 Areálová komunikace, zpevn ěné plochy 01.03.12 25.05.12 51 828 057
SO12 Areálová kanalizace 11.02.11 09.04.11 9 281 538
SO13 Areálový vodovod 01.03.11 29.03.11 1 284 339
SO14 Areálový rozvod plynovodu 01.03.11 31.03.11 915 183
SO15 Areálové rozvody elektroinstalace 01.03.11 16.03.11 553 588
SO16 Areálové osv ětlení 01.05.12 02.07.12 1 553 096
SO17 Sadové úpravy 02.07.12 28.09.12 6 959 400
SO21 Přípojka deš ťové kanalizace 01.02.11 04.02.11 40 066
SO22 Přípojka splaškové kanalizace 07.02.11 11.02.11 413 246
SO23 Vodovodní p řípojka 14.02.11 18.02.11 54 790
SO24 Přípojka plynovodu 21.02.11 25.02.11 11 321

leden 2011

297 515

únor 2011

4 227 688

březen 2011

13 553 976
18 079 179

duben 2011

6 420 701

květen 2011

5 303 496

červen 2011

5 303 496
17 027 693
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červenec 
2011

5 062 428

srpen 2011

8 019 749

září 2011

7 671 064
20 753 240

říjen 2011

9 821 066

listopad 
2011

10 175 995

prosinec 
2011

10 175 995
30 173 056

leden 2012

10 175 995

únor 2012

9 713 450

březen 2012

28 566 596
48 456 040

duben 2012

27 268 114

květen 2012

27 315 136 10 438 228
65 021 478

239 131 465

červen 2012
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červenec 
2012

12 565 997

srpen 2012

13 101 097

září 2012

6 962 713
32 629 808

říjen 2012

5 544 564

listopad 
2012

1 446 408
6 990 971
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Harmonogram stavby : Prodejní a servisní centrum Pr aha

Zhotovitel : 

leden 2011 únor 2011
březen 
2011 duben 2011

květen 
2011

červen 
2011

1 297 515 4 227 688 13 553 976 6 420 701 5 303 496 5 303 496
2 297 515 991 717 49 586
2 5 544 564 5 062 428 5 303 496 5 303 496
2
2
2
2 2 716 548 5 206 716 1 358 274
2 1 284 339
2 915 183
2 553 588
2
2
2 40 066
2 413 246
2 54 790
2 11 321

Cena za měsíc 297 515 4 227 688 13 553 976 6 420 701 5 303 496 5 303 496
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

Číslo Název
Začátek 
činnosti

Konec 
činnosti Cena (Kč)

SO01 Příprava území 24.01.11 01.03.11 1 338 818

SO03 Myčka 01.08.11 03.10.11 4 950 370

1274 Prodejní a servisní centrum Praha 24.01.11 08.11.12 239 131 465

SO02 Prodejní a servisní centrum 01.03.11 08.11.12 106 793 115

SO04 Sklad a dílny povrchu 01.10.11 31.08.12 53 154 538
SO11 Areálová komunikace, zpevn ěné plochy 01.03.12 25.05.12 51 828 057
SO12 Areálová kanalizace 11.02.11 09.04.11 9 281 538
SO13 Areálový vodovod 01.03.11 29.03.11 1 284 339
SO14 Areálový rozvod plynovodu 01.03.11 31.03.11 915 183
SO15 Areálové rozvody elektroinstalace 01.03.11 16.03.11 553 588
SO16 Areálové osv ětlení 01.05.12 02.07.12 1 553 096
SO17 Sadové úpravy 02.07.12 28.09.12 6 959 400
SO21 Přípojka deš ťové kanalizace 01.02.11 04.02.11 40 066
SO22 Přípojka splaškové kanalizace 07.02.11 11.02.11 413 246
SO23 Vodovodní p řípojka 14.02.11 18.02.11 54 790
SO24 Přípojka plynovodu 21.02.11 25.02.11 11 321

18 079 179 17 027 693
86 033 167
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červenec 
2011 srpen 2011 září 2011 říjen 2011

listopad 
2011

prosinec 
2011 leden 2012 únor 2012

březen 
2012 duben 2012

květen 
2012

červen 
2012

červenec 
2012

5 062 428 8 019 749 7 671 064 9 821 066 10 175 995 10 175 995 10 175 995 9 713 450 28 566 596 27 268 114 27 315 136 10 438 228 12 565 997

5 062 428 5 544 564 5 303 496 5 062 428 5 303 496 5 303 496 5 303 496 5 062 428 5 303 496 5 062 428 5 544 564 5 062 428 5 303 496
2 475 185 2 367 568 107 617

4 651 022 4 872 499 4 872 499 4 872 499 4 651 022 4 872 499 4 651 022 5 093 977 4 651 022 4 872 499
18 390 601 17 554 664 15 882 792

793 805 724 778 34 513
2 355 489

5 062 428 8 019 749 7 671 064 9 821 066 10 175 995 10 175 995 10 175 995 9 713 450 28 566 596 27 268 114 27 315 136 10 438 228 12 565 997
20 753 240 30 173 056

86 033 167
48 456 040 65 021 478

153 098 298
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srpen 2012 září 2012 říjen 2012
listopad 

2012
13 101 097 6 962 713 5 544 564 1 446 408

5 544 564 4 821 360 5 544 564 1 446 408

5 093 977

2 462 557 2 141 354

13 101 097 6 962 713 5 544 564 1 446 408
32 629 808 6 990 971
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161 757 322

189 072 458

199 510 686

212 076 683

225 177 780

232 140 494
237 685 057239 131 465
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