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Harmonogram stavby : Prodejni a servisni centrum Pr  aha
Zhotovitel :
o ) Zacatek | Konec .. |leden 2011 | anor 2011 |bFezen 2011 | duben 2011 | kvéten 2011 | &erven 2011
Cislo Nazev ¢innosti | €innosti | Cena (KE&)

1274 Prodejni a servisni centrum Praha |24.01.11(08.11.12 | 239 131 465

S001 Priprava Uzemi 24.01.11|01.03.11 | 1338818

S002 Prodejni a servisni centrum 01.03.11(08.11.12 [ 106 793 115

SO03 Mycka 01.08.11]03.10.11 | 4 950 370

S004 Sklad a dilny povrchu 01.10.11(31.08.12 | 53 154 538

SO11 Aredlova komunikace, zpevn éné plochy [01.03.12|25.05.12 | 51 828 057

S012 Aredlova kanalizace 11.02.11/09.04.11 | 9281538

S013 Aredlovy vodovod 01.03.11(29.03.11 | 1284 339

S014 Aredlovy rozvod plynovodu 01.03.11(31.03.11 915 183

S015 Aredlové rozvody elektroinstalace  [01.03.11]16.03.11 553 588

SO16 Arealové osv étleni 01.05.12]02.07.12 1 553 096

S017 Sadové Upravy 02.07.12(28.09.12 [ 6 959 400

SO21 Pripojka deS tové kanalizace 01.02.11{04.02.11 40 066

S022 Pripojka splaskové kanalizace 07.02.11{11.02.11 413 246

S023 Vodovodni p Fipojka 14.02.11|18.02.11 54 790

S024 Pripojka plynovodu 21.02.11{25.02.11 11 321

Cena za mésic 297515 | 4227688 | 13553976 [ 6420701 | 5303496 | 5303496
Cena za étvrtleti 18 079 179 17 027 693

Cena za rok

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Cervenec | o en2011 | zafi 2011 | Fijenzo11 | 'storad PrOSINEC | 1eden 2012 | dnor 2012 | brezen 2012 | duben 2012 | kvéten 2012 | éerven 2012
2011 2011 2011
|
5062428 | 8010749 | 7671064 | 9821066 | 10 175995 | 10 175995 | 10 175995 | 9 713 450 | 28 566 596 | 27 268 114 | 27 315 136 | 10 438 228
20 753 240 30 173 056 48 456 040 65 021 478
239 131 465
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 2



cervenec s o listopad
2012 srpen 2012 | zafi 2012 fijen 2012 2012
[ ]

12 565 997

13101 097

6 962 713

5 544 564 1 446 408

32 629 808

6 990 971

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Harmonogram stavby : Prodejni a servisni centrum Pr  aha
Zhotovitel :
Zacatek | Konec bfezen kvéten Cerven
Cislo Nazev ¢innosti | Cinnosti | Cena (K&) |leden 2011 | Gnor 2011 2011 duben 2011 2011 2011
1274 Prodejni a servisni centrum Praha [24.01.11]08.11.12 | 239 131 465 297 515| 4227 688| 13553 976 6420 701 5 303 496| 5 303496
SO01 Priprava Uzemi 24.01.11]01.03.11 1 338 818 297 515 991 717 49 586
S002 Prodejni a servisni centrum 01.03.11(08.11.12 [ 106 793 115 5544 564| 5062 428| 5303496 5 303496
S0O03 Myc€ka 01.08.11]03.10.11 4 950 370
S004 Sklad a dilny povrchu 01.10.11(31.08.12 | 53 154 538
SO11 Aredlova komunikace, zpevn éné plochy [01.03.12|25.05.12 | 51 828 057
S012 Arealova kanalizace 11.02.11|09.04.11 9 281 538 2716 548| 5206 716| 1358 274
SO13 Aredlovy vodovod 01.03.11]29.03.11 1 284 339 1284 339
S014 Aredlovy rozvod plynovodu 01.03.11(31.03.11 915 183 915 183
S015 Aredlové rozvody elektroinstalace  [01.03.11]16.03.11 553 588 553 588
SO16 Arealové osv étleni 01.05.12]02.07.12 1 553 096
S017 Sadové Upravy 02.07.12(28.09.12 [ 6 959 400
SO21 Pripojka des tové kanalizace 01.02.11{04.02.11 40 066 40 066
S022 Pripojka splaskové kanalizace 07.02.11]11.02.11 413 246 413 246
S0O23 Vodovodni p Fipojka 14.02.11{18.02.11 54 790 54 790
S024 PFipojka plynovodu 21.02.11[25.02.11 11 321 11 321
Cena za mésic 297 515 4 227 688| 13553 976| 6420 701| 5303496 5 303 496
Cena za Ctvrtleti 18 079 179 17 027 693
Cena za rok 86 03

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.



cervenec

listopad prosinec bfezen kvéten Cerven cervenec
2011 srpen 2011 | z&fi 2011 | fijen 2011 2011 2011 leden 2012 | Gnor 2012 2012 duben 2012 2012 2012 2012
5062 428| 8019 749| 7671064| 9821066| 10 175995| 10 175995] 10 175995| 9 713 450| 28 566 596| 27 268 114| 27 315 136| 10 438 228| 12 565 997
5062 428| 5544 564| 5303496| 5062428| 5303496 5303496 5303496 5062428 5303496 5062428| 5544564 5062428 5 303496
2475185| 2367 568 107 617

4651022 4872499 4872499 4872499| 4651022 4872499 4651022 5093 977| 4651022 4872499
18 390 601 17 554 664| 15 882 792

793 805 724 778 34 513

2 355489

5062 428| 8019 749| 7671064| 9821066| 10 175995| 10 175 995| 10 175 995| 9 713 450| 28 566 596| 27 268 114| 27 315 136 10 438 228 12 565 997
20 753 240 30 173 056 48 456 040 65 021 478

3167 153 098 298

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




srpen 2012

zari 2012

fijen 2012

listopad
2012

13 101 097

13 101 097

6 962 713

6 962 713

5544 564

5 544 564

1 446 408

1 446 408

32 629 808

6990 971

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




Financni harmonogram
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Souctovy financni harmonogram

300 000 000

250 000 000

200 000 000

161757 322

150 000 000
134 489 208

100 000 000 105922 612

50 000 000




