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Zobrazeni hlavnich vazeb 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Index Nazev ¢innosti Pracovniki. Doba Rez. Zacatek Konec
Dodav. Sménnost [dni] mozny mozny | 1|2 |3 |4 |5([8|9|10|11]|12|15[16|17|18]|19]|22(23(24[25]|26]|29|30| 2|3 |6 | 7|9 |10[13[14|15]|16|17|20(21[22]23|24|27|28(29|30|31|3 |4 |56 |7 |10|11|12(13(14|17]|18]|19]|20(21(24[25]|26]|27 |28 1|2 |3 |4 | 8|9 [10|11]|12]|15]|16|17[18|19]22]|23|24(25(26(29]|30|31| 1|2 |[5|6 |7 | 8|9 [12(13|14]|15]|16]|19(20[21]22]23|26|27(28[29]|30]|2 |3 |4 |[5|6]9)10|11|12[13|16]|17|18]|19(20(23|24]|25]|26|27(30|( 1|2 |3 |4 |7 (8|9 |10|11|14|15(16|17|18]|21|22|23|24(25|29(30|31|1 |4 |56 |7 |8 [11]|12]|13]|14(15(18[19(20]|21)22|25(26(27(28|29|2 |3 |4 |5|6 |9 [10|11|12]|13|16|17(18[19(20]23]|27]|30|31J2 |3 |6 |7 |8 |9 [10]|13[14|15|16|17|20|21|22|23|24(27|28]29|30|31|(3 (4|56 |7 |10]|11[12|13[14|17|18]|19(20|21(24|25|26|27|28|2 |3 |4 |56 9 |10

20 ODKOPlAVKY A PROKOPAVKY 2 1 0 1419 1419 q Odkopivky a prokopivky

21 DOCASNA STERKOVAPLOCHA 2 1 0 2419 24.19 e
1 Docasna $térkova plocha

30 HLOUBENE VYKOPAVKY 4 1 0 3419 3419 . )
1 Hloubené vykopéavky

40 PREMI?TENI VYKOPKU 2 5 6 1419 5419 @+ —+ —+ —+ — 4qPremisténi vykopku

50 PAZENI 4 3 0 4419 8419 _ .
1 Pazeni

60 PILOTY 7 5 0 9419 154.19 .
1 Piloty

70 POLSTAR ZAKLADU 4 1 0 164.19 164.19 e AL
1 Polstaf zdklada

80 ZAKLAIDY 78 017419 26419 — ZiKlady
|

90 ODPAZENI 4 2 0 2519 3519 L
1 Odpazeni

91 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD 2 3 0 6519 95.19 . .
1 1zol proti zemni vlh vod

100 BEDNENI 4 8 0 10519 21.5.19 L
1 Bednéni

110 ZDINOSNE NP 87 4 16519 24519 *—+—+—+—4 Zdi nosné Lnp
|

111 SLOUPY A PILIRE 8 8 0 225.19 31.5.19 Lo
1 Sloupy a pilite

120 ODBEDNENI 4 4 0 3619 6619 _ Odbedngnt

1

130 BEDNENI 6 5 0 5619 11.6.19

_ Bednén{
1

140 STROPY INP 10 11 0 12.6.19 26.6.19
1 Stropy Inp

150 ODBEDNENI 4 4 1 37.19 9.7.19
1

— Odbednéni

151 BEDNEN{ 4 3 0 L17.19 3.7.19

4_ Bednéni
1

152 ZDI NOSNE BETON 2NP 4 5 0 47.19 11.7.19 . .
1 Zdi nosné beton 2np

153 OCHRAN AZACHYTNEKONSTR 2 1 1 107.19 10.7.19 i_

1 H Ochran a zichytné konstr

160 ZDI NOSNE 2NP 8 5 0 12.7.19 18.7.19 \ . .
| — Zdi nosné 2np

161 SCHODllsTE 4 1 4 12719 12719 i—+—+—+—+ Schoditte

163 ODBEDNENI 3 2 1 16.7.19 17.7.19
1

— - — | Odbednéni

180 STROPY 2NP 10 11 0 19.7.19 2.8.19 3
X — Stropy 2np

181 VENEC 2 1 0 5819 5819 H ‘
| Vénec

182 BEDNENI 4 3 0 6819 8819 iy
1 Bednéni

190 ZDI NOSNE BETON 3NP 4 5 0 9.8.19 158.19 . .
1 Zdi nosné beton 3np

200 ZDI NOSNE 3NP 8 5 0 16.8.19 22.8.19 — . .
Zdi nosné 3np

1
202 ODBEDlNENI 3 2 1 20819 21.8.19 P
203 SCHODllsTE 4 1 4 16819 168.19 R
220 STROPY 3NP 10 11 0 23819 609.19 p

X — Stropy 3np
221 VENEC 2 1 0 9919 99.19 H .

| Vénec

230 ZDI NOSNE 4NP 8 6 0 109.19 17.9.19 . .
1 Zdi nosné 4np

240 STROPY 4NP 10 10 0 189.19 1.10.19
1 Stropy 4np

260 TEPELI\IIA IZOLACE STRECH 2 4 8 210.19 7.10.19 ——+—+—+—+—+—+—+—-‘ Tepeln4 izolace stiech

270 POVLAlKOVE KRYTINY STRECH 6 5 8 8.10.19 14.10.19 —_+_+_+_+_+_+_+_4 Povlakové krytiny stfech
|

290 KANALlIZACE STRESNIPRVKY 1 1 8 15.10.19 15.10.19 i_+_+_+_+_+_+_+—-‘ Kanalizace Ltreém’prvky
300 HROM(l)SVOD STRESNI CAST 11 915.10.19 15.10.19 H;_+_+_+_+_+_+_+—+—4 Hromoivod stresnf &ast
310 KLEMPlfRI STRESNI PRVKY 3 1 915.10.19 15.10.19 i_+_+_+_+_+_+_+_+_4 K]empilﬁ stfednf prvky
320 PRfCKSl{ A STENY VYPLNOVE 3 15 0 2.10.19 22.10.19 — Pricky a stény vypliiové

340 VYPLNlE OTVORU 2 2 621.10.19 22.10.19 #_+_+_+_+_+—- Vplné otvortt

(=]

350 KANALIZACE VNITRNI 2 3 23.10.19 25.10.19 . L
1 Kanalizace vnitin{
|

(=]

360 VODOVOD VNITRNI 2 4 25.10.19 31.10.19 ..
1 Vodovod vnitin{

(=]

|
370 VZDUClHOTECHNIKA 4 1 30.10.19 30.10.19 \—DF Vzduchotechnika
]

(=]

380 PLYNOVOD VNITRNI 2 3 L1119 51119 \__
Plynovod vnitini

1
390 ROZVODY NN 2 1 5.11.19 5.11.19

1 Il Rozvody nn

(=]

400 LESENIIASTAVEBNIVYTAHY 4 1312 81019 24.10.19 ——+—+—+—--—+—+—+-+—+—+-+-4 LeSen a stavebni vytahy

410 TEPELNA IZOLACE VNEJSI 4 20 12 22.10.19 19.11.19 \

X S -+ -~ —+ -~ =~ =+~ Tepelnd rolace Vo

420 NATERlYVENKOVNI 4 10 22201L19 3.12.19 ﬁ—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—--—+—+—+—+—-| Natéry venkovni

430 UPRAVAPOVRCHU VNITRNI 8 42 0 61119 8.1.20 B s B B B e e e S B BB B B B B S e S B s s s s sty Y & vaitfaf
Uprava povrchi vnitini

1

440 MONTAZ VYTAHU 2 1 51 7.11.19 7.11.19
1

-4‘r‘r+‘r‘r+‘r‘r+‘r‘r+'r‘r+ L +—t—t—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+— RLEREEAE R e o —+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—-IMontéivylahu

450 PODLAHY 4 43 18.12.19 20.2.20

1 — Podlahy

(=]

460 STROPNI PODHLEDY 223 15 9.1.20 10220 ——+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—--—-| Stropni podhledy

1

470 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI 2 1 39 30.12.19 30.12.19
1

- -—+—+-+—+—+—+—+—+—+—+—+—F—+—+—+—+—+—+—+ -+ —+—F—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+ Zafizovaci pfedrlnély ZTI

480 KLEMPIRI FASADNI PRVKY 2 4 51 41219 9.12.19 . I
1 ettt —F—F—F—f—F—F —F —F —F —F—+—F —F—+—+ —+—+— 1 —+— Klempiti fasddni prvky

490 OBKLADY VNITRN{ 2 2 13 4220 5220
1

B -+ —+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—- Obklady vnitin{

510 MALBY VNITRNI 6 7 0 14220 24.2.20 s
1 ; Malby vnitini

520 VYCISTENI OBJEKTU 8 6 0 3320 103.20

1 LVyéistéﬂf Objekw_
|

Cinnost: kritickd - [ . zpoZdéns - [ . s rezervou - M. rezerva - - — -, milnik - €=, vynuceny termin - P, hlavni vazba —L



