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RAMCOVY HARMONOGRAM PRACI “""l‘:g{’)‘ i J::Ei:‘fn] mj pomcf' '"°p°‘f;§[e L Zﬂ‘ze';;ftazg“”te pracovnikil | éinnosti ;:1‘::;‘::[ &:‘;"::ﬁ 3 2 5 5 7 B 3 10 11 12 1 2 3 4 5
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5001 Fiiprava dzemi m2| 1520 56 235,25 1687,06 4 20] 432018 2932018 |
5002 hlavni stavebni objekt 803.56.1.1 5105|m3| 3592| soo70 240,00 15 021 072,00
zemani prace % 17| 85118408 255 358,22 6 3|  142018] 540018
zaklady % 3,8] 1902869,12 570 800,74 8 20] 1042019] 2152019
hruba vrchni stavba % | 25| 12567 630,24 3770 285,07 10 106] 3152019 22.10.2019
dokonZovaci price % | 68,4 3474874556 10424 623,97 12 105] 23.10.2018] 2422020
5003 Kanalizace splatkové pripojkd 827.21.A42.1.1 5218|m 15 7 974,00 2382,20 4 1] 142018] 142018
5004 Kanalizace de&fova pripojka |827.21.42.1.1 5318|m 28]  148848,00 44 654,40 z 1| 142018] 142018
SO05 Retenéni nadrz 8141991 S050|m3| 115 58 075,00 1742250 4 5| 1132018 1632018
5006 Vodovod pripojka 827.132.1 1635|m 5 28 110,00 B 433,00 4 1| 242018] 242018
5007 Plynovod piipojka B27.52.11 1084|m 5 24 504,00 7351,20 z 1| 242018] 247018
5008 Kabelove rozvady NN B28.73.1.1 526|m 13 1073800 322140 4 1| 342013] 342018
5009 Komunikace a zpevnéné ploc|822.29.3 1 1260|m2 | 685 863 100,00 258 930,00 6 20| s420120] 252000
5010 Koneéné terénni upravy 523.25.1 1 se8lmz2| 171 168 606,00 50 581,80 3 15| 552020] 2352020
51436 430,25 15 415 745,56
Celkové néklady die THU v K& vEetnd nakladl ria zafizeni stavenists 66 852 175,81
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TECHNICKE STAVEBNI

Ramcovy harmonogram stavby Bytového domu v Lanskrouné VEDOQUCI PRACE V BRNE
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