

#### LEGENDA :

NAVRHOVANÉ SÍŤE + OBJEKTY

- DOČASNÉ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ STAV
- NOVÉ OBJEKTY
- MOBILNÍ OPLOČENÍ VÝŠKY 2 M

- KANALIZACE
- PLYN
- VODOVOD
- VEDENÍ NN

Ž PL  
P K  
IT  
H  
+  
⊕

- KONTEJNER NA ŽELEZO
- KONTEJNER NA PLAST
- KONTEJNER NA PAPIR
- KONTEJNER NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
- INFORMAČNÍ TABULE
- HASIČÍ PŘÍSTROJ
- LÉKÁRNIČKA
- HALOGENOVÉ OSVĚTLENÍ


S2 SKLADOVACÍ PLOCHA ARMATURY

- DOČASNĚ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ŠTĚRK 16/32 NA GEOTEXTILII, 332 M2
- PŮVODNÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PARKOVIŠTĚ, KTERÁ BUDE PO DOKONČENÍ STAVBY DEMONTOVÁNA A NAHAZENA NOVOU DLAŽBOU
- ZAKÁZANÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR JEŘÁBU, BĚHEM VYKLÁDKY MATERIÁLU BUDE ROZŠÍŘEN O PROSTOR NAD ULICI PIVOVARSKÁ

A  
B  
C  
D  
E1  
E2  
▼  
RŠ  
Š  
EL  
RN

- SKLAD NÁŘADÍ – SKLADOVÝ KONTEJNER LK1
- KANCELÁŘ STAVBYVEDOUČIHO – STAVEBNÍ BUŇKA BK2
- ŠATNA PRACOVNÍKŮ – STAVEBNÍ BUŇKA BK1
- SPRCHA + WC – SANITÁRNÍ KOMBINOVANÝ KONTEJNER SK1
- MYČÍ RAMPA EXPRES TOP
- NÁDRŽ MYČÍ RAMPY
- HLAVNÍ VJEZD DO AREÁLU
- REVIZNÍ ŠACHTA PRŮMĚRU 450 MM
- ŠACHTA PRŮMĚRU 1 M
- ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- RETENČNÍ NÁDRŽ objem 11,5 m3

- VÝTUŽ PRO ZÁKLADOVOU DESKU A PASY BUDE DOVEZENA NAJEDNOU
- VEŠKERÝ MATERIÁL NA STAVBĚ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČEN, ABY NEMOHLA DOJÍT K JEHO ZAMĚNĚ
- ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY BUDE PROBÍHAT PO TÝDNECH
- NÁKLADNÍ AUTOMOBIL NEBUDE VJÍŽDĚT NA STAVENIŠTĚ, VYKLÁDKA MATERIÁLU BUDE PROBÍHAT Z ULICE PIVOVARSKÉ (ULICE, ZE KTERÉ JE HLAVNÍ VSTUP NA STAVENIŠTĚ)
- BĚHEM VYKLÁDKY MATERIÁLŮ BUDE ULICE PIVOVARSKÁ ZCELA UZAVŘENA



DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	<div><div></div><div>VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA TECHNICKÉ STAVEBNÍ VERNE</div></div>	
VYPRACOVAL	Lucie Křivohlávková		
VEDOUCÍ PRÁCE			
STAVEBNÍK			
MÍSTO STAVBY			
NÁZEV STAVBY	BD LANŠKROUN	FORMÁT A2 DATUM 01/2019	
STAVEBNÍ OBJEKT			
ČÁST		MEŘITKO 1:250 Č. VÝKRESU P4	
OBSAH:	ZS 1. fáze - zakládání		