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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 2 3 4 7 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25

1010 MUROVANIE POROTH. 30 5 4 0 16.4.18 19.4.18
1

1020 MUROVANIE POROTH. 30 AKU 3 4 0 16.4.18 19.4.18
1

1030 MUROVANIE POROTH. 25 AKU 2 4 0 16.4.18 19.4.18
1

1040 OSADENIE PREKLADOV 4 1 0 20.4.18 20.4.18
1

1050 MUROVANIE POROTH. 30 5 2 0 23.4.18 24.4.18
1

1060 MUROVANIE POROTH. 30 AKU 3 2 0 23.4.18 24.4.18
1

1070 MUROVANIE POROTH. 25 AKU 2 2 0 23.4.18 24.4.18
1

1080 VÝZTUŽ VENCA 3 1 0 25.4.18 25.4.18
1

1090 DEBNENIE VENCA 12 4 0 26.4.18 2.5.18
1

1100 BETONÁŽ VENCA 2 1 0 3.5.18 3.5.18
1

1110 ODDEBNENIE VENCA 10 1 0 11.5.18 11.5.18
1

1120 MONTÁŽ PANELOV 4 3 0 14.5.18 16.5.18
1

1130 DEBNENIE VENCA 4 1 0 17.5.18 17.5.18
1

1140 VÝZTUŽ VENCA 2 1 0 18.5.18 18.5.18
1

1150 BETONÁŽ VENCA 1 1 0 21.5.18 21.5.18
1

1160 ODDEBNENIE VENCA 1 1 0 29.5.18 29.5.18
1

1170 MUROVANIE POROTH. 30 5 4 0 30.5.18 4.6.18
1

1180 MUROVANIE POROTH. 30 AKU 3 4 0 30.5.18 4.6.18
1

1190 MUROVANIE POROTH. 25 AKU 2 4 0 30.5.18 4.6.18
1

1200 OSADENIE PREKLADOV 3 1 0 5.6.18 5.6.18
1

1210 MUROVANIE POROTH. 30 5 2 0 6.6.18 7.6.18
1

1220 MUROVANIE POROTH. 30 AKU 2 2 0 6.6.18 7.6.18
1

1230 MUROVANIE POROTH. 25 AKU 2 1 0 7.6.18 7.6.18
1

1240 VÝZTUŽ VENCA 3 1 0 8.6.18 8.6.18
1

1250 DEBNENIE VENCA 12 4 0 11.6.18 14.6.18
1

1260 BETONÁŽ VENCA 2 1 0 15.6.18 15.6.18
1

1270 ODDEBNENIE VENCA 10 1 0 25.6.18 25.6.18
1
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Murovanie poroth. 30

Murovanie poroth. 30 aku

Murovanie poroth. 25 aku

Osadenie prekladov

Murovanie poroth. 30

Murovanie poroth. 30 aku

Murovanie poroth. 25 aku

Výztuž venca

Debnenie venca

Betonáž venca

Oddebnenie venca

Montáž panelov

Debnenie venca

Výztuž venca

Betonáž venca

Oddebnenie venca

Murovanie poroth. 30

Murovanie poroth. 30 aku

Murovanie poroth. 25 aku

Osadenie prekladov

Murovanie poroth. 30

Murovanie poroth. 30 aku

Murovanie poroth. 25 aku

Výztuž venca

Debnenie venca

Betonáž venca

Oddebnenie venca


