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Zobrazeni hlavnich vazeb 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Index Nazev innosti Pracovnikiic Doba Rez Zaditek Konec
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1 NP
10 Vyztuzeni pilifa a stén 12 4 0 18319 21.3.19

I  VyztuZeni pilifh a stén
1 1NP I I

20 Bednéni pilifa a stén 12 4 0 223.19 27319 LI N
Bednéni pilifa a stén
1 1NP |

30 Betonaz pilifti a stén 4 3 0 283.19 1.4.19 AU N
Betonaz pilifi a stén
1 INP |
40 Bednéni stropu a priv. 6 8 0 2419 114.19 .. N
Bednéni stropu a priv.
1 INP
50 Odbednéni pilifa a stén 6 4 1 54.19 104.19 L - | Odbednéni pilii astén
1 INP
60 Vyztuzeni stropu a prav. 12 5 0 12419 184.19 % N o
I  VyztuZzeni stropu a priv.
1 INP |
70 Betonaz stropu a prav. 8 2 0 19419 22419 . o
Betonaz stropu a priv.
1 INP |

80 Vyztuzstén 8 2 0 294.19 304.19 s b
Vyztuz stén
1 2NP

90 Bednéni stén 8 5 0 2519 9.5.19 ot erx
Bednéni stén

1 2NP

100 Montaz prefa schodisté 2 1 3 3519 3.5.19 Ml-- 4- 4+- 4 Montaz prefa schodisté
1 1NP

110 Céstené odbed.stropu 2 3 1 3.5.19 7.5.19 M- - { Castecné odbed.stropu
1 1NP

120 Betonazstén 8 1 0 10519 105.19

-
Betonaz stén
1 2NP

130 Odbednéni stén 8 2 0 16519 17519 I—_ Odbednéni stén
|

1 2NP

140 Zdivo 30 Profi obvodové 8 3 0 20519 22519
e ) ;ONIS vodove h Zdivo 30 profi obvodové

150 Uplné odbednéni stropu 4 3 2 17519 21519

L -~ - 4 Uplné odbednéni stropu
1 1NP T

160 Pfteklady KP7 4 1 0 23519 23519

A 4
Il Picklady kp7
1 2NP |

170 Bednéni stropu a piek. 12 4 0 24519 29519 - .
Bednéni stropu a piek.
1 2NP |

180 Vyztuzeni stropu a piek. 12 5 0 30.5.19 5.6.19 h Vyztuzeni stropu a piek.
|

1 2NP
190 Betonaz stropu 8 2 0 6619 7619 h N
Betonaz stropu
1 2NP |
200 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 14.6.19 21.6.19 Zdivo 30 profi obvodové
1 3NP |
N P I
210 Zdivo 30 AKU vnitini 4 5 0 18.6.19 246.19 — Zdivo 30 aku vnitini
1 3NP
220 Montaz prefa schodisté 2 1 4 19.6.19 19.6.19 I
ontaz prefa schodiste M-~ - 4= 4= 4 Montaz prefa schodiste
1 2NP |
P - I
230 Caste¢né odbed. stropu 2 3 2 19.6.19 21.6.19 - 4- 4 Castetné odbed. stropu
1 2NP |
. I
240 Preklady KP7 4 1 0 256.19 256.19 W prcklady kp7
1 3NP | |

250 Bednéni stropu a piek. 10 5 0 266.19 2.7.19 ., .
L3 Bednéni stropu a piek.
NP

260 Vyztuzeni stropu a piek. 10 6 0 3.7.19 11.7.19 — VyztuZeni stropu a piek.

1 3 NP

270 Uplné odbednéni stropu 2 4 3 2.7.19 8.7.19 . . .
1 2NP HEININNI-~ +- 4= 4 Upln¢ odbednéni stropu

280 Betonazstropu 8 2 0 12719 15.7.19 ) 4

Betonaz stropu
1 3NP

290 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 227.19 29.7.19 Zdivo 30 profi obvodové
1 4NP |

300 Zdivo 30 AKU vnitini 4 5 0 247.19 30.7.19 . S
Zdivo 30 aku vnitini
1 4NP
310 Montaz prefa schodisté 2 1 4 25719 257.19 -~ 4- 4- 4= {4 Montaz prefa schodistg
1 3NP
320 Casteéné odbed. st 2 3 2 257.19 29.7.19
astecné odbed. stropu Y-~ 4~ { Casteéné odbed. stropu
1 3NP
330 Pieklady KP7 4 1 0 31.7.19 31.7.19 W pickiady kp7
1 4NP
340 Bednéni stropu a piek. 8 6 0 1.8.19 8.8.19 — Bednéni stropu a piek.
1 4NP |
350 Vyztuzeni stropu 8 8 0 9.8.19 20.8.19 — Yeni
Vyztuzeni stropu
1 4NP |
g - —— | I
360 Uplné odbednéni stropu 4 2 3 12.8.19 13.8.19 Y-~ 4- 4+- 4 Uplné odbednéni stropu
1 3NP |
370 Betonazstropu 8 2 0 21.8.19 228.19 h A7
Betonaz stropu
1 4NP |
380 Zdivo 30 Profi obvodoveé 4 6 0 29.8.19 59.19
ivo rofi obvodové Zdivo 30 profi obvodové
1 5NP
390 Zdivo 30 AKU vnitini 4 5 0 29.19 6.9.19 — Zdivo 30 aku vnitini
1 5NP
400 Montaz prefa schodisté 2 1 4 3.9.19 3.9.19
ontaz prefa schodisté Y-~ 4- 4= 4= 4 Montaz prefa schodisté
1 4NP
410 Casteéné odbed. stropu 2 3 2 39.19 59.19 - +- 4 Castetné odbed. stropu
1 4NP
220 Proklady KP7 4 10 9919 99.19 W picklady kp7
1 5NP I

430 Bednéni stropu a prek. 8 6 0 109.19 179.19 ., .
. Bednéni stropu a piek.
5 NP

440 Vyztuzeni stropu 8 8 0 189.19 279.19 — N
Vyztuzeni stropu
||

1 5NP
450 Uplnéodbednéni st 4 2 3 199.19  209.19 L
pincodbednent stropu Y-~ 4~ +- 4 Uplné odbednéni stropu
1 4NP ||
460 Betonaz stropu 8 2 0 309.19 1.10.19 -
Betonaz stropu
1 5NP
470 Zdivo 30 Profi obvodové 4 6 0 8.10.19 15.10.19 Zdivo 30 profi obvodové
1 6NP
480 Zdivo 30 AKU vnitini 4 5 0 10.10.19 16.10.19
ivo vnitini T 20 30 aku vaitini
1 6NP
490 Montaz prefa schodisté 2 1 4 11.10.19 11.10.19 M- 4 4— 4 4 Montaz prefa schodists
1 5NP
500 Casteéné odbed. st 2 3 2 11.10.19 15.10.19
asteenc odbed. stropu -~ 4~ {4 Casteéné odbed. stropu
1 5NP
510 Preklady KP7 4 1 0 17.10.19 17.10.19 )4 Preklady kp7
1 6NP
520 Bednéni stropu a piek. 8 6 0 18.10.19 25.10.19 — Bednéni stropu a piek.
1 6NP | |
530 Vyztuzeni stropu a prek. 8 8 0 29.10.19 7.11.19 N o
Vyztuzeni stropu a piek.
1 6NP |
g — —— | [
540 Uplné odbednéni stropu 4 2 3 30.10.19 31.10.19 i_ 4= 4= 4 Upln& odbednéni stropu
1 5NP |
550 Betonazstropu 8 2 0 8.11.19 11.11.19 h .
Betonaz stropu
1 6NP |
560 Odbednéni st 8 2 0 6.12.19 9.12.19
ednent stropu l Odbednéni stropu
1 6NP
570 0 1 0 10.12.19 10.12.19 kB
MILNIK 1
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