] Mazev dkolu 'lDoba trvani ‘Zahajeni Dokonceni | 2pz | 2022 2023
Lurt. 1 | Chwrt. 2 Ltwre. 3 Chwtd Cturt. 1 Lt 2 Cturt 3 Chore. 4 Chvrt. 1 tre 2
1 |Hotelv Dolni Lomng 605dny  01.03.21 23.06.23 L
z Sejmuti arnice s pfemisténim do 100 m 3 dny 01.03.21 03.03.21 3dny p, Sejmuti omice s premisténim do 100 m
3 Zaporové paeni 253dny 04.03.21 21.02.22 253 dny It 1 Zéporové pageni
4 Zaberanéni ocel, zdpor svishjch da 70 keg/m 143dny 040321 20.09.21 143 dny ¥y + Zaberanéni ocel. zipor svisljich do 70 kg/m
5 Hloubeni zapafenych jam v hor.2 nad 10000 m3 13dny  04.06.21 21.12.21 T 1, Hloubeni zapazenych jam v hor.2 nad 10000 m3
B Pafiny z dievénych fofen tl. 6 cm 45 dny 07.06.21 2012.21 45 dr e e g i aram R r R E R R r s e 4 Paiiny z dievénych fosen tl. 6 cm
7 Vrty pro katveni pageni, 1. kot Groved 19dny  07.06.21 01.07.21 194 Vrty pro kotveni paZeni, 1. kot. Groved
Kotvy pramenceve, L. kot. Graveri 30dny  02.07.21 12.08.21 30 dny T s-Kotvy pramencoveé, 1. kot. Groven
Pievazka ocelovd, 1. kot Grover & dny 05.08. 21 12.08. 21 Bdny o vizka ocelovi, 1. kot. droven
Napnuti pramencovych kotey, 1, kot, droverd 21 dny 13.08.21 10,0921 21 dny 7 +, Napnuti pramencovich kotev, 1. kot. drovei
1 Vrty pro kotveni pafeni, 2. kot. Grover 32 dny 2408.21 06.10.21 32 dnype -, Vrty pro kotveni paZeni, 2. kot. Grovei
12 Kotwy pramencové, 2. kot Uroved 53 dny 07.10.21 2012 21 53 dny 3’:- otvy pramencové, 2. kot. Groved
13 | Prevazka ocelov, 2. kot. trover 12dny 032,21 201221 12 dny o w4 PFevizka ocelova, 2. kot. Groveh
1 Napnuti pramencovych kotey, 2, kot, trover a5dny  2112.21 21.02.22 45 dny T = Napnuti pramencovjch kotev, 2. kot. iroveii
15 Hloubeni ryh £.do 200 em hor.3 do 100 m3,5TROINE 3 dny 2212.21 24.12.21 3 dny |Y1~. Hloubeni rih £.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE
e | Vodorovné premisténi vikopku na skladky 15dny 040621 23.12.21 15 dny: e e e e e e s m s E e e e e e e e a e r e e e e ae ae e e __‘qi" & premisténi vikophku na skifidku
17 | 1PP S0dny 271221 15.04.22 80 dny 1 1.PP
18 Beton zdkladowych desek prosty € 20/25 1den 271221 271221 1 den " Beton zikladowjch desek prosty € 20/25
|19 | vjetui zakladowich desek Zdny  2202.22 23.02.22 2 dnyp ¥ Viztuz zékladovjch desek
20 Vedeni uzemfovaci na povrchu FeZn 1den 2202.22 220222 1 dulti. Vedeni uzemnovaci na povrchu FeZn
21 Zelezobeton zdklad. Desek vodostavebni C 30/37 3 dny 240222 28.02.22 3dny T Zelezobeton zaklad. Desek vodostavebni C 30/37
22 lzolace suterénu na kel zdporového paieni, 1.PP 2 dny 01.03.22 02,03, 22 2 dny T lzolace suterénu na ke zdporového paZeni, 1.PP
23 Vyztu zakladovych zdi z betonaf. Oceli, 1.PP 3 dny 03.03.22 07.03.22 3 dny" o Vyztud zékladovych zdi z betonaf. Oceli, 1.PP
Tésnéni prac.spar bentonit.paskou 20x25 mm,miizka 1den 03.03.22 03.03.22 1 det ~Tgsnéni prac.spar bentonit.paskou 20x25 mm,miizka
Bednéni stén zdkl, zdi, jednostranné-zfizenl, 1.PP 3 dny 08.03.22 100322 3 dny 17+, Bednini stén zikl. zdi, jednostranné-zfizeni, 1.PP
zaklad. Zdi i C30/37, 1.PP 1den 11.03.22 11.03.22 1den # zaklad. Zdi i C 30737, 1.PP
Bednéni stén zakl. zdi, jednostranné-odstran 1LPP 1den 17.03.22 17.03.22 1 .‘-. Bednéni stén zakl. zdi, jednostranné-odstran 1.PP
28 Vyztu sloupi hranatych pro 1.PP 1den 08.03. 22 08.03.22 1den ' sloupii hranatych pro 1.PP
29 Bednéni sloupl étyfihelnikového prifezu - zfizeni, 1.PP 2 dny 11.03.22 14.03.22 2 dny T, Bednéni sloupi étyfuhelnikového prifezu - zéizeni, 1.PP
El Beton sloupd a pilifh felezowy C 30/37, LPP 1den 15.03.22 15.03.22 1 den " Eeton sloupi a pilird felezovy C 30/37, 1.PP
ELl Bednéni sloupd -odstranéni 1den 21.03.22 21.03. 22 T, Bednéni sloupi -odstranéni
Bednéni stropni kee 1.PP - zfizeni 2 dny 15.03.22 24.03.22 i néni stropni kee 1.PP - zfizeni
Vyztuleni stropu 1LPP 7 dny 23.03.22 31.03. 22 yztuZeni stropu 1.PP
Tésrbni prac.spdr bentonit.pdskeu 20x25 mm,mifika 1den 25.03.22 25.03.22 éni prac.spir bentonit.piskou 20x25 mm,mfika
Betonai stropu 1.PP 2 dny 01,04, 22 0404, 22 onaz stropu 1.PP
Odstranéni bednéni stropu 1.PP 4 dny 12.04.22 15.04.22 Odstranéni bednéni stropu 1.PP
Bednéni schodiité v 1.PP.- zilzeni 3 dny 29.03, 22 31.03. 22 i ychodigté v 1.PP.- ziizeni
Schodiitové zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm 1den 28.03.22 2803.22 1 denlyg- Schodiitoué zdive POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm
Vyztul schodidf. Konstrukei v 1.PP 2 dny 01.04. 22 04.04.22 2 dny |7y, Vyztud schodiit. Konstrukei v 1.PP
Beton schodiftowfeh konstrukel Relezavy C 30/37 v 1.PP 1den 05.04, 22 05.04. 22 1den - Beton schodigtovych konstrukci felezovy € 30/37 v 1.PP
Bednéni schodiité v 1,PP.- odstranéni 1den 11,04, 22 11.04.22 1 den §j—Bednéni schodiité v 1.PP.-
a2 | 1NP asdny  11.04.22 10.06.22 45 dny 3 1NP
43 |zolace suterénu na kel zdporevého pakeni nad 1.PP 4 dny 11.04, 22 1404, 22 4 dny “Jop-lzolace suterénu na kei ziporovéhe pazeni nad 1.PP
_4-1_ ) Wyztui zdkladovych zdi z betonaf. Oceli, 1.NP 2 dny 18.04.22 1904, 22 2 drvy',(f.‘\‘j:lul zikladovych zdi z betonaf, Oceli, 1.NP
a5 Tésnéni prac.spar bentonit.paskou 20825 mm,miizka 1 den 19.04. 22 19.04.22 1 den 4 Tésnéni prac.spar itpaskou 20x25 mm,miizka
45 Bednéni stén 24kl zdi, jednostranné-zfizeni, 1 NP 2 dny 20,04, 22 21.04.22 2 dny ", Bednéni stén zikl. zdi, jednostranné-ziizeni, 1.NP
47 bl zédklad. Zdi vod bni € 30/37, 1.NP 1den 2204, 22 22.04,22 1den [ Zelezok ziklad. Zdi vod, bni € 30/37, 1.NP
. Bednéni stén zakl. zdi, jednostranné-odstran L.NP 1den 23.04.22 28.04.22 1den Bednéni stén zakl. zdi, jednostranné-adstran 1.NP
[ a3 | Vyztul sloupd hranatych pro LNP 1den 20004, 22 20004, 22 1den v)‘vzinni sloupii hranatych pro 1.NP
50 Bednéni sloupd Etyfihelnkového prifezu - zflzen, 1LNP 1den 2204, 22 2204 22 i:&cdnin{ sloupti étyfihelnikovéhe prifezu - zFizeni, 1.NP
5 Beton sloupl a pilifd felezowy C 30437, 1.NP 1den 25.04,22 25.04.22 L sloupi a pilifh zelezovy C 30/37, 1.NP
52 Bednéni sloupd -adstranéni 1den 29.04.22 29.04.22 ¥.-Bednéni sloupi -odstranéni
53 Obvedové zdiva POROTHERM + pfeklady v 1.NP 5 dny 29,04, 22 0505 22 ; i Obvodové zdive POROTHERM + preklady v 1.NP
54 Bednéni stropni kee 1.MP - zfizeni Sdny  0205.22 11.05.22 o, Bednéni stropni kee 1.NP - zFizeni
55 Bednéni ztuiujicich véncd a cel strop. Kee 1.NP - zfizeni 2 dny 12.05.22 13.05.22 2 dny‘l- néni ztuzujicich vénci a el strop. Kce 1.NP - zfizeni
56 Wyztuleni stropu 1.NP 7 dny 1605, 22 2405 22 T dny T e, Vyztudeni stropu 1.NP
57 Tésnéni prac.spar bentonit.paskou 20x25 mm,miiika 1den 16.05.22 16.05.22 1 de .-Tli-éni prac.spar bentonit.paskou 20x25 mm,mfitka
Betond? stropu 1LNP 2 dny 2505,22 26.05 22 dny L&Mfi stropu 1.NP
59 ‘Odstranéni bednéni stropu, venci a éel 1.NP 5 dny 06.06.22 10.06.22 5 dny Y. Odstranéni bednéni stropu, vencl a &el 1.NP
|60 Bednéni dvou schodit v 1.NP.- zfizeni 3dny  16.05.22 18.05.22 3 dny %4 Betnéni dvoulschodist v 1.NP.- zizeni
&1 Schodiftové zdiva POROTHERM + YTONG [sluf. Schodisté) 2 dny 16.05. 22 17.05.22 2 dny[’l odidt'ové zdiva POROTHERM + YTONG (sluf. Schodiita)
62 | Vyrtui schodist, Kanstrukei v 1,NP 3dny 250522 27.05.22 3 dny T, Vyztuz dchodist. Konstrukei v 1.NP
& Beton schodisfowych konstrukei Zelezowy C30/37 v 1L.NP 1den 30.05. 22 30.05.22 1 den'% By iEtovy y € 30/37 v 1.NP
&4 Bednéni schodité v 1.MP.- odstranéni 1 den 03.06, 22 03.06, 22 1 den %_' Bednéni schodigté v 1.NP.- odstranéni
&5 | ZNP S0dny  30.05.22 05.08.22 50dny 1 ZNP
66 Vyztui zakladovych zdi z betanaf. Oceli, 2.NP 1den 30.05.22 30.05.22 1 den‘] Vyztur zaklad zdi z betonar. Oceli, 2.NP
&7 Tésndni prac.spdr bentonit.paskeu 20x25 mm,miitka 1den 30.05.22 30.05. 22 1 Tésnéni prac.spar bentonit.pdskou 20x25 mm, miitka
| 68 | Bednénistén 2akl. 7di, jednostranné-zfizen, 2.NP 2dny  3105.22 01.06.22 2dny {§, Bednéni stén zikl. zdi, jednostranné-zfizeni, 2.NP
gg i L zéklad. Zdi vod. i € 30/37, 2.NP 1den 02.06.22 02.06.22 1den ; # b zaklad. Zdi iC30/37, 2NP
70 Bednéni stén zakl. 2di, jednostranné-odstran 2.NP 1 den 10.06. 22 10.06.22 1 den " Bednéni stén zakl. zdi, jednostranné-odstran 2.NP
_?_1 Vyztui sloupl hranatych pro 2.NP 1den 13.06. 22 13.06, 22 1den :;Wz!u! sloupl hranatych pro 2.NP
72 Bednéni sloupd étyfohelnikového prifezu - zfizeni, 2.NP 1den 14.06.22 14.06.22 1den| ? &ni sloupd étyruhelnik prifezu - ziizeni, 2.NP
73 Beton sloupd a pilifh felezovy C 30/37, 2.NP 1den 15.06. 22 15.06. 22 1 den * sloupi a pilifa Zelezovy € 30/37, 2.NP
74 Bednéni sloupd -odstranéni 1den 2106, 22 21.06, 22 1/ den T, Bednéni sloupi -odstranéni
. Obvodové zdivo + preklady POROTHERM v 2.NP S dny 13.06.22 17.06.22 5 dny funp- Obvedové zdive + preklady POROTHERM v 2NP
Bednéni stropni kee 2.NP - zfizeni 9 dny 22.06.22 04.07.22 9 dny 7 :;_lﬂednén{ stropni kee 2.NP - ziizeni
Bednéni ztulujicich vénc a el strop. Kee 2.NP - zfizeni 3 dny 05.07.22 07.07. 22 3 dny . Bedniéni ztuZujicich vinci a gel strop. Kee 2.NP - zfizeni
Vyztuieni stropu 2.NP 7 dny 08.07.22 18.07.22 T dny T VyztuZeni stropu 2.NP
Betond? stropu 2.NP 2 dny 18.07.22 20.07.22 dny - 37 stropu 2.NP
Odstranéni bednénl stropu, venci a £el 2, NP 5 dny 01.08. 22 05.08 22 5 dny T s, Odstranéni bednéni stropu, venci a el 2NP
a1 Bednéni dvou schodist v 2.NP.- zfizeni 3dny  0807.22 12.07.22 3 dny_ {7 ¢ BeHnéni dvou schodidt v 2.NP.- zizeni
_&2_ Schodistove zdiva POROTHERM + YTONG (sluf. Schodisté) 2.dny 08.07.22 11.07.22 2 di = hodiétové zdiva POROTHERM + YTONG (sluZ. Schodisté)
a3 Wyztul schodiSt, Konstrukei v 2.NP 3 dny 18.07. 22 21.07. 22 3 dny %8, Viztuz schodist. Konstrukei v 2NP
| a1 Beton schodistowych konstrukcl Zelezovy C 30/37 v 2.NP 1den 2207.22 2207.22 1 den t eton schodiit'ovych konstrukel Zelezovy C 30/37 v 2NP
éS i Bednéni schodisté v 2.MP .- odstranéni 1den 28.07.22 2807.22 1 den Bednéni schodisté v 2.NP.- odstranéni
3.NP 46 dny 29.07.22 30.09.22 46 dny .] 1 3NP
R Vyztu# sloupd hranatych pro 3.4F lden  29.07.22 29.07.22 1den " Vjztu sloupd hranatjch pro 3.NP
Bedntni sloupd tyfihelnikového prifezu - zfizeni, 3.NP 1den 08.08. 22 08.08 22 1den Ti§, Bednéni sloupi étyfuhelnikového prifezu - zfizeni, 3.NP
IR Beton sloupl a pilifd felezovy C 30/37, 3.NP 1den 09.08.22 09.08. 22 1 den | [_Beton sloupd a pilifi Zelezovy C 30/37, 3.NP
50 | Bednéni sloupd -odstranéni lden  15.08.22 15.08.22 1 den ", Bednéni sloupi -adstranéni
91 Obvodové zdiva + preklady POROTHERM v 3.NP 4 dny 04.08.22 05.08.22 4 dny dové zdivo + preklady POROTHERM v 3.NP
a2 Maonolitické pFeklady 3.NP -bednéni, wyztui, betondi 5 dny 10.08. 22 16,08, 22 5dny T Monolitické pFeklady 3.NP -bednéni, viztuZ, betonai
EE] Bednéni prekladi v 3.NP - odstranéni 3 dny 22.08.22 24.08.22 3 dnﬁ 4-Bednéni pFekladi v 3.NP - odstranéni
94 Bednini stropni kee 3.NP - zfizeni S dny 17.08. 22 29.08 22 9dny ™ o+, Bednéni stropni kee 3.NP - zfizeni
95 Bednéni ztuiujicich vénch a el strop. Kee 3,NP - zfizeni 3 dny 30,08, 22 01.09.22 -, Bednini ztuiujicich véincd a fel strop. Kee 3.NP - zfizeni
% Vyztuieni stropu 3.NP 7 dny 02.09.22 12.09.22 i VyztuZeni stropu 3.NP
|87 | Betond stropu 3NP Zdny  13.09.22 14.09.22 5 stropu 3.NP
98 Odstranéni bednéni stropu, vench a fel 3.NP 5 dny 26,09, 22 30,09, 22 5 dny“;’- o Odstranéni bednéni stropu, vench a éel 3.NP
) Bednéni dvou schodist v 3.NP_- zfizeni 3 dny 02.09.22 06.09.22 dnéni dvou schodiEt v 3.NP.- zfizeni
oo Schoditfowvé zdiva POROTHERM + YTONG (sluf. Schodisté) 2 dny 02.09. 22 05.09. 22 jodistové zdiva POROTHERM + YTONG (sluz. Schodisté)
01 Wyztul schodiSl, Kanstrukei v 3.NP 3 dny 13.09.22 15.09. 22 ¥}, Vyztuk schodiit. Konstrukei v 3.NP
02 Beton schodistoviich konstrukel felezovy € 30/37 v 3.NP lden  16.09.22 16.09.22 1den | Beton sthodistovjch konstrukei j € 30/37 v 3.NP
02 Bednéni schodisté v 3.MP.- odstranéni 1 den 22.09.22 22.09.22 1 den Bedpéni schodisté v 3.NP.- odstranéni
104 4.NP 44 dny 23.09.22 23.11.22 44.dny | 1 4.NP
3 Vyztu? sloupii hranatych pro 4.NP 1den 23.09.22 23.09.22 1den i, Vitu slouph hranatjch pro 4.NP
Bednéni sloupd ctyfihelnikavého prifezu - zfizeni, 4. NP 1den 26.09.22 26.09. 22 1den j}, Bednéni sloupi étyrihelnikového prifezu - ziizeni, 4. NP
Beton sloupd a pilifd felezowy C 30/37, 4.NP 1den 27.09.22 27.09.22 1den ||_Beton sloupi a pilifi Zelezovy C 30/37, 4.NP
Bednéni sloupd -odstranéni 1den 03.10,22 03.10.22 1den T, Bednéni sloupl -odstranéni
Obvodové zdiva + preklady POROTHERM v 4.NP 4 dny 2909.22 04.10.22 4 dny 4, Obvodové zdive + pieklady POROTHERM v 4.NP
Manolitické pFeklady 4.NP -bednéni, wwztul, betond? 5 dny 05.10. 22 11.10. 22 5 dny w-Monolitické preklady 4.NP -bednéni, vyztuz, betonaz
Bednéni pfekladi v 4.NP - odstranéni 3 dny 17.10.22 19.10.22 3 &ﬁ ednéni pfekladii v 4.NP - odstranéni
Bednéni stropni kee 4.NP - zfizeni 9 dny 12.10.22 24.10.22 9dny ", Bednéni stropni kee 4.NP - zfizeni
Bednéni ztuujicich véncd a el strop. Kee 4.NP - zfizeni 3 dny 25.10.22 27.10.22 3 dny T Bednéni ztuiujicich vénch a el strop. Kce 4.NP - ziizeni
14 Vyatuzeni stropu 4.NP 7dny 2810.22 07.11.22 7 dny Fus, Vyztuieni stropu 4.NP
15 Betond? stropu 4.NP 2 dny 08.11. 22 09.11.22 2 dny %.Hn@na’islﬂ:pu 4.NP
116 Odstranéni bednéni stropu, véncd a £l 4,NP S dny 17.11.22 23.11.22 5 dny Yo Odstranini bednéni stropu, viincii a Zel 4.NP
117 Zastfeieni 16dny  24.11.22 15.12.22 16 dny jr————j Zastieeni
118 Atikové zdivo, Ytong Univerzal tl. 25 cm 2 dny 24.11.22 2511.22 2 dny JLAtikové zdivo, Ytong Univerzal tl. 25 em
119 Plochd stfecha - vegetativnl 14 dny 28,11, 22 1512, 22 14 dny| §u ¥, Placha stiecha - vegetativni
120 | Dokonéovaci prace 152dny  24.11.22 23.06.23 Dokonéovaci price 15,
Zaviétrovdni balkénd, Ytong Univerzal tl. 25 em 1den 28.11.22 28.11.22 1den ™ & ani balkond, Ytong L l tl. 25 em
Wyplné otvord 16dny  2411.22 15.12.22 16dny = } Viplng otvord
Pficky POROTHERM 14 Profi na DEM, tl. 140 mm 14 dny 28.11.22 02.01.23 14 dny Lo 1= Plicky POROTHERM 14 Profi na DEM, tl. 140 mm
Preklad POROTHERM 7 2 dny 15.12.22 27.12.22 DRUH PRACE DIPLOMOVA PRACE 2dny p|. .. mPigklad POROTHERM 7
Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, £1190 mm 9dny 021222 26.12.22 YPRACOVAL o, Toms Bulowe T m—p | YYSOKE UCENT 9 dnieppen, |, Lot2dibo POROTHERM 19 AKU P+D na MC 10, t1.190 mm
= » z . TecHNICKE [ENEER
Maontai veduchotechniky + montaZ wytahi 21 dny 03.01.23 31.01.23 VEDOUCI PRACE Ing. Jitka VIgkovd, Ph.D. ‘ V BRNE 21 dny - i vzduchotechniky + monta vitahid
Vnitfni kanalizace 13 dny 16.12.22 03.01.23 STAVEBNIK Obec Dol Lomnd 13 dny [ lmm
:E'iiflﬁ:f: ;; :"* z;gi : f;g; i: MISTO STAVBY | Dolnf Lomnd, kat. dzemf Dolni Lomng, parc. & 1302/43 ;; :ny ‘w. : 4 Vi v::m -
ny 01, 02, T 7 ny | maon
Vnitfni omitky - strajné 32 dny 14.02.23 29.03.23 NAZEV STAVBY HOTEL V DOLNl LOMNE 1 " - MnitEni omitky - strajné
Podhled SDK Drystar D 112 na zaves, ocel. konstr, 25 dny 30.03.23 03.05. 23 FORMAT I Podhlied SDK Drystar D 112 na zavés. ocel. konstr. [ 5 b
Paodiahy a nodlahlo_\ré.konstmkoe 34 dny 10,04, 23 15,06, 23 STAVEBNI OBJEKT 150.01 HOTEL DATUM 1272020 Podlahy a podlahové Imrml‘lllwl:'x_ P w34 dny
Konstrukce truhlarske 7 dny 30.03.23 07.04.23 CAST Pricha ¢. 5 STUPEN PD DPS 7 dny Fums-Konstrukce truhlafske
Mantd# lefeni leh.fad.s podlahamif.do 1m, H30m 4 dny 20.01.23 25.01.23 OBSA. VERITKO ¥ WKRESU 4 dny “Joug, Montaz leseni leh.fad.s podiahamii.do 1 m, H 30 m
Konstrukce klempiske Tdw  2601.23 03.02.23 CASOVY PLAN HLAVNIHO STAVEBNIHO OBJEKTU - P5 7 dny & !
Konstrukce z piirodniho kamene + fasdda 35 dny 26.01.23 15.03.23 35dny 1 Kenstrukee z pfirodniho kamene + fasada
Demontéi lefeni leh.fad.s podiahami,i.1 m, H30m 2 dny 16.03.23 17.03.23 5! i% loteni loh.fad s podlahami,£1m, H30m ]
138 Vytigténi budov o vyice podlai do 4 m 6 dny 16.06. 23 23.06. 23 Vyéiiténi budov o viice podlaZido 4 m 6 di
Projekt: Casovy harmanogram | Ukel Milrie * Sauhirn projekty F T Meaktivni minik Ruéni ikal B B Ruéni dkoly zshrruté v soub ikl Pauze zshajeni C Vnégi kaly Kaneéng termin + Kriticks rezdileni Pridéh ruing zadanéha Gkol
Datum: 07.01. 21 Rozdéleni e eea Sauhrrng 1 hisaksivi kol Meaktivni seuhm ] I Pouze s dobou trni Fuéni souhrm 1 Paowe s datem doianfeni b | Vnéi milnk ] Kiticky Pritbéh —
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