CASOVY A FINANCNI PLAN - OBJEKTOVY

R - Pramérny | Doba trvani - 2021 2022 2023
Stavebni B i THU . " Produktivita . Doba trvani - - - - - - =
objekt Nézev Mnoistvi (M) (ke/my) Celkové naklady (K¢) (K&/Nh/pracovnik) pocet ((prac.dny=8 (prac. tydny) Biezen | Duben | Kvéten | Cerven [cervened srpen Zati Rijen | Listopad] Prosinec] Leden | Unor | Brezen | Duben | kvéten | Cerven [éervened srpen 24k Rijen | Listopad | Prosinec] Leden Unor | Biezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervened
pracovniki | hodin) 12]3]4] 1] 2[3] 4] 1[2] 3[a[1[2] 3[4 [ 2[ 3] a] 1] 2] 3] a| [ 2] 3[ 4] [ 2[ 3] e a[ 2] 3[ Ak a[ 2 3] 4] [ 2[ 3] Al a[ 2] 3[ af [ 2 3[4 1] 2[ 3] Al [ 2] 3[ 4| [ 2] 3] 4] [ 2] 3] af a[ 2] 3[ Ak ] 2[ 3] 4] 1] 2] 3] 4] 1] 2] 3[af a[2[ 3[4 1] 2[3] a] 1] 2] 3] 4| [ 2] 3[4) ] 2[ 3] 4 1] 2] 3[ Al ]2 3] 4] 1] 2[ 3] 4]
5001 _JHlavni objekt - Hotel v Dolni Lomné 68 524 925,00 Ry
a)JHruba spodni stavba (16% z Celkovych nakladi) 10 963 988,00 450 15 203 41 HRUBA SPODNI STAVBA
b)JHrubd vrchni stavba (38% z Celkovych naklad() 10691,25 |m*| 6409 26 039 471,50 550 30 197 40 HRUBA VRCHNI STAVBA
c)JZastieseni (5% z Celkovych nakladii) 3 426 246,25 1500 15 19 4 ZASTRESENI
d)JDokonéovaci prace (41% z Celkovych nakladi) 28095 219,25 850 30 138 28 DOKONCOVACI PRACE
S002 |Zpevnéné plochy teras a chodniki z betonové dlazby, venkovni schodisté a rampy 403,00 |m?| 1739 700 817,00 900 6 16 4 SO 02
S003  [Zpevnéné plochy piijezdové cesty, viezdu do garaze a parkovacich stani 999,30 |m?| 2521 2519435,16 3760 12 7 2
S004 JOpérné zelezobetonové stény na celém pozemku 107,50 |[m3?| 19570 2103 814,14 1750 10 15 3 SO 04
S005 JVsakovaci jimka 200,00 |m*| 2350 470 000,00 3600 5 3 1
S006 JRetencni nadri 30,00 m?| 11560 346 800,00 4200 6 2 1
S$007 [Pripojka elektrokabelu NN 51,00 m 510 26 010,00 1080 3 1 1
S008 |Vodovodni pFipojka 46,00 m| 3725 171 350,00 690 6 5 1
S009 [Pripojka splaskové kanalizace 54,00 m | 5565 300 510,00 3500 6 2 1
S010 |JVedeni drenaze a destové kanalizace po pozemku 273,00 m 5565 1519 245,00 1900 8 12 3
25 [zatizeni stavenigté 2 663 010,00 6 ZS 2
Mésigni naklady (K&) 7212813 | 1069 657 1069 657| 1069 657 | 1069 657 1069 657| 1069 657 | 1069657 | 1069 657 | 1069 657 267414 | 2603 947 | 2 603 947 2 603 947 | 2603 947 | 2 603 947 | 2603 947 [ 2603947 | 2603 947| 2603947 | 3460508 | 6583 287 4013602 | 4013602 | 4013602 | 4013602 | 4013602 | 4364010 | 4327426
Roéni naklady (K¢) 16 839 726 33 746 732 28759446
Celkové néklady (Kg&) 79 345 904
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