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Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec
Dodav. Směnnost [dní] možný možný 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5

1 PREVZATIE PRACOVISKA 2 1 0 29.3.21 29.3.21
1

10 ATIKA MURIVO 4 2 0 30.3.21 31.3.21
1

20 ZÁCHYTNÝ BEZP. SYSTÉM 2 3 0 30.3.21 1.4.21
1

30 ŽB VENIEC-ATIKA 4 1 2 1.4.21 1.4.21
1

40 STŘEŠNÝ SVETLÍK 2 1 0 2.4.21 2.4.21
1

50 STŘEŠNÍ VÝLEZ 2 1 0 2.4.21 2.4.21
1

60 STREŠNÁ VPUSŤ 2 1 0 2.4.21 2.4.21
1

70 PE FÓLIA 4 1 0 5.4.21 5.4.21
1

80 SPÁDOVÁ VRSTVA Z BETONU 6 3 0 6.4.21 8.4.21
1

90 TEPELNÁ IZOLACE ATIKY 6 2 0 9.4.21 12.4.21
1

100 VYSPÁDOVANIE ATIKY OSB 2 2 0 13.4.21 14.4.21
1

110 OPLECHOVAIE ATIKY 2 2 0 13.4.21 14.4.21
1

120 GEOTEXTÍLIE 2 1 0 14.4.21 14.4.21
1

130 HYDROIZOLACIA STRIECH 6 3 0 15.4.21 19.4.21
1

140 PRIESTOROVÁ DRENÁŽ 3 3 0 20.4.21 22.4.21
1

150 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH 3 3 0 20.4.21 22.4.21
1

160 HYDROIZOLÁCIA STRIECH 6 3 0 23.4.21 27.4.21
1

170 HYDROIZOLÁCIA ATIKY 6 1 0 28.4.21 28.4.21
1 ZVYSLÁ ČASŤ

180 PRIESTOROVÁ DRENÁŽ 4 3 0 29.4.21 3.5.21
1

190 GEOTEXTÍLIA 2 1 0 4.5.21 4.5.21
1

200 PRANÉ RIEČNE KAMENIVO 1 1 0 4.5.21 4.5.21
1

210 PRESUN HMOT 2 26 1 29.3.21 3.5.21
1

220 MILNÍK 0 1 0 5.5.21 5.5.21
MILNIK 1

3 4 5
2021

Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  

Prevzatie pracoviska

Atika murivo

Záchytný bezp. systém

Žb veniec-atika

Střešný svetlík

Střešní výlez

Strešná vpusť

Pe fólia

Spádová vrstva z betonu

Tepelná izolace atiky

Vyspádovanie atiky osb

Oplechovaie atiky

Geotextílie

Hydroizolacia striech

Priestorová drenáž

Tepelná izolace střech

Hydroizolácia striech

Hydroizolácia atiky

Priestorová drenáž

Geotextília

Prané riečne kamenivo

Milník
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