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Spatné &i netiplné informace v DUR | Zvyseni Nedostate¢né | ZvySeni Kratkodobé | Zvyseni Sohledemna |IlI Stavba se na Stredni Detailni Sprava Stiedni
investi¢nich |informace investi¢nich investi¢nich velikost zakladé Spatné zpracovani Zeleznic (B/111)
nakladd lzemi, nakladd, nakladdg, projektu a DUR nemuize kvalifikovanou
1 nedostatecné | prodlouZeni oddaleni rozsahlého uskutecnit osobou ¢i
znalosti lhity uzitku uzemi je riziko skupinou
terminu stavby pravdépodobné
Navyseni projektovych naklada Zvyseni Chybn¢ Zvyseni Kratkodobé | NavysSeni Sohledemna |IlI Me¢nici se Stredni Smluvné Sprava Stiedni
investi¢nich |provedeny investi¢nich | — investi¢nich velikost pozadavky na oSetfeno fixaci | zeleznic (B/111)
naklada rozpocet, nakladu, Stfednédobé | nakladi projektu a technické FeSeni ceny
9 Spatné prodlouZzeni rozsahlého se miiZze znacné
zpracovano | zaCatku uzemi je riziko prodrazit
DUR realizace pravdépodobné
Prodlouzeni doby realizace Zvyseni Technické Prodlouzeni | Kratkodobé | Navyseni Sohledemna |IlI Prodlouzeni Stiedni DodrZovani Sprava Stiedni
investi¢nich | chyby pfi Thity — investi¢nich velikost vystavby znaéné technologického | Zeleznic (B/111)
nakladu, realizaci terminu Sttednédobé | nakladi, projektu a prodrazi projekt postupu a planu
3 odsunuti projektu oddaleni rozsahlého
realizace uzitku uzemi je riziko
stavby pravdépodobné
Prodlouzeni doby vykupu pozemkd | Neni Spor se Pozdni Kratkodobé | Oddaleni Vzhledem k I Zdrzeni pii Stredni V¢asné jednani | Sprava Stredni
soucCasnymi | zacatek uzitku rozsahlosti vykupu s majiteli Zeleznic (/)
majiteli realizace stavby stavby je riziko pozemkim pozemku
4 hodnoceno povede k odsunuti
jako realizace stavby
pravdépodobné
Nekvalifikovanost pracovniki Zvyseni Neprovéteny | Prodlouzeni | Kratkodobé | Navyseni Vzhledem k I V piipadé Stfedni Provéfeni Sprava Stiedni
investi¢nich | vybér doby investi¢nich rozsahu stavby nekvalifikovanosti kvalifikace osob | Zeleznic (cnn
nakladi pracovnikd | vystavby, nakladu, bude potieba je snadné ¢i firem
5 zvySeni oddaleni mnoho nahrazeni podilejici se na
investi¢nich uzitku lidskych realizaci
nakladt stavby zdroju projektu
Ptirodni katastrofy Zvyseni Povétrnostni | Prodlouzeni | Kratkodobé | Navyseni Vzhledem k 1 Neni ocekavana | Nizké Dostateéné Sprava Nizké
investi¢nich | podminky, lhity investi¢nich uzemi stavby katastrofa zajisténi stavby | zeleznic (A/)
nakladu, nadmira terminu naklad, je riziko vzhledem k Gzemi
6 odsunuti srazek oddaleni neutralni
realizace uzitku

stavby




Zmény na ochranu Zvyseni Naleznuti Zména trasy | Kratkodobé | Zvyseni Vzhledemna |l Neni o¢ekavan Nizké Kvalitni Sprava Nizké (B/IT)
zivotniho prostiedi investi¢nich | chranéného realizace, investi¢nich predchozi nalez chranéného prazkum Zeleznic
nakladi zivocicha zvyseni naklada, zkuSenosti v zivocicha zivotniho
nakladd, oddaleni oblasti je riziko prostiedi
7 prodlouzeni uzitku hodnoceno specialistou
vystavby stavby jako neutralni
Odpor vetejnosti Neni Nesouhlas Odsun Kratkodobé | Odsunuti Vzhledem ke |l Neodéekavan Nizké Informovanost | Sprava Nizké (B/IT)
vefejnosti s realizace uzitku zkvalitnéni odpor vefejnosti, zeleznic
8 realizaci rekonstrukce stavby uzitku je riziko aktivni pfistup k
projektu projektu neutralni dialogu s
vetejnosti
Rizika spojena s Zvyseni Nedostatek Prodlouzeni |Kratkodobé |Zvyseni Vzhledemna |l Nebude ovlivnén | Stiedni Vybér Sprava Nizké (B/IT)
dodavatelem stavby  |investi¢nich | lidskych zdroju, | doby investi¢nich ptedchozi dlouhodoby uzitek provéteného zeleznic
nakladu, nekvalifikovany | vystavby nakladu, zkuSenosti v stavby, pokud dodavatele
odsunuti dodavatel oddaleni oblasti je riziko prodlouzeni
9 realizace uzitku hodnoceno realizace max 1
stavby jako neutralni rok
ZvySeni provoznich | ZvySeni ZvySeni ceny | ZvySeni Dlouhodobé | Vyssi vydaje Provozni 1 Mozné zvyseni Stredni Fixni smlouva u | Sprava Nizké (B/II)
naklada provoznich energie, provoznich na zajisténi naklady investi¢nich dodavatelq, zeleznic
nakladu nepienosné nakladu provozu a stanoveny dle nakladi pravidelna
10 infrastruktury | stanoveni udrzby nejnovejsich udrzba
nakladd na poznatkil

udrzbu




