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Zobrazeni hlavnich vazeb 10 11 12 1 2 3 4
Index Nazev ¢innosti Pracovnikii Doba Rez Zadatek Konec
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2-3 NP
880 VyztuZeni podest 20 1 0 20.10.14 20.10.14
1 2-3NP
900 Betonaz podest 5 1 0 21.10.14 21.10.14
ctonaz podes "- BetonaZ podest
1 2-3NP |
920 Odbednéni podest 20 1 0 3.11.14 3.11.14
ednent podes l Wl Odbednéni podest
1 2-3NP |
940 Montaz fa schodist’ 20 1 0 4.11.14 4.11.14
ontaz prela schodis i Montaz prefa schodist’
1 2-3NP |
S P T
960 Bednéni ZB zdi 20 3 0 5.11.14 7.11.14 Bednéni b zdi
1 3NP
S R T
980 Vyztuzeni ZB zdi 20 3 0 6.11.14 10.11.14 Vyztuzeni 7b zdi
1 3NP
1000 Dobednéni ZB zdi 20 3 0 7.11.14 11.11.14 h Dobednéni #b zdi
1 3NP |
1020 Betonaz 7B zdi 5 5 0 12.11.14 19.11.14 . .
Betonaz zb zdi
1 3NP
1040 Odbednéni ZB zdi 20 3 0 1.12.14 3.12.14 | _ Odbednéni 7b zdi
1 3NP
1060 VyztuZzeni ZB sloupt 15 1 9 5.11.14 5.11.14 o N
- o= o= = = f= = $= $= 4 VyztuZeni zb sloupti
1 3NP
1080 Bednéni ZB sloupt 15 1 9 6.11.14 6.11.14 i - N
- = = = = = $= $= 4= 4 Bednéni zb sloupt
1 3NP |
1100 Betonaz ZB sloupt 5 1 9 7.11.14 7.11.14 i 15 s 5
- = = d= $= = $= $= 4= 4 Betonazzb sloupt
1 3NP |
1120 Odbednlem}ii)sloupu 15 1 9 20.11.14 20.11.14 [ M- 4= 4= 4= 4= 4= 4= 4= 4= 4 Odbedneni 2b sloupi
1140 ZdénizPorothermu 175mm 20 1 0 4.12.14 4.12.14 "- Zdéni z porothermu 175mm
1 3NP
1160 Ulozeni piekladti Poroth. 15 1 0 5.12.14 5.12.14 UloZeni piekladd poroth.
1 3NP
1180 Ulozeni valc. piekladt 15 1 0 8.12.14 8.12.14 UloZeni vilc. prekladd
1 3NP
1200 Bednéni pruvlaki 15 4 0 9.12.14 12.12.14
ednéni priviaki — Bednéni pravlaki
1 3NP |
1220 Vyztuzeni pravlaka 20 1 0 15.12.14 15.12.14
yztuzeni pruviaku i VyztuZeni pravlaki
1 3NP I
1240 Betonaz pravlak 5 1 0 16.12.14 16.12.14 5% rre o
Betonaz pravlaki
1 3NP I
1260 Odbednéni privlaki 20 1 0 31.12.14 31.12.14
ednent pruviaku | Odbednéni pravlaki
1 3NP
1280 Bednéni ZB stropu 20 3 0 29.12.14 31.12.14 ‘i
Bednéni zb stropu
1 nad 3NP
1300 Vyztuzeni ZB stropu 20 3 0 2.1.15 6.1.15 h VyztuZeni #b stropu
1 nad 3NP |
1320 Betonaz ZB stropu 10 2 0 7.1.15 8.1.15 i s
Betonaz zb stropu
1 nad 3NP
1340 Odbednéni ZB stropu 10 1 0 20.1.15 20.1.15 | Odbednéni zb stropu
1 nad 3NP
1360 Bednéni podest 5 1 0 21.1.15 21.1.15 Bednéni podest
1 3-4NP
Vyztuzeni 1. 1.
1380 VyztuZeni podest 5 1 0 22.1.15 22.1.15 h Vyztuzeni podest
1 3-4NP |
1400 Betonaz podest 5 1 0 23.1.15 23.1.15 h .
Betonaz podest
1 3-4NP |
1420 Odbednéni podest 5 1 0 4215 4215 | MEl Odbednéni podest
1 3-4NP |
1440 Montaz prefa schodist’ 5 1 0 52.15 52.15 h Montéz prefa schodist
1 3-4NP |
1460 Bednéni ZB zdi 20 3 0 6.2.15 10.2.15 Bednéni 7b zdi
1 4NP
Vyztuzeni 7B zdi 2. 2.
1480 Vyztuzeni ZB zdi 20 3 0 92.15 11.2.15 Vyztuzeni 7b zdi
1 4NP
1500 Dobednéni ZB zdi 20 3 0 10215 122.15 h Dobednéni b zdi
1 4NP |
1520 Betonaz 7B zdi 20 1 0 13215 13.2.15 iy 5 :
Betonaz 7b zdi
1 4np |
1540 Odbednéni ZB zdi 20 3 0 25215 27215 | YR Odbednéni 7b zdi
1 4NP
1560 VyztuZzeni ZB sloupt 10 1 5 6.2.15 6.2.15

4= ¢= $= 4= 4 Vyztuzeni zb sloupt

1 4NP
1580 Bednéni ZB sloupt 10 1 5 9.2.15 9.2.15 i ‘i o
= = = $= 4= 4 Bednéni zb sloupt
1 4NP |
1600 Betonaz ZB sloupt 5 1 5 10215 10.2.15 iy y o
= = ¢= $= $= 4 Betonazzb sloupi
1 4NP
1620 Odbednéni ZB sloupt 10 1 5 20215 202.15 | -__ 4= 4= 4= 4— 4 Odbednéni 2b sloupii
1 4NP
1640 Zdéni z Porothermu 175mm 10 2 0 2.3.15 33.15 % Zdéni z porothermu 175mm
1 4NP
1660 Ulozeni piekladti Poroth. 5 1 0 43.15 43.15 h Ulozeni pickladi poroth.
1 4NP |
1680 Ulozeni valc. piekladt 5 1 0 53.15 53.15 h Ulozeni vélc. pickladd
1 4NP |
1700 Bednéni pravlaki 20 4 0 63.15 11.3.15 _ Bednéni privlaki
1 4NP |
Vyztuzeni pri ¥ 3. 3.
1720 Vyztuzeni pravlaki 20 2 0 11315 123.15 ‘ Vyztuzeni priviaki
1 4NP |
1740 Betonaz pravlaki 10 1 0 133.15 133.15 iy oo N
Betonaz pravlakt
1 4NP
1760 Odbednlemﬁ:;vlaku 20 2 0 25315 263.15 | ‘I Odbednéxii priviaka
1780 Bednéni ZB stropu 20 2 2 233.15 243.15 )
. $aNp -— -~ 4+- { Bednéni zlb stropu
na
1800 VyztuZzeni ZBstropu 20 4 0 27.3.15 1.4.15 % s
. L aNp Vyztuzeni Zbstropu
na |
1820 Betonaz ZB stropu 10 2 0 24.15 34.15 .
. $aNP Betonaz zb stropu
na |
1840 Odbednéni ZB st 10 1 0 15415 154.15
© “f“‘ . Z;‘;"“ Odbednéni 7b slropu-’q
na
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