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Zobrazeni hlavnich vazeb 5 6 7 8 9 10
Index Nazev ¢innosti Pracovnikii Doba Rez Zadatek Konec
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INP
20 Bednéni ZB zdi 20 3 0 2.5.14 6.5.14

Bednéni zb zdi
1 INP

40 Vyztuzeni ZB zdi 20 3 0 5514 7514
b uze:“ IN;’ * Vyztuzeni 7b zdi

P . 9
50 Dobednéni ZB zdi 20 3 0 65.14 9514 h Dobednéni 2b zdi
|

1 INP
60 Betonaz ZB zdi 10 3 0 12514 14.5.14 i s .
Betonaz 7b zdi
1 INP |
80 Odbednéni ZB zdi 15 4 0 265.14 295.14
ednent £8 zdi | YN  Odbednéni zb zdi
1 INP
86 Vyztuzeni ZB sloupt 5 1 6 2.5.14 2.5.14 V-_ 4= = 4= = 4= 4 VyztuZeni zb sloupts
1 INP |
88 Bednéni ZB sloupt 5 3 6 5.5.14 7514 _ - o
- = = = $= 4= 4 Bednéni zb sloupt
1 INP |
90 Betonaz ZB sloupt 5 1 6 9514 9514 . .
- do= = $= = 4= 4 Betonazzb sloupi
1 INP
S P =
92 Odbednéni ZB sloupi 10 1 6 21514 21514 [ B 4 4 4= 4= 4= 4 Odbednini 2b sloupa
1 1INP |
100 Zdéni z Porothermu 175mm 15 2 0 305.14 2.6.14 % ot
Zdéni z porothermu 175mm
1 1INP
120 Zdéni z Porothermu 240mm 10 1 0 30.5.14 305.14 Zdéni 7 porothermu 240mm
1 1INP
140 Ulozeni piekladti Poroth. 10 1 0 2.6.14 2.6.14 h UloZeni piekladi poroth.
1 1INP |
160 Ulozeni valc. ptekladt 10 1 0 3.6.14 3.6.14 h UloZeni vlc. pickladi
1 1INP |

180 Bednemlprulnl\;l;ku 15 5 0 4.6.14 10.6.14 * Bednéni pravlaki

VyztuZeni pri {i .6. .6.
200 yauze;u Iﬁ:glaku 20 5 0 6.6.14 12.6.14 — VyztuZeni pravlaki

220 Betonaz privlaki 5 1 0 136.14 13.6.14 e
Betonaz pravlaki
1 INP
240 Odbednéni praviaka 10 3 0 256.14 276.14
ednént pruviakd | M Odbednéni privvlaki
1 INP | ]

260 Bednéni ZB stropu 20 5 0 23614 27614 r
Bednéni zb stropu
1 nad INP |

280 Vyztuzeni ZB stropu 20 7 0 30.6.14 8.7.14 s
Vyztuzeni zb stropu
|

1 nad INP
300 Betonaz ZB stropu 10 4 0 97.14 147.14 — s
Betonaz 7b stropu
1 nad INP |
320 Odbednéni ZB stropu 20 2 0 24.7.14 25.7.14 | I Odbednéni 7b stropu
1 nad INP | |
340 Bednéni podest 10 1 0 28.7.14 28.7.14 Bednéni plodest
1 1-2NP
360 Vyztuzeni podest 10 1 0 29.7.14 29.7.14 H Vyztulieni podest
1 1-2NP
380 Betonazpodest 5 1 0 30.7.14 30.7.14 H Bétonéi podest
1 1-2NP
400 Odbednéni podest 5 1 0 11.8.14 11.8.14 [ Odbednéni podest
1 1-2NP -|
420 Montaz prefa schodist’ 5 1 0 12.8.14 12.8.14 h Montaz prefa schodigt
1 1-2NP |
440 Bednéni ZB zdi 20 3 0 13.8.14 158.14 * Bednéni #b zdi
1 2NP
460 Vyztuzeni ZB zdi 20 3 0 148.14 188.14 * Vyztuzeni 7b zdi
1 2NP
480 Dobednéni ZB zdi 20 3 0 15.8.14 19.8.14 _ Dobednéni 7b zdi
1 2NP |
500 Betonaz ZB zdi 10 2 0 208.14 21.8.14 h Betonaz 7b zdi
1 2NP
520 Odbednéni ZB zdi 20 3 0 2.9.14 49.14 l I Odbednéni 7b zdi
1 2NP
540 Vyztuzeni ZB sloupt 5 1 6 13.8.14 138.14 Yeni % a
o ‘-I-_ 4= 4= 4= = 4= 4 VyztuZzeni zb sloupt
560 Bednéni ZB sloupii 5 1 6 14.8.14 14.8.14 i_ 4= 4= 4= 4= 4= 4 Bednéni 7b sloupu
1 2NP | |
580 Betonaz ZB sloupii 5 1 6 15.8.14 158.14 i_ 4= 4= 4= 4= 4= 4 Betonazzb sl(I)upﬁ
1 2NP |
600 Odbednéni ZB sloupt 5 1 6 27.8.14 27.8.14 | éni 7 i
e -~ 4= 4= 4= 4= 4= 4 Odbednéni 7b sloupt
620 ZdénizPorothermu 175mm 15 2 0 59.14 8.9.14 ‘F’ Zdéni z porothermu 175mm
1 2NP
640 Zdéni z Porothermu 240mm 10 1 0 59.14 59.14 Zdéni z porothermu 240mm
1 2NP
660 Ulozeni ptekladu Poroth. 5 1 0 8.9.14 8.9.14 H Ulozeni pteklad poroth.
1 2NP
680 Ulozeni valc. prekladi 5 1 0 9.9.14 9.9.14 H Ulozeni valc. preklada
1 2NP
700 Bednéni privlaki 20 3 0 109.14 129.14 h Bednéni pravlakt
1 2NP |
720 Vyztuzeni pravlaka 10 2 0 129.14 159.14 i Vyztuzeni privlaka
1 2NP |
740 Betonaz pravlaka 5 1 0 169.14 169.14 h Betonaz pravlaka
1 2NP |
760 Odbednéni pravlaki 10 2 0 269.14 299.14 l Y Odbednéni pravlak
1 2NP |
780 Bednéni ZB stropu 20 3 1 249.14 269.14 L - - Bldném’ 7b stropu
1 nad 2NP |
800 Vyztuzeni ZB stropu 20 3 0 309.14 2.10.14 ‘_ VyztuZeni Zb stropu
1 nad 2NP
820 Betonaz ZB stropu 10 2 0 3.10.14 6.10.14 h BetonaZ zb stropu
1 nad 2NP
840 Odbednéni ZB stropu 20 1 0 16.10.14 16.10.14 I—Odbedném' 7b stropu-Mlll
1 nad 2NP |
860 Bednéni podest 20 1 0 17.10.14 17.10.14 Bednéni podest i
1 2-3NP
880 Vyztuzeni podest 20 1 0 20.10.14 20.10.14 VyztuZeni podest i
1 2-3NP
900 Betonaz podest 5 1 0 21.10.14 21.10.14 T
1 2-3NP
920 Odbednéni podest 20 1 0 3.11.14 3.11.14
1 2-3NP
940 Montaz prefa schodist’ 20 1 0 4.11.14 4.11.14
1 2-3NP
960 Bednéni ZB zdi 20 3 0 5.11.14 7.11.14
1 3NP
980 Vyztuzeni ZB zdi 20 3 0 6.11.14 10.11.14
1 3NP

Cinnost: kriticka - I . zpozdéna - M . s rezervou - [ , rezerva - | — -, milnik - @, vynuceny termin - P, hlavni vazba —l



