
CONTEC - Časový graf akce: 01230124 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA Strana: 4, díl: 2

17.5.13

Zobrazení hlavních vazeb

Index Název činnosti Pracovníků Doba Rez. Začátek Konec

Dodav. Směnnost [dní] možný možný 21 22 23 24 27 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 29 30 31 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

2 - 3 NP

880 Vyztužení podest 20 1 0 20.10.14 20.10.14

1 2 - 3 NP

900 Betonáž podest 5 1 0 21.10.14 21.10.14

1 2 - 3 NP

920 Odbednění podest 20 1 0 3.11.14 3.11.14

1 2 - 3 NP

940 Montáž prefa schodišť 20 1 0 4.11.14 4.11.14

1 2 - 3 NP

960 Bednění ŽB zdí 20 3 0 5.11.14 7.11.14

1 3NP

980 Vyztužení ŽB zdí 20 3 0 6.11.14 10.11.14

1 3NP

1000 Dobednění ŽB zdí 20 3 0 7.11.14 11.11.14

1 3NP

1020 Betonáž ŽB zdí 5 5 0 12.11.14 19.11.14

1 3NP

1040 Odbednění ŽB zdí 20 3 0 1.12.14 3.12.14

1 3NP

1060 Vyztužení ŽB sloupů 15 1 9 5.11.14 5.11.14

1 3NP

1080 Bednění ŽB sloupů 15 1 9 6.11.14 6.11.14

1 3NP

1100 Betonáž ŽB sloupů 5 1 9 7.11.14 7.11.14

1 3NP

1120 Odbednění ŽB sloupů 15 1 9 20.11.14 20.11.14

1 3NP

1140 Zdění z Porothermu 175mm 20 1 0 4.12.14 4.12.14

1 3NP

1160 Uložení překladů Poroth. 15 1 0 5.12.14 5.12.14

1 3NP

1180 Uložení válc. překladů 15 1 0 8.12.14 8.12.14

1 3NP

1200 Bednění průvlaků 15 4 0 9.12.14 12.12.14

1 3NP

1220 Vyztužení průvlaků 20 1 0 15.12.14 15.12.14

1 3NP

1240 Betonáž průvlaků 5 1 0 16.12.14 16.12.14

1 3NP

1260 Odbednění průvlaků 20 1 0 31.12.14 31.12.14

1 3NP

1280 Bednění ŽB stropu 20 3 0 29.12.14 31.12.14

1 nad 3NP

1300 Vyztužení ŽB stropu 20 3 0 2.1.15 6.1.15

1 nad 3NP

1320 Betonáž ŽB stropu 10 2 0 7.1.15 8.1.15

1 nad 3NP

1340 Odbednění ŽB stropu 10 1 0 20.1.15 20.1.15

1 nad 3NP

1360 Bednění podest 5 1 0 21.1.15 21.1.15

1 3 - 4 NP

1380 Vyztužení podest 5 1 0 22.1.15 22.1.15

1 3 - 4 NP

1400 Betonáž podest 5 1 0 23.1.15 23.1.15

1 3 - 4 NP

1420 Odbednění podest 5 1 0 4.2.15 4.2.15

1 3 - 4 NP

1440 Montáž prefa schodišť 5 1 0 5.2.15 5.2.15

1 3 - 4 NP

1460 Bednění ŽB zdí 20 3 0 6.2.15 10.2.15

1 4NP

1480 Vyztužení ŽB zdí 20 3 0 9.2.15 11.2.15

1 4NP

1500 Dobednění ŽB zdí 20 3 0 10.2.15 12.2.15

1 4NP

1520 Betonáž ŽB zdí 20 1 0 13.2.15 13.2.15

1 4NP

1540 Odbednění ŽB zdí 20 3 0 25.2.15 27.2.15

1 4NP

1560 Vyztužení ŽB sloupů 10 1 5 6.2.15 6.2.15

1 4NP

1580 Bednění ŽB sloupů 10 1 5 9.2.15 9.2.15

1 4NP

1600 Betonáž ŽB sloupů 5 1 5 10.2.15 10.2.15

1 4NP

1620 Odbednění ŽB sloupů 10 1 5 20.2.15 20.2.15

1 4NP

1640 Zdění z Porothermu 175mm 10 2 0 2.3.15 3.3.15

1 4NP

1660 Uložení překladů Poroth. 5 1 0 4.3.15 4.3.15

1 4NP

1680 Uložení válc. překladů 5 1 0 5.3.15 5.3.15

1 4NP

1700 Bednění průvlaků 20 4 0 6.3.15 11.3.15

1 4NP

1720 Vyztužení průvlaků 20 2 0 11.3.15 12.3.15

1 4NP

1740 Betonáž průvlaků 10 1 0 13.3.15 13.3.15

1 4NP

1760 Odbednění průvlaků 20 2 0 25.3.15 26.3.15

1 4NP

1780 Bednění ŽB stropu 20 2 2 23.3.15 24.3.15

1 nad 4NP

1800 Vyztužení ŽBstropu 20 4 0 27.3.15 1.4.15

1 nad 4NP

1820 Betonáž ŽB stropu 10 2 0 2.4.15 3.4.15

1 nad 4NP

1840 Odbednění ŽB stropu 10 1 0 15.4.15 15.4.15

1 nad 4NP
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Činnost: kritická  -  ,  zpožděná  -  ,  s rezervou  -  ,  rezerva  -  , milník  -  ,  vynucený termín  -  , hlavní vazba  -  
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