ID [Nazev tkolu Poget |Doba trvani| Zahajeni | Dokonéeni 23.1X 13 30.1X 13 7.X13 14.X13 21.X13 28.X 13 4.X113 11.X113 18.X1 13 25.X1 13 2.XI113 9.XIl 13 1
pracovniku sIN|PIU[s[E[PIsIN[P[U[sIEIP[sIN|PIUISIE[PISINIP[U[SIEIP[SIN|PIUISIE[PISINIP[U[SIEIPSIN|PIUISIEIPISINIP[U[SIEIPISIN|PIUISIE[PISINIP[U[S[EIPISINIPIUISIEIP[SINIPIUISIEIPISINIP]

1 |Podiahy a podiahové kce 3.NP 20 7dny 91113 16.11.13 3 3 3 7 dny odlahy a podlahové kce 3.NP
2  |Podlahy a podlahové kce 2.NP 20 7dny 18.11.13  25.41.13[ T T :
3 |Podlahy a podlahové kce 1.NP 20 6dny 26.11.13 3 - - S
4  |Fasada, ostatni prace 0 58dny  309.13 51213 ey
5 1.cast 0 18dny 30.9.13  19.10.13] 1 B O
6 Montaz leseni leh. Rad. S podlahami 1.&4st 12 5dny  30.9.13 4.10. 13/ : T e el et e e el S
7 Zatepl. Systém baumit, natér 22 7dny  540.13  1210.13 7 7dny Mmoo Zatepl. Systém baumit, natér
8 Desky Cetris 2 25dny 1040.13 121013 T o s dnypfmmn Desky Cetris T
9 Prosklena fasadni sténa 6 3dny 1010.13  1240.13] U _3dnypoo Prosklend fasadni sténa T
10 Konstrukce klempitské-oplechovani 8 3dny 11.10.13  1410.13] T T 3 dnypemmo Konstrukce klempifské-oplechovani T
11 Demontaz leseni leh. Rad. S podlahami 12 5dny 151013  19.10.13 T U 5dny & Demonté? ledeni leh. Rad. S podlahami T
12 2.cast 0 40dny 21.10.13  5A2. 13| ey T
13 Montaz leeni leh. Rad. S podlahami 1.¢ast 12 Bdny 21.10.13  25140.13] T g gy e Montaz legeni leh. Rad. S podlahami 1.&ast T
14 Zatepl. Systém baumit, natér 22 7dny 26.10.13 D41 43 T g o Suetém baumit, natér T
15 Desky Cetris 2 25dny 81.40.13 21143 T g o dnypb Desky Cetris T
16 Prosklena fasadni sténa 6 3dny 31.10.13 D443 T e g g M Do cklend fasadini sténa T
17 Konstrukce klempitské-oplechovani 8 3dny 1.11.13 441,43 T g g Ll o strukee KlempiFské-oplechovani T
18 Demontaz leseni leh. Rad. S podlahami 12 5dny  5.11.13 QA 43| T g g s s loh. Rad. S podlahami |
19 PoZarni ocelové schodisté 5 2dny 21.10.13 224013 T g any ) Pogarni ocelové schodists T
20 Cisténi, uklid 8 3dny 3.12.13 512,13 L e 3dny ¢ Cisténi, uklid
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