
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Časový plán nasazení strojů 221 dny 28.2. 13 12.11. 13

2 Pásový dozer Caterpillar D6R 3 dny 28.2. 13 2.3. 13

3 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 444E 15 dny 28.2. 13 16.3. 13

4 Vibrační válec AMMANN AV 70-2 7 dny 2.3. 13 17.4. 13

5 Stacionární jeřáb MB 1043 82 dny 6.3. 13 8.6. 13

6 Vrtná soustava Soilmec SR 20 9 dny 7.3. 13 16.3. 13

7 Tahač MAN + návěs SchwarzMuller 47 dny 7.3. 13 4.6. 13

8 Autodomíchávač Schwing AM 8 C 38 dny 7.3. 13 26.7. 13

9 Autočerpadlo Schwing S 34 X 29 dny 24.4. 13 26.7. 13

10 Nákladní automobil VOLVO S1 9 dny 7.3. 13 16.3. 13

11 Vibrační deska AMMANN APR 2220 Hatz 1 den 20.3. 13 20.3. 13

12 Ponorný vibrátor WCKER M2000 9 dny 20.3. 13 29.3. 13

13 Kontinuální míchačka 42 dny 22.6. 13 17.8. 13

14 Výtah NOV 1000D 130 dny 10.6. 13 7.11. 13

15 Autojeřáb Demag AC 35 L 3 dny 10.8. 13 13.8. 13

16 Omítací stroj PFT G4 49 dny 17.9. 13 12.11. 13

17 Průběh výstavby objektu SO 02 244 dny 28.2. 13 9.12. 13

18 Zemní práce 12 dny 28.2. 13 23.3. 13

19 Hlubinné zakládání 9 dny 7.3. 13 16.3. 13

20 Základové konstrukce + ŽB deska 36,5 dny 20.3. 13 19.6. 13

21 Montovaný skelet 43 dny 17.4. 13 5.6. 13

22 Zdění + schodiště 33 dny 22.6. 13 30.7. 13

23 Střešní konstrukce 30 dny 10.7. 13 13.8. 13

24 Příčky, rozvody 37 dny 30.7. 13 10.9. 13

25 Vnitřní práce 78 dny 10.9. 13 9.12. 13

26 Fasáda a ostatní práce 61 dny 30.9. 13 9.12. 13
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