
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba
trvání

Zahájení Dokončení

1 Příprava staveniště 0 3 dny 25.2. 13 27.2. 13

2 Předání staveniště 1 1 den 25.2. 13 25.2. 13

3 Vytyčení stavby 2 2 dny 26.2. 13 27.2. 13

4 Zemní práce 0 6 dny 28.2. 13 6.3. 13

5 Sejmutí ornice s přemístěním do 50m 1 3 dny 28.2. 13 2.3. 13

6 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných 1 2 dny 2.3. 13 4.3. 13

7 Provedení stabilizační vrstvy 6 3 dny 4.3. 13 6.3. 13

8 Hlubinné zakládání 0 9 dny 7.3. 13 16.3. 13

9 Provedení vrtaných pilot pr. 1250mm 4 8 dny 7.3. 13 15.3. 13

10 Provedení vrtaných pilot pr.850mm 4 1 den 16.3. 13 16.3. 13

11 Zemní práce 0 6 dny 18.3. 13 23.3. 13

12 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 2 6 dny 18.3. 13 23.3. 13

13 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3 2 4 dny 18.3. 13 21.3. 13

14 Základové konstrukce 0 1 den 20.3. 13 20.3. 13

15 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, jámy 2 0,5 dny 20.3. 13 20.3. 13

16 Beton základ. Desek prostý C8/10, jámy 3 0,5 dny 20.3. 13 20.3. 13

1 den Předání staveniště

2 dny Vytyčení stavby

3 dny Sejmutí ornice s přemístěním do 50m

2 dny Zhutnění podloží z hornin nesoudržných

3 dny Provedení stabilizační vrstvy

8 dny Provedení vrtaných pilot pr. 1250mm

1 den Provedení vrtaných pilot pr.850mm

6 dny Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 

4 dny Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100m3

0,5 dny Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, jámy

0,5 dny Beton základ. Desek prostý C8/10, jámy 
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