ID |Nazev Ukolu Doba trvani Zahajeni Dokoné&eni Gnor 2013 [ brezen 2013 [duben 2013 [kvéten 2013 gerven 2013 gervenec 2013 [srpen 2013 [ zari 2013 [fijen 2013 listopad 2013 prosinec 2013 [le
9.1.]4.17.10.13.16.19.22.25.28.[3.[6. 9. 12.15.18.21.24.27.30.2. [5. 8. 11.14.17.20.23.26.29.[2. [5.8. 11.14.17.20.23.26.29.1.[4.7. 10.13.16.19.22.25.28.1. [4.7. 10.13.16.19.22.25.28.31./3. 6. [9. 12.15.18.21.24.27.30./2.[5.]8. 11.14.17.20.23.26.29./2. [5.]8. 11.14.17.20.23.26.29.[1.4.[7. 10.13.16.19.22.25.28.[1.[4.[7. 10.13.16.19.22.25.28.31
1 /SO 02 Penzion 250dny 25.2.13 12.12.13| 3 :
2 PFiprava stavenisté 3dny 252.13 27.2.13 3dny o Pripravastaveniste 5
3 Zemni prace + hlubinné zakladani 21dny 282.13 233.13 21dny o Zemni;préce + hiubinné zaklédéni""f """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4 Zakladové konstrukce 25dny 20.3.13 17.4.13 Bdfp Zakladové 'j(onstfukce """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 Montovany skelet, stropy, ZB zak. deska 55dny 17.4.13 9.7.13 55dny o ) .............. K Montovany skelet, stropy, ZB zak. deska 1.NP-5NP
1.NP-5.NP

6 Zdivo + schodisté 1.NP-5.NP 32dny 24.6.13 30.7.13 2dnypc o Zdivo + schodisté 1NP-SINP
7 Stfe$ni konstrukce 30dny 10.7.13 13.8.13 odyy ) Stiesni konstrukce
8 PFicky, rozvody TZB 37 dny 30.7.13 10.9. 13/ e rany Pricky, rozvody TZB
9 Vnitfni prace 78 dny 10.9. 13 9.42.13| edy o Vnitini prace |
10 Faséda a ostatni prace 36dny 23.10.13 3.12.13 36 dn); -Fasada a ostatni prace |
1 Uklid 3dny 10.12.13 12.12.13) 3dny T Ukid
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