ID  |Nazev tkolu Podet Doba trvani Zahajeni Dokon&eni 8.VIl 13 15.VIl 13 22.VIl 13 29.VII 13 5.VIIl 13 12.VIIl 13 19.VIII 13 26.VIIl 13 2.X13 9.1X 13 16.1X 13 23.1X 13 30.1X
pracovnikd sN|P[UsIEIPIsIN[PUISICIPISINIPIUISIEIPIsINIPIUISIEIPISINIP[UISIEIPISINIPIUISIEIPISINIPIUISICIPISINIPIUIS|EIPISIN|PIUISIEIPISINIPIUISICIPISINIPIUISIEIPISINIPIUISIEIPISINIP[U[S

1 |Vyztuz schodisté 2 0,5 dny 23.7.13 23.7.13] 0,5 dny Ql\lyztui schodisté : :
2 |Betonovani schodisté, ZB C 25/30 2 0,5 dny 23.7. 13 237.13) 0,5 dnyQMnovar:’ { schodi§ts, ZB C 25/30 T oI s
3 |Bednéni schodiété - odbednéni 2 0,5 dny 30.7.13 30.7.13) """"" 0,5 dny (-Bednéni schodisté - odbednéni T T g e
4 |Stiecha 0 30 dny 10.7.13 R R R e S S
5 Ploché stfecha nad 5.NP 5 10 dny 10.7.13 20.7.1310dny —————"—""—"—"—""Plocha sttechanad 5.NP = T i e e
6 Fasada u stfechy 2 7 dny 13.7. 13 20.7.13| | ZdayWwomm—— Fasadaustrechy | L e e e e
7 Plocha stfecha nad 4.NP - pochdznd, vegetacni 5 20 dny 22.7.13 138.13] 7 20dny &0 Plocha stiecha nad 4.NP - pochtizna, vegeta¢ni = o o
8  |Pricky (] 16 dny 30.7.13 17.8.13] T T T ey (T e e e
9 Pricky Ytong 5.NP 4 0,5 dny 30.7.13 30.7.13| T U 0,5dny (LPRiEky Ytong 5.NP T o e e e
10 Pricky Ytong 4. NP 12 4 dny 31.7.13 3.8.13| T T T A dny - Pricky Ytong 4. NP T i e
11 PFicky Ytong 3.NP 12 4 dny 5.8.13 8.8 13| T T T g Ay T Pricky Ytong 3.NP T s e
12 Pricky Ytong 2.NP 12 4 dny 9.8.13 13.8.13| T T e T A dny o ﬁ%iéky'vgahg'é;N'ﬁ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13 Pficky Ytong 1.NP 6 3,5 dny 14.8. 13 17813 o o e e 3,5dny C - p}ieky Ytong 1.NP T T o e e
14 |Rozvody TZB (] 20 dny 17.8.13 109.13 0 o o e Ty A e S v o
15 Vnitini plyn 8 20 dny 17.8.13 109.13( o 20dy e  Vnitrniplyn T T
16 Vnitfni kanalizace 8 20 dny 17.8.13 10.9.13| U o e e e 20dy e ) Vnitini kanalizace 7
17 Vnitni vodovod 8 20 dny 17.8.13 10.9.13| T T e e e e 0dy ) Vniténi vodovod T T
18 Rozvody elektro 8 20 dny 17.8.13 109.13/ o o o e e 20 dny f """""""""" S —— — "Rozvody elektro T T
19 Vzduchotechnika 8 20 dny 17.8.13 10.9.13/ o oo o e e 20 dny'r! """""""""" —— —— = - Vzduchotechnika 7
20 |Hruba podlaha (] 1,5 dny 10.9.13 11.9.13] o e e e e e e e T T
21 Mazanina bet. podkladni+samonivelag. Potér 5.NP 2 0,5 dny 10.9. 13 10.9. 13| T T T e 0,5 d;1y" Mazanina bet. podkladni+samonivelaé. Po
22 Mazanina bet. podkladni+samonivelag. Potér 4.NP 4 1 den 11.9.13 11.9. 13| (T T T I 1 den"D%"Mazanina bet. podkladni+samonivelaé.
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