
 
Č. Práce Předmět kontroly Kritéria pro hodnocení kvality Pověřená 

osoba 
Forma 
kontrol 

četnost 
kontroly 

Místo 
záznamu 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 
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1 Kontrola dokumentace správnost, kompletnost, platnost PD, 
Prováděcí dokumentace, povolení 

Zákon č. 183/2006 Sb., projektová 
dokumentace, 

 ČSN EN 73 1536 

HSV, PSV, 
TDI 

vizuální jednorázová zápis do SD 

jméno 
datum 
podpis 

jméno 
datum 
podpis 

jméno 
datum 
podpis 

2 Připravenost staveniště 

přípojná místa, skladovací místa, sociální a 
administrativní zázemí, napojení na IS, 

vjezd techniky, montážní plocha pro 
armakoše, vytyčení stávajících sítí 

technická zpráva zařízení 
staveniště, výkres zařízení 

staveniště 
HSV, PSV vizuální před 

zahájením zápis do SD 

   
   

   

3 
Stroje, mechanická 
zařízení, pomůcky 

stav zařízení, počet v souladu 
s dokumentací, platné technické zkoušky 

projektová dokumentace, 
 ČSN 73 0210-1 HSV, PSV vizuální před 

zahájením 

zápis do 
SD, servisní 

kniha 
   

4 OOPP, BOZP 
dostatečný počet OOPP, odbornost a 
poučení pracovníků o BOZP, zajištění 

stavební jámy 
n.v. 495/2001 Sb. HSV, 

skladník vizuální před 
zahájením zápis do SD    

5 

Připravenost stavby, 
kontrola 
předcházejících 
činností – zemní práce 

sjezd do stavební jámy, zřízení pilotážní 
roviny únosnost Edef2≥55MPa, mocnost 

vrstvy, zhutnění, výšková úroveň 

projektová dokumentace, 
 ČSN 73 0210-1 HSV, PSV Vizuální, 

měření 
před 

zahájením zápis do SD 

   

   

   

6 
Kontrola dodaného 
materiálu 

kompletnost, kvalita, množství, druh, cena, 
označení, skladování, certifikáty, atesty, 

prohlášení o shodě, technická osvědčení, 
dodací listy, neporušenost obalů 

výpis materiálu dle PD, 
zákon č. 22/1997 Sb., HSV, PSV vizuální 

před  
zahájením a 
v průběhu 

archivace 
dokumentů 
zápis do SD 
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7 
Kontrola a dodržování 
BOZP 

bezpečnost práce, předepsané ochranné 
pomůcky 

n.v. č. 591/2006 Sb. 
n.v. č. 362/2005 Sb. HSV, PSV 

seznáme-
ní s 

předpisy 
BOZP 

před 
zahájením, v 

průběhu 

protokolu o 
proškolení 

BOZP 
   

8 
Prostorové umístění, 
vytyčení  

kontrola polohy dle PD, označení a zajištění 
středu piloty 

projektová dokumentace 
ČSN 73 0420-1 a 2 

HSV, 
geodet  měření v průběhu zápis do SD 

   

   
   

9 
Soulad geologického 
profilu 

kontrola vlastností, mocnosti a složení 
vrtané zeminy, zastižení podzemní vody, 

překážek 

projektová dokumentace, 
geologický průzkum 

HSV, PSV, 
geolog 

vizuální, 
zkouška v průběhu zápis do SD 

   
   
   

10 Provedení vrtu provedení, svislost, délka začištění dna vrtu  
projektová dokumentace,  

ČSN ISO 7077, ČSN EN 1536 HSV, PSV vizuální, 
měřením průběžně 

zápis do SD 
protokol 

pilot 

   

   
   

11 Armakoš 
použitý typ, shoda s PD, čistota výztuže, 

kompaktnost a pevnost svárů, vázání 
výztuže, distanční prvky   

projektová dokumentace, 
 ČSN 73 0210-2 
ČSN EN 1536 

HSV, PSV, 
TDI 

vizuální, 
zkouška průběžně 

zápis do SD 
protokol 

pilot 
   

12 Betonování pilot Ověření kvality a zpracovatelnosti směsi, 
doprava a způsob uložení směsi 

ČSN EN 12350, 
ČSN EN 13670 HSV,PSV vizuální, 

zkouška 
před a 

v průběhu  

zápis do SD 
protokol 

pilot 
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13 
Geometrická přesnost 
umístění pilot 

umístění pilot ve shodě PD, odchylky os 
pilot, sklon, výška hlavy, délka armakoše 

nad úrovní hlavy 

ČSN ISO 7077 
ČSN 73 0210 

HSV, PSV 
geodet měření po ukončení 

betonáže zápis do SD    

14 
Provedení zatěžkávací 
zkoušky statická a dynamická zkouška 

ČSN 73 2044 
ČSN EN 206 - 1 HSV zkouška po ukončení  

zápis do SD 
protokol    

15 
Zkouška pevnosti a 
kompaktnosti 

posouzení výsledné pevnosti 
a kompaktnosti ĆSN EN 206 – 1 HSV zkouška po ukončení zápis do SD    



 
 
Kontrolní plán je podrobněji zpracován v kapitole 9. Kontrolní a zkušební plán pilotů, který je součástí DP 
práce. 
 

Seznam zkratek:     
 
PD – Projektová dokumentace 
HSV – Stavbyvedoucí 
PSV – Mistr 
TP – Technologický předpis 
ČSN – Česká státní norma 
OPP – Ochranné pracovní pomůcky 
SD – stavební deník 
n.v. – nařízení vlády 
 
Podklady a přílohy 
 
Literatura: 

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a související předpisy 

Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 

n.v. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

n.v. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

ČSN EN 206-1 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. 

ČSN EN 12390-3- Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. Zkoušky těles. 

ČSN EN 12350-1 – Zkoušení čerstvého betonu. Odběr vzorků. 

ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu. Zkouška sednutím kužele. 

ČSN EN 12350-4 – Zkoušení čerstvého betonu. Stupeň zhutnitelnosti 

ČSN EN 12390-7 – Zkoušení ztvrdlého betonu. Stanovení objemové hmotnosti 

ČSN 73 0202 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.                                                                                                               

ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 

ČSN EN 12 350   - Zkoušení čerstvého betonu (souhrn norem) 

ČSN EN 12 390   - Zkoušení ztvrdlého betonu (souhrn norem) 

ČSN EN 12 504   - Zkoušení betonu v konstrukcích (souhrn norem) 

ČSN 73 1317 – Stanovení pevnosti betonu v tlaku 

ČSN 731370 – Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení. 

ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
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