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1 |Budovani a likvidace zafizeni stavenisté 272 dny 7.2.13 20.12.13 T ; ‘ , ; ; 4 §

2 Ptiprava Gzemi 3dny 7.2.13 9.2.13] 3dny @@ Priprava tzemi

3 ZS - Oploceni staveniété 2dny 122.13 132,13 2dny @ ZS - Oploceni jstaveniété ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

4 ZS - Kanalizace 10dny 122.13 222,13 10dnyy e ZS-Ij(analizace""'"""""""""""" '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

5 Kanalizace pro objekt 3dny 262.13 282.13 3 dny"ﬁ"Kanalizace proobjekt

6 ZS - Vodovodni pFipojka 5dny 122.13 16.2.13] = 5dny 3 28 '-'Védb'vj&dhi’p'ﬁbéiké """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

7 Vodovodni pfipojka pro objekt 2dny 182.13 19.2.13] 7 é'dﬁ'v'"@"'Védb'v&cji'rii"b'i’ib’csiké'br'd objekt

8 ZS - Uprava terénu pro staveniétni buriky,parkovaci plochy 2dny 232,13 252,13 2dny ZS - Uprava terénu pro staveniétn% bufiky,parkovaci plochy e

9 ZS - Budovani staveniatnich bunék 2dny 252.13 262.13 2 dny"@"ZjS - Budovani stavenistnich bun;'ek """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

10 ZS - Ptipojka nn 3dny 252.13 27213 3 dny'@'?zs -PHpojkann

11 Vyty&eni stavby,sejmuti ornice,zhutnéni 7dny  26.2.13 53.13 7 dnv”ﬁ"vaéeni stavby,sejmuti ojrnice,zhutném' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

12 ZS - Uprava ploch pro pojezd mechanizmui 2dny 28.2.13 1313 T 2 dny"é'ZS - Uprava ploch pro pojezd jmechanizmﬁ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

13 ZS - Vybudovani panell u viezdu na staveniété 2dny 28.2.13 13.13) 2 dny"é 'ZS - Vybudovani paneld u Vierdu nastavenisté

14 ZS - Vybudovani plochy pro &iéténi automobil 2dny 28.2.13 1313 T 2 dny"é'ZS - Vybudovani plochy pro éjiétém' automobilt

15 ZS - Montaz jefabu MB 1043 1den 6.3.13 6.3. 1jden 3

16 Provedeni vrtanych pilot 9 dny 7.3.13 16.3.

17 Hloubeni jam a ryh 6 dny 18.3. 13 23.3.

18 ZS - Vybudovani skladovacih ploch vyztuze,bednéni 1den 21.3.13 21.3.

19 ZS - Kontejnery na stavenistni odpad 1den 23.3.13 233.

20 Montaz stropnich desek filigran 1.NP 3dny 20.4.13  23.4.

21 Dobetonovani Filigranového stropu 1.NP 2dny 24.4.13 25.4.

22 ZS - Vybudovani skladovacich ploch pro keramické tvarnice 1den 26.4.13 26.4.

23 Dokonceni montaze 5.NP 5 dny 3.6.13 7.6.

24 ZS - Demontaz jefabu 1den 8.6.13 8.6.

25 ZS - Montaz stavebniho vytahu 2dny 10.6. 13 11.6.

26 ZS - Likvidace skladovacich ploch vyzutuze, bednéni 1 den 12.6. 13 12.6.

27 Plocha stfecha nad 5.NP 10 dny 10.7. 13 20.7.

28 Plocha stfecha nad 4.NP 20dny 22.7.13 13.8.

29 ZS - Autojefab Demag A35 L 3dny 10.8. 13 13.8.

30 ZS - Pfesun kontejner( na staveniétni odpad 1den  10.8.13  10.8.13 e 1den @ ZS - Pfesun konteinejm“l nastaveniStniodpad T

31 ZS - Demontaz skladovacich ploch pro keramické tvarnice 1den 19.8.13 19.8.13] 1den g ZS- Demorjltéi skladovacich ploch pro keléamické tvarnice

32 ZS - Ztizeni mychaciho centra + silo Tden  24.9.13 24913 1den g Zs '-'?%iiéﬁi mychaciho centra +silo T

33 Omitky vnittniho zdiva 49dny 25913 20.11.13) Ay e Omitky wnitfniho zdiva

34 ZS - Montaz legeni Sdny  8.10.13  1210.18] 5 dny @3 ZS-Montaz leSeni

35 ZS - Demonta? lesenf a stavebniho vytahu S5dny  5.11.13  911.13[ 5dny ) ZS-Demontaz leSenia stavebnihovytahu

36 ZS - Likvidace upravenych ploch pro pojezd mechanizm 2dny 121113 13A1.13[ 2dny @ ZS - Likvidace upravenych ploch pro pojezd mechanizma

37 ZS - Likvidace panel(i u viezdu na staveni§té 2dny 121113 1341.13] 2dny @ ZS-Likvidace paneli u viezdu na stavenists

38 ZS - Likvidace plochy pro ¢isténi automobilti 2dny 121118 184113 e 2dny @ ZS - Likvidace plochy pro &isténi automobila T

39 Zpevnéné plochy 33dny  13.41.18 20,42, 18] KRR Tl ———————— ) Zpevnéné plochy T

40 ZS - Likvidace stavenistnich bunék 3dny  17.12.18 194218 e 3dny 3 ZS - Likvidace stavenitnich bungk ]

41 ZS - Uprava pronajaté plochy 2dny  19.42.13  20.12.13) 2dny @ zS-Upravapronajaté plochy

42 ZS - Odvoz kontejnert na staveniatni odpad 1den 19.12.13  1942.13[ 1den @ ZS - Odvoz kontejnerd na stavenitni odpatji """""""

43 ZS - Likvidace oploceni 2dny  1842.13  19.12.13] 2dny @ ZS-Likvidace oploceni ]

44 PFedani objektu Tden 20.12.13 201213 1den g Pfedaniobjektu T
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