
ID Název úkolu Počet
pracovníků

Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Výztuž schodiště 2 0,5 dny 23.7. 13 23.7. 13

2 Betonování schodiště, ŽB C 25/30 2 0,5 dny 23.7. 13 23.7. 13

3 Bednění schodiště - odbednění 2 0,5 dny 30.7. 13 30.7. 13

4 Střecha 0 30 dny 10.7. 13 13.8. 13

5 Plochá střecha nad 5.NP 5 10 dny 10.7. 13 20.7. 13

6 Fasáda u střechy 2 7 dny 13.7. 13 20.7. 13

7 Plochá střecha nad 4.NP - pochůzná, vegetační 5 20 dny 22.7. 13 13.8. 13

8 Příčky 0 16 dny 30.7. 13 17.8. 13

9 Příčky Ytong 5.NP 4 0,5 dny 30.7. 13 30.7. 13

10 Příčky Ytong 4. NP 12 4 dny 31.7. 13 3.8. 13

11 Příčky Ytong 3.NP 12 4 dny 5.8. 13 8.8. 13

12 Příčky Ytong 2.NP 12 4 dny 9.8. 13 13.8. 13

13 Příčky Ytong 1.NP 6 3,5 dny 14.8. 13 17.8. 13

14 Rozvody TZB 0 20 dny 17.8. 13 10.9. 13

15 Vnitřní plyn 8 20 dny 17.8. 13 10.9. 13

16 Vnitřní kanalizace 8 20 dny 17.8. 13 10.9. 13

17 Vnitřní vodovod 8 20 dny 17.8. 13 10.9. 13

18 Rozvody elektro 8 20 dny 17.8. 13 10.9. 13

19 Vzduchotechnika 8 20 dny 17.8. 13 10.9. 13

20 Hrubá podlaha 0 1,5 dny 10.9. 13 11.9. 13

21 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 5.NP 2 0,5 dny 10.9. 13 10.9. 13

22 Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Potěr 4.NP 4 1 den 11.9. 13 11.9. 13

0,5 dny Výztuž schodiště

0,5 dny Betonování schodiště, ŽB C 25/30

0,5 dny Bednění schodiště - odbednění

10 dny Plochá střecha nad 5.NP

7 dny Fasáda u střechy

20 dny Plochá střecha nad 4.NP - pochůzná, vegetační

0,5 dny Příčky Ytong 5.NP

4 dny Příčky Ytong 4. NP

4 dny Příčky Ytong 3.NP

4 dny Příčky Ytong 2.NP

3,5 dny Příčky Ytong 1.NP

20 dny Vnitřní plyn

20 dny Vnitřní kanalizace

20 dny Vnitřní vodovod

20 dny Rozvody elektro

20 dny Vzduchotechnika

0,5 dny Mazanina bet. podkladní+samonivelač. Po

1 den Mazanina bet. podkladní+samonivelač. 
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