CASOVY PLAN REKONSTRUKCE A DOSTAVBY PAMATKOVE CHRANENEHO OBJEKTU DIPLOMOVA PRACE Bce. Filip Uzel
ID  |Nazev ukolu Doba trvani Zahajeni Dokonceni |Pfedchddci | Nh (Sh) | Mnozstvi |M.J. Napéti Hlavnich Pomocni Pracovnici Pocet hodin Sménnost | 2013 | 2014
pracovnikii |pracovnici celkem ve sméné X12012 [ X12012 | 12013 | 112013 | 12013 [ 1v2013 | V2013 | VI2013 [ V12013 [ VII2013 | 1X2013 | X2013 [ X12013 | X112013 | 12014 | 112014 [ W=2014 [ 1v2014 | V2014 [ VvI2014 | VII2014 | VII20
(stroit) 5.]21926[3.10] 724 31]7.1421[84.11[825[4.] 11825[1.[8. 15[ 229[6. 1320[ 7[3.10[ 7 241.18.1522] 9[5. 12] 926[2.]9. 16[ 330[7.] 4 21 28[4. 11 18] 5[2.]9.] 623 30]6. 1320 7[3.] 017 24[3.1017[ 4 31]7.] 42128]5.1219] 6]2.[9.[ 6 23] 0[7. 14] 128[4.] 1 1
1 |REKONSTRUKCE PAMATKOVE CHRANENEHO OBJEKTU 330,35 dny 1.4.13 7.7.14 REKONSTRUKCE PAMATKOVE CHRANENEHO OBJEKTU @ : : @ 330,35 dny
2 Pfipravné prace 55,85 dny 1.4.13 17.6.13 e Pfiprévné pra’ce"s '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3 Stizeni 7S 10 dny 14.13 12413 80 kol ] ] 4 5 s Zr|zen|ZS g gy S . O N S SO SR SO SR SRR S
4 Kaceni vzrostlé zelené dle PD 8 dny 15.4.13 24.4.133 8 10 ks 0,8 1 2 3 8 """Kéééh'i\iir’bsj'tlé zelend dljl_ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5 PreloZka vefejného osvétleni 3,75 dny 25.4.13 30.4.134 1,2 25 bm 1 1 4 5 - | - Pielozka vefejného osvetleni T 3,75 dny
6 Rozebrani stav. opérnych zdi a uskladnéni 37,85 dny 25.4.13 17.6.134 2,93 68,9 m3 15 1 4 5 8 T é{ozebréni stav. opérﬁych zdia us:kladné i 37,85 dny
7 Rekonstrukce stavajiciho objektu 156,97 dny 17.4.13 214113 e Rekonstrukce stjévajiciho objjektu'm """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8 Bourani KCI a prvki 22,59 dny 17.4.13 17.5. 13 3FS+2 dny 2,93 123,37 m3 1 2 4 6 2 - B(j:;uréni KCi a ,;wka """""""""" SO dny |
5 Provedeni trativodsi vé. lo%e 1.2dny 25413 25413 035 275l ] ] ) 3 T | R S e e Broveden trativodi. vE. lofs A diy |
0 Ofiugeni omitek 18,44 dny 175 13 36 138 049 s02.26m2 ] ) ) 4 8 BSOS SURSRRNROUNS JOUORORY j"'c’)’tl'uéé'riibr'hi't'ek"ﬁ' ................ T PP R DS U SO DU O RSO SN OUO O SN ORO U SOOI SOOIt SOUUOUS OO SOOIt SRR
11 Realizace elektroosmotické sanace 5,94 dny 13.6.13 20.6.1310 95 1 kpl 1 2 4 6 8 """"" Realizjace elektroosmotické sanace"'g' 594dny T ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
12 Realizace novych KCi a prvkd 9,29 dny 20.6. 13 4.7.1311 0,64 116,14 m3 1 1 5 6 - S Realizace novych KCiaprvkﬁ”!EA,Zg dny '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3 Realizace helikini vyztuse 10.75 dny 17513 36 138 86 kol ] ] 3 4 e R S s Rea“zacé helikélni viztute SRl 10,75 ny. ] T OO U DUSO: UOOOOUOUS: UOUOOOO SOR
14 Omitky 37,42 dny 9.7.13 29.8. 13 12FS+3 dny 0,73 820,14 m2 1 2 4 6 8 A omitky e 37,42 dny
15 Porvedeni naslapnych vrstev podlah 41,38 dny 29.8. 13 28.10. 1314 1,89 350,34 m2 1 2 2 4 5 S Porvedenli naslapnych vrstev podlah {0 41,38 dny T
16 Vgmalby 633 dny 311013 8.1 13 15FS+3 dny 007 T735emz ] ] 1 ) e S o S A S e Vymalby s 6,33 diy T
17 Ciéténi obektu 9,58 dny 81113 2111. 1316 027 283,84 m2 1 1 3 4 8 gl ................... .............................................................................................. ................... Ciéténi obektu“; ....... 9,58 dny .............................................. ............................................................................................................
18 Pfistavba nového objektu 269,5 dny 21.6.13 47.14 e T Pristavba nového objekty e @ 269,5dny |
79 Vytyceni pristavby 1,06 dny 21613 24.6. 13 6FS+4 dny; 0.02 25462 ] ] 1 ) T e T R e T L S e e R R
20 Vykopové préace 46,17 dny 24.6.13 28.8.1319 1,88 982,25 m3 0,8 2 6 8 8 2 e gkopové prace [ 46T dny
21 Provedeni trativodu v¢. loze 2,05 dny 28.8. 13 30.8.1320 0,35 46,97 bm 1 1 2 3 8 | T prgvedeni trativod VE. loze () 2,05 dny
> ZéKiady 5,37 dny 8.8 13 191320 335 o5.12m3 08 ) 5 ; e o T T S R e T e T e B
>3 Nosné svislé zdi 28,08 dny 13.9.13 2310, 13 22FS+7 dny 535 1189m3 ] ] 4 5 R | T T s | VTV I B e o T T  y S
24 Bednéni stropl deskovych, v¢. podepfeni do 5kPa 7,98 dny 30.10. 13 11.11. 13 23FS+5 dny 0,3 425,46 m2 1 2 4 6 8 A Bednéni stropt deskovych, vé. podepieni do 5kPa - 7,98dny T ey
25 Bednéni nosnikd, v&. podepfeni do 5kPa 0,21 dny 30.10. 13 30.10. 13 23FS+5 dny 0,32 10,33 m2 1 2 4 6 8 A Bednéni nosniki, vé. podepfeni do 5kPa ny T
26 Vyztuz stropl z betonafské oceli 10505 15,88 dny 11.11.13 3.12.1324 12,9 19,69t 1 2 4 6 - T - R Vyztuz strojpl‘] z betonaiské oceli 10505 L gmme- 15,88 dny T
27 Vyztui nOSnikl]ZbetOna’FSké OCe“ 10505 0,09 dny 1111 13 1111 1325,2688 12’9 0’11 t 1 2 3 5 8 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T R T T T e R ...
28 Betonaz stropni desky C25/30 (B30) v&. pravlaku a atik 1,85 dny 3.12.13 5.12. 13 26,27 0,99 89,5 m3 1 2 3 5 83 B atonaz stropni desky C25/30 (B30) vé. priviakil a atik T 4,85 dny T
29 Betonaz nosnikd XC1 C20/25 (B25) 0,07 dny 3.12.13 3.12. 1327;28SS 0,99 0,54 m3 1 1 2 3 8| B atonaz noshikia XC1 C20/25 (B25) 00,07 dny |
30 Odstranéni bednéni stropt, v&. Podepieni 4,52 dny 14.1.14 20.1. 14 28FS+28 dr 0,17 425,46 m2 1 2 4 6 8 [T
31 Odstranéni bednéni nosnikd, vé. Podepfeni 0,12 dny 14.1.14 14.1. 14 28FS+28 dr 0,18 10,33 m2 1 2 3 5 8 A
32 Vnitfni KCE nenosné 3,53 dny 20.1. 14 24.1.1430 0,64 88,32 m2 1 2 2 4 T
3 MontaZ vypini otvord 1,95 dny 241 14 TR 54 10.15m2 ] ] 1 ) | T T T T
34 ZFizeni elektronickych komunikacich 10,94 dny 27.1.14 11.2. 14 32FS+1 der 0,25 350 bm 1 1 4 5 ) - Zrizeni elektronickych komunikacjch
35 Omitky 12,49 dny 11.2.14 27.2.1434 0,73 273,81 m2 1 2 2 4 8
36 Provedeni podlahovych mazanin 16,35 dny 27.2. 14 24.3.1435 0,47 556,7 m2 1 2 4 6 8
37 Sadrokartonové podhledy 11,32 dny 28.3. 14 14.4. 14 36FS+4 dny 1,35 67,07 m2 1 1 3 4 8 A e "Sédrokartonové podhledy"
% Obkiady stén vnitini 25,63 dny 8.3, 14 25,14 36F S+ dny e S78eamz ] ) 4 6 | R T e R T e e R e -~ Gibiiady éjtéh'\'n{itfrii"
39 Vymalby 2,44 dny 6.5. 14 9.5. 14 38FS+2 dny 0,07 232,67 m2 1,2 1 1 2 8 A
40 Provedeni naslapnych vrstev podlah 35,49 dny 25.14 23.6. 1438 1,89 150,23 m2 1 1 1 2 8 A
4 isténi obekiu 7,66 dny 236,14 57140 027 705z ] ] ] ) P e T o S S T T T s S o
42 Realiazce zelené stfechy 16,77 dny 10.1. 14 4.2.14 29FS+28 dr 1,81 148,2m2 1 2 4 6 8 [ e Realiazce zelené strechy (]
43 Realizace opérnych zdi ze starych cihel 45,79 dny 14.1. 14 19.3.14 31 3,99 275,44 m3 1 3 4 7 8 Realizace opérnych zdi ze starych cihel
44 Prelozka vefejného osvétleni 3,75 dny 13.3.14 19.3. 14 43FF 1,2 25 bm 1 1 0 1 - S S S Prelozka verejného osvétjleni
45 Odstranéni ZS 9,5 dny 19.3. 14 14.1443 80 0‘95 kp| 1 1 0 1 T !
46 Terénni Upravy 7,53 dny 14.14 11.4.14 45 0,3 200,7 m2 1 1 4 5 ] R T
47 Odstranéni ZS 0,5 dny 3.7.14 4.7.1449 80 0,05 kpl 1 1 4 5 - 1 S
8 Ukonéeni stavby 2.5 dny 2714 7 e B B o o B e e L e S S e T S B R B e S
49 Kolaudace 1den 27.14 3.7.14 46;41 8 1 kpl 1 1 0 1 ) ) S S
5 Predani dila 1 den 47 14 77 14la947 8 kol ] ] 0 ] R | T T I S T R Fe
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