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3.3.15

Kritické ¢&innosti jsou vypsany&erverg, zpozdiné modre.

BD1

Index Néazeveinnosti M. . Objem R. cena Norma&asu  Pracnost  PracnostPracovniki Trvani Zacatek Konec
Etapa Dodavatel M. j.] [TK & Sow.nap.% normova Nh skutetnd Ph Sn¥nnost Rezerva mozny mozny

301 HLOUBENE VYKOPAVKY M3 5094 1079,85 0,150 764 382 6 1 33. 6.3.15
0 BD1 200 1 0

501 PAZENI M2 386 93,33 0,540 208 208 2 4 3315 27.3.15
0 BD1 100 1 4

601 FREMISTENI VYKOPKU M3 4167 658,42 0,130 542 542 2 8 3.3.15 24.4.15
0 BD1 100 1 0

701 NASYPY A SKLADKY M3 2257 641,04 0,010 23 23 1 1 3315 6.3.15
0 BD1 100 1 7

802 POLSTAR ZAKLAD U M3 202 197,65 1,040 210 210 2 2 13.4.15 24.4.15
0 BD1 100 1 0

1502 ZAKLADY M3 555 3081,69 3,350 1859 1859 6 9 13.4.15 1X%6.1
1 BD1 100 1 0

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 2502 1178,60 0,590 1476 476 6 7 4515 19.6.15
1 BD1 100 1 4

1657 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD M2 4062 532,16 0,100 406 406 2 6 18.5.15 26.6.15
1 BD1 100 1 4

1704 PODKLAD LEZ KANALIZACE M2 83 25,66 0,330 27 27 2 1 2014 24.4.15
1 BD1 100 1 8

1757 KANALIZACE LEZATA M 297 345,58 1,180 350 350 2 2 20.4.180.4.15
1 BD1 100 1 8

1801 ODPAZENI M2 386 21,83 0,270 104 104 2 1 22.6.15 26.6.15
1 BD1 100 1 11

1859 MRESUN HMOT ZAKLADANI KC 461874 461,87 0,004 2022 2022 3 13 30.3.15 26.6.15
1 BD1 100 1 29

2103 ZDI SACHET A SACHTIC M3 25 249,56 14,600 370 370 4 2 .B% 19.6.15
2 BD1 100 1 12

2203 ZDI SPODNI STAVBY NOSNE M3 522 3622,61 6,590 3439 343 10 6 18.5.15 26.6.15
2 BD1 100 1 4

2304 SCHODISE SUTEREN M2 51 185,83 4,930 250 250 4 1 29.6.15 3.7.15
2 BD1 100 1 10

2353 JIMKY A PODLAHOVE VPUSTI KS 9 74,77 14,800 133 133 3 12.215 26.6.15
2 BD1 100 1 29

2408 DOMOVNI SACHTICE ZTI KS 12 180,84 14,000 168 168 2 1 &85 3.7.15
2 BD1 100 1 34

2504 STROP SUTEREN M2 1196 3300,15 3,100 3708 3708 10 12 .132.611.9.15
2 BD1 100 1 0

2556 VYSPRAVENI,ZATRENI ZDIVA M2 555 115,42 0,240 133 133 2 2 226.15 3.7.15
2 BD1 100 1 26

2607 1ZOL PROTI ZEMNI VLH SVI M2 1770 277,83 0,140 248 248 2 3 22.6.15 10.7.15
2 BD1 100 1 26

2703 1ZOL RRIZDIVKY A OBKLADY M2 555 357,92 0,980 544 544 2 4 22.6.15 1715
2 BD1 100 1 26

2801 OBSYPY A ZASYPY OBJEKTU M3 655 95,63 0,320 210 210 2 3.8315 18.9.15
2 BD1 100 1 40

2859 RRESUN HMOT SUTEREN K 455916 455,92 0,004 1967 2138 3 11 8.6.15 21.8.15
2 BD1 92 1 30

3103 SLOUPY A PILRE M3 26 327,68 22,700 582 582 3 7 27.7.15 11.9.15
3 BD1 100 1 7

3203 ZDI NOSNE M3 1400 6142,28 4,180 5852 5852 8 26 29.6.132285
3 BD1 100 1 10

3304 STROPY M2 3588 9085,88 2,080 7464 7464 10 26 21.9.15 .18.3
3 BD1 100 1 0

3404 SCHODISE M2 203 688,30 4,490 909 909 4 4 7.12.15 31.12.15
3 BD1 100 1 11

3703 KOMPLETNI KONSTRUKCE M3 30 311,29 14,500 440 440 4 2 ¥ 18.9.15
3 BD1 100 1 19

3757 TESAI STENY A STROPY M2 689 551,82 0,960 661 661 2 11 19.10.15 3132.1
3 BD1 100 1 10

3809 OCHRAN A ZACHYTNE KONSTR M 283 93,36 0,230 65 65 2 12815 31.12.15
3 BD1 100 1 10

3859 RRESUN HMOT TE 3 K 1054589 1054,59 0,002 1855 1613 3 11 27.7.15 9.10.15
3 BD1 115 1 42
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4107 ZASTRESENI M2 2440 2069,12 1,220 2977 2977 4 28 28.12.15 8.7.16
4 BD1 100 10
4203 ZDI NADSTRESNI M3 7 46,68 5,010 33 33 1 21.3.16 25.3.16
4 BD1 100 18
4257 TEPELNA IZOLACE SRECH M2 138 80,23 0,170 23 23 2 1 28.3.16 1.4.16
4 BD1 100 18
4306 NASYPY A MAZANINY STRECH M2 138 46,05 0,290 40 40 1 28.3.16 1.4.16
4 BD1 100 23
4359 DOPINKY STRECH,ODVETRANI M 30 63,06 4,020 122 122 1 28316 1.4.16
4 BD1 100 23
4457 KANALIZACE STRESNI PRVKY KS 28 34,80 0,270 8 8 1 1 48.1 8.7.16
4 BD1 100 13
4507 HROMOSVOD STRESNEAST M 101 49,01 0,540 55 55 1 4716 8.7.16
4 BD1 100 26
4557 TRUHLARI STRESNI OKNA KPL 41 568,26 2,040 84 84 2 1 47.16 8.7.16
4 BD1 100 10
4607 ZAMECNICI STRESNI PRVKY KG 969 99,80 0,130 126 126 2 2 4.7.16 15.7.16
4 BD1 100 13
4727 TVRDE KRYTINY STRESNI M2 1881 2112,18 0,970 1824 1824 3 13 18.7.16 14.10.16
4 BD1 100 13
4757 KLEMPRI STRESNI PRVKY M2 390 492,14 1,130 441 441 3 5 12.9.16 14.10.16
4 BD1 100 18
4807 NATERY STRESNICH PRVKJ M2 397 40,10 0,210 83 83 2 3.10.16 14.10.16
4 BD1 100 18
4859 RRESUN HMOT SRECHA KC 207359 207,36 0,002 435 435 2 6 28.3.16 6.5.16
4 BD1 100 40
5103 ZDI VYPLNOVE A KOMINOVE M3 136 1482,67 4,920 669 669 3 8 1.2116 2583.1
5 BD1 100 0
5123 RRICKY A STENY VYPLNOVE M2 1874 1178,68 0,660 1237 1237 3 13 28.12.15 25.3.16
5 BD1 100 3
5167 RRICKY A PODHL SADROKART M2 624 579,92 1,150 717 717 3 3 7.3.165.216
5 BD1 100 3
5256 VYPLNE OTVORU KS 541 1393,62 0,640 346 346 2 3 7.3.16 253.16
5 BD1 100 3
5307 ZAMEC VYPL OTV,0BV PLAST M2 109 1016,28 1,360 149 149 4 1 21.3.16 25.3.16
5 BD1 100 20
5327 TRUHLARI OKNA M2 1239 7891,25 0,830 1028 1028 2 16 7.3.16 24.6.16
5 BD1 100 7
5402 DROBNE ZAKLADY M3 3 24,85 14,000 47 47 3 1 21.3.16 256.1
5 BD1 100 21
5507 KANALIZACE VNITRNI M 658 631,13 1,110 731 731 13 28.3.16 24.6.16
5 BD1 100 0
5527 VODOVOD ROzZV A ARMATURY M 1012 936,52 1,300 1316 1316 7 28.3.16 13.5.16
5 BD1 100 0
5547 PLYNOVOD ROZzZV A ARMATURY, M 444 391,83 0,870 386 386 2 @8.3.16 6.5.16
5 BD1 100 0
5557 ZAR PREDMETY ZABUDOVANE KPL 58 1226,70 2,970 172 172 2 2 13.6.16 246.1
5 BD1 100 10
5607 ROZVODY UT VNITRNI M 2231 1463,73 0,700 1562 1562 3 11 28.3.16 10.6.16
5 BD1 100 0
5627 ARMATURY UT KS 171 223,33 0,360 62 62 2 1 6.6.16 10.6.16
5 BD1 100 10
5647 OTOPNA ELESA KS 289 1194,44 1,510 436 436 2 4 27.6.16 22.7.16
5 BD1 100 7
5657 TEPELNA IZOLACE POTRUBI M2 273 179,90 0,880 240 240 2 27.6.16 22.7.16
5 BD1 100 7
5667 KOTELNY UT KG 1336 1334,32 0,190 254 254 2 2 6.6.16 1&B6.
5 BD1 100 16
5687 STROJNI VYBAVENI:UT KPL 14 260,68 2,860 40 40 2 1 184.122.7.16
5 BD1 100 11
5707 SILNOPROUD HRUBA MONTAZ M 1722 383,95 0,240 413 413 1 1 128.3.16 10.6.16
5 BD1 100 0
5727 SILNOPROUD VODIE M 10548 633,95 0,050 527 527 1 14 28.3.16 1.7.16
5 BD1 100 7
5747 SILNOPROUD ROZVABCE KPL 20 172,86 3,270 65 65 1 27616 1.7.16
5 BD1 100 29
5767 SLABOPROUD TRUBKY M 1072 18,98 0,020 21 21 1 1 28.3.16 4.16
5 BD1 100 19
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5787 SLABOPROUD VODIE M 3179 121,45 0,040 127 127 1 2 28316 84.16
5 BD1 100 1 19

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 7 627,01 2,360 182 182 4 1 28.3.16 4.16
5 BD1 100 1 20

5859 RRESUN HMOT VNITR KONSTR KC 279788 279,79 0,002 678 589 2 5 28.12.15 29.1.16
5 BD1 115 1 28

6109 LEHKE POMOCNE LESENI M2 1737 304,06 0,280 486 486 2 3.328% 15.4.16
6 BD1 100 1 0

6207 TEPELNA IZOLACE KONSTR M2 10000 3939,83 0,150 1500 0as5 3 14 28.3.16 1.7.16
6 BD1 100 1 10

6254 ZAZDIVKA,DOBETON OTVORJ M2 28 88,87 5,340 152 152 2 2 13.6.16 24.6.16
6 BD1 100 1 10

6306 UPRAVA POVRCHJ VNITRNI M2 13658 4179,26 0,730 9970 9970 10 24 28.3.16 9.9.16
6 BD1 100 1 0

6407 HYDROIZOL SANITAR PROST M2 649 196,65 0,140 91 91 2 1.62¥6 1.7.16
6 BD1 100 1 9

6706 PODLAHOVE KONSTRUKCE M2 5687 1325,12 0,250 1422 1422 2 11 4.7.16 16.9.16
6 BD1 100 1 7

6757 TRUHLARI INTER SCHODISTE M2 44 403,44 2,310 102 102 2 1 5916 9.9.16
6 BD1 100 1 0

6859 RRESUN HMOT TE 6 K 355995 355,99 0,002 692 629 2 9 28.3.16 27.5.16
6 BD1 110 1 15

7107 OBKLADY SADROKARTONOVE M2 794 724,48 1,170 929 929 3 4 986 30.9.16
7 BD1 100 1 1

7157 ZAMEC STENY,PRICKY,PODHL M2 206 943,62 0,800 165 165 3 1 19.9.16 23.9.16
7 BD1 100 1 20

7303 OBEZDIVKY ZARIZ PREDMETU M2 94 48,99 0,930 87 87 1 2 27.6.16 8.7.16
7 BD1 100 1 9

7407 OBKLADY VNITRNI M2 1489 1412,03 1,410 2100 2100 3 20 4.7.16 18.11.16
7 BD1 100 1 8

7557 PODLAHY Z DLAZDIC VNITR M2 1696 1806,26 1,230 2086 2086 3 10 18.7.16 23.9.16
7 BD1 100 1 7

7607 PODLAHY SYNTETICKE M2 234 209,27 0,630 148 148 3 1 1416118.11.16
7 BD1 100 1 8

7657 NATERY VNITRNI M2 1200 225,66 0,450 540 540 3 6 12.9.16 21.10.16
7 BD1 100 1 4

7707 MALBY VNITRNI M2 14054 636,63 0,090 1265 1265 2 20 12.9.16 27.1.17
7 BD1 100 1 0

7807 PODLAHY POVLAKOVE M2 643 277,85 0,320 206 206 2 3 9.1.127.1.17
7 BD1 100 1 0

7859 RRESUN HMOT POVRCHY IC 57671 57,67 0,002 128 128 2 2 25716 5.8.16
7 BD1 100 1 28

8157 PODLAHY PLOVOUCI,PARKET M2 2280 2035,96 0,740 1687 816 4 14 24.10.16 27.1.17
8 BD1 100 1 4

8207 PODLAHY TEXTILNI M2 994 606,40 0,320 318 318 2 4 21.177.217
8 BD1 100 1 4

8257 TRUHLARI DVERE,VYBAVENI KS 417 1918,20 1,040 434 434 2 7 9117 24217
8 BD1 100 1 0

8309 ZABRADLI SCHODIFOVE KS 308 231,62 0,280 86 86 2 1 26.9.16 30.9.16
8 BD1 100 1 19

8357 ZAMECNICI DOPLNKY VNITR KG 1316 147,34 0,140 184 184 2 3 31.10.16 18.11.16
8 BD1 100 1 14

8407 CALOUNICKE UPRAVY M2 157 227,14 1,180 185 185 2 1 23.1.17 2171
8 BD1 100 1 4

8507 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI KS 480 1516,80 0,900 432 432 3 4 30.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0

8607 MERENI A REGULACE KS 362 603,45 1,000 362 362 2 3 18.7.16 5.8.16
8 BD1 100 1 29

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZRiZ KPL 308 720,41 0,770 237 237 2 4 2117 27.1.17
8 BD1 100 1 4

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1176 1274,78 0,310 365 365 2 16.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0

8809 VYCISTENI OBJEKTU M2 5847 388,23 0,310 1813 1813 8 5 23.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0
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8859 RRESUN HMOT KOMPLETACE K 49727 49,73 0,003 149 149 2 2 26.9.16 7.10.16
8 BD1 100 1 19
9109 LEHKERADOVE LESENI M2 2920 721,13 0,270 788 788 3 8 1.2.16 25.3.16
9 BD1 100 1 18
9157 TEPELNA IZOLACE VN3JSI M2 974 543,68 0,570 555 555 2 10 28.3.16 3.6.16
9 BD1 100 1 18
9226 UPRAVA POVRCHJ VNEJSI M2 2300 1389,06 1,240 2852 2852 4 14 6.6.16 9.9.16
9 BD1 100 1 18
9259 DROBNE DOPNKY VNEJSI KS 36 17,86 0,590 21 21 1 1 30.5.16 3.6.16
9 BD1 100 1 31
9307 HROMOSVOD FASADA,ZEMNENI M 224 123,30 0,650 146 146 2 2 29.8.16 9.9.16
9 BD1 100 1 18
9327 HYDROIZOL BALKONU,LODZIi M2 709 204,91 0,180 128 128 2 1 5916 9.9.16
9 BD1 100 1 18
9457 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 25 39,42 0,870 22 22 2 1 B®. 9.9.16
9 BD1 100 1 19
9487 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 16 21,70 0,610 10 10 1 1 D716 21.10.16
9 BD1 100 1 13
9527 OBKLADY VNEJSI M2 77 72,36 1,440 111 111 2 1 17.10.16 21.10.16
9 BD1 100 1 13
9587 PODLAHY Z DLAZDIC VNEJSI M2 322 305,27 1,120 360 360 2 4 17.10.16 11.11.16
9 BD1 100 1 13
9627 KLEMPRI FASADNI PRVKY M 840 425,71 0,560 470 470 2 3 26.9.16 14180.
9 BD1 100 1 18
9659 ZABRADLI BALKONOVE KS 173 130,10 0,280 48 48 2 1 7.11.18.11.16
9 BD1 100 1 13
9727 NATERY VENKOVNI M2 181 22,59 0,290 52 52 1 1 14.11.16 18.11.16
9 BD1 100 1 13
9806 DLAZBA VENKOVNI M2 82 62,41 0,620 51 51 2 1 14.11.16 18.16
9 BD1 100 1 13
9859 RRESUN HMOT TE 9 K 62694 62,69 0,002 147 147 2 3 28.3.16 15.4.16
9 BD1 100 1 44
9980 VYSTUPNIi KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 20.2.17 24.2.17
10 BD1 100 1 0
Cena HSV Cena PSV Cena cizi CenaNh HSV  Nh PS\ Nhciz Nhcelken PhHSV Ph PSV Ph cizi Ph celkem
Plan oddil: 47918 48126 0 96044 57862 30906 0 88769 57258 06309 0 88165
Plan celkem: 47918 48126 0 96044 57862 30906 0 88769 57258 90630 0 88165
Skut. oddil: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





