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3.3.15 BD1

Kritické činnosti jsou vypsány červeně, zpožděné modře.

Index Název činnosti M. j. Objem R. cena Norma času Pracnost Pracnost Pracovníků Trvání Začátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK č] Souč.nap.% normová Nh skutečná Ph Směnnost Rezerva možný možný

301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 5094 1079,85 0,150 764 382 6 1 3.3.15 6.3.15
0 BD1 200 1 0

501 PAŽENÍ M2 386 93,33 0,540 208 208 2 4 3.3.15 27.3.15
0 BD1 100 1 4

601 PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU M3 4167 658,42 0,130 542 542 2 8 3.3.15 24.4.15
0 BD1 100 1 0

701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 2257 641,04 0,010 23 23 1 1 3.3.15 6.3.15
0 BD1 100 1 7

802 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ M3 202 197,65 1,040 210 210 2 2 13.4.15 24.4.15
0 BD1 100 1 0

1502 ZÁKLADY M3 555 3081,69 3,350 1859 1859 6 9 13.4.15 12.6.15
1 BD1 100 1 0

1606 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 2502 1178,60 0,590 1476 1476 6 7 4.5.15 19.6.15
1 BD1 100 1 4

1657 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 4062 532,16 0,100 406 406 2 6 18.5.15 26.6.15
1 BD1 100 1 4

1704 PODKLAD LEŽ KANALIZACE M2 83 25,66 0,330 27 27 2 1 20.4.15 24.4.15
1 BD1 100 1 8

1757 KANALIZACE LEŽATÁ M 297 345,58 1,180 350 350 2 2 20.4.1530.4.15
1 BD1 100 1 8

1801 ODPAŽENÍ M2 386 21,83 0,270 104 104 2 1 22.6.15 26.6.15
1 BD1 100 1 11

1859 PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ KČ 461874 461,87 0,004 2022 2022 3 13 30.3.15 26.6.15
1 BD1 100 1 29

2103 ZDI ŠACHET A ŠACHTIC M3 25 249,56 14,600 370 370 4 2 8.6.15 19.6.15
2 BD1 100 1 12

2203 ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ M3 522 3622,61 6,590 3439 3439 10 6 18.5.15 26.6.15
2 BD1 100 1 4

2304 SCHODIŠTĚ SUTERÉN M2 51 185,83 4,930 250 250 4 1 29.6.15 3.7.15
2 BD1 100 1 10

2353 JÍMKY A PODLAHOVÉ VPUSTI KS 9 74,77 14,800 133 133 3 1 22.6.15 26.6.15
2 BD1 100 1 29

2408 DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI KS 12 180,84 14,000 168 168 2 1 29.6.15 3.7.15
2 BD1 100 1 34

2504 STROP SUTERÉN M2 1196 3300,15 3,100 3708 3708 10 12 22.6.15 11.9.15
2 BD1 100 1 0

2556 VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA M2 555 115,42 0,240 133 133 2 2 22.6.15 3.7.15
2 BD1 100 1 26

2607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 1770 277,83 0,140 248 248 2 3 22.6.15 10.7.15
2 BD1 100 1 26

2703 IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY M2 555 357,92 0,980 544 544 2 4 22.6.15 17.7.15
2 BD1 100 1 26

2801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 655 95,63 0,320 210 210 2 3 31.8.15 18.9.15
2 BD1 100 1 40

2859 PŘESUN HMOT SUTERÉN KČ 455916 455,92 0,004 1967 2138 3 11 8.6.15 21.8.15
2 BD1 92 1 30

3103 SLOUPY A PILÍŘE M3 26 327,68 22,700 582 582 3 7 27.7.15 11.9.15
3 BD1 100 1 7

3203 ZDI NOSNÉ M3 1400 6142,28 4,180 5852 5852 8 26 29.6.15 23.12.15
3 BD1 100 1 10

3304 STROPY M2 3588 9085,88 2,080 7464 7464 10 26 21.9.15 18.3.16
3 BD1 100 1 0

3404 SCHODIŠTĚ M2 203 688,30 4,490 909 909 4 4 7.12.15 31.12.15
3 BD1 100 1 11

3703 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 30 311,29 14,500 440 440 4 2 7.9.15 18.9.15
3 BD1 100 1 19

3757 TESAŘI STĚNY A STROPY M2 689 551,82 0,960 661 661 2 11 19.10.15 31.12.15
3 BD1 100 1 10

3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 283 93,36 0,230 65 65 2 1 28.12.15 31.12.15
3 BD1 100 1 10

3859 PŘESUN HMOT TE 3 KČ 1054589 1054,59 0,002 1855 1613 3 11 27.7.15 9.10.15
3 BD1 115 1 42
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4107  ZASTŘEŠENÍ M2 2440 2069,12 1,220 2977 2977 4 28 28.12.15 8.7.16
4 BD1 100 1 10

4203 ZDI NADSTŘEŠNÍ M3 7 46,68 5,010 33 33 2 1 21.3.16 25.3.16
4 BD1 100 1 18

4257 TEPELNÁ IZOLACE STŘECH M2 138 80,23 0,170 23 23 2 1 28.3.16 1.4.16
4 BD1 100 1 18

4306 NÁSYPY A MAZANINY STŘECH M2 138 46,05 0,290 40 40 2 1 28.3.16 1.4.16
4 BD1 100 1 23

4359 DOPLŇKY STŘECH,ODVĚTRÁNÍ M 30 63,06 4,020 122 122 2 1 28.3.16 1.4.16
4 BD1 100 1 23

4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 28 34,80 0,270 8 8 1 1 4.7.16 8.7.16
4 BD1 100 1 13

4507 HROMOSVOD STREŠNÍ ČÁST M 101 49,01 0,540 55 55 2 1 4.7.16 8.7.16
4 BD1 100 1 26

4557 TRUHLÁŘI STŘEŠNÍ OKNA KPL 41 568,26 2,040 84 84 2 1 4.7.16 8.7.16
4 BD1 100 1 10

4607 ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY KG 969 99,80 0,130 126 126 2 2 4.7.16 15.7.16
4 BD1 100 1 13

4727 TVRDÉ KRYTINY STŘEŠNÍ M2 1881 2112,18 0,970 1824 1824 3 13 18.7.16 14.10.16
4 BD1 100 1 13

4757 KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY M2 390 492,14 1,130 441 441 3 5 12.9.16 14.10.16
4 BD1 100 1 18

4807 NÁTĚRY STŘEŠNÍCH PRVKŮ M2 397 40,10 0,210 83 83 1 2 3.10.16 14.10.16
4 BD1 100 1 18

4859 PŘESUN HMOT STŘECHA KČ 207359 207,36 0,002 435 435 2 6 28.3.16 6.5.16
4 BD1 100 1 40

5103 ZDI VÝPLŇOVÉ A KOMÍNOVÉ M3 136 1482,67 4,920 669 669 3 8 1.2.16 25.3.16
5 BD1 100 1 0

5123 PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ M2 1874 1178,68 0,660 1237 1237 3 13 28.12.15 25.3.16
5 BD1 100 1 3

5167 PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART M2 624 579,92 1,150 717 717 3 3 7.3.16 25.3.16
5 BD1 100 1 3

5256 VÝPLNĚ OTVORŮ KS 541 1393,62 0,640 346 346 2 3 7.3.16 25.3.16
5 BD1 100 1 3

5307 ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ M2 109 1016,28 1,360 149 149 4 1 21.3.16 25.3.16
5 BD1 100 1 20

5327 TRUHLÁŘI OKNA M2 1239 7891,25 0,830 1028 1028 2 16 7.3.16 24.6.16
5 BD1 100 1 7

5402 DROBNÉ ZÁKLADY M3 3 24,85 14,000 47 47 3 1 21.3.16 25.3.16
5 BD1 100 1 21

5507 KANALIZACE VNITŘNÍ M 658 631,13 1,110 731 731 2 13 28.3.16 24.6.16
5 BD1 100 1 0

5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 1012 936,52 1,300 1316 1316 4 7 28.3.16 13.5.16
5 BD1 100 1 0

5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 444 391,83 0,870 386 386 2 628.3.16 6.5.16
5 BD1 100 1 0

5557 ZAŘ PŘEDMĚTY ZABUDOVANÉ KPL 58 1226,70 2,970 172 172 2 2 13.6.16 24.6.16
5 BD1 100 1 10

5607 ROZVODY ÚT VNITŘNÍ M 2231 1463,73 0,700 1562 1562 3 11 28.3.16 10.6.16
5 BD1 100 1 0

5627 ARMATURY ÚT KS 171 223,33 0,360 62 62 2 1 6.6.16 10.6.16
5 BD1 100 1 10

5647 OTOPNÁ TĚLESA KS 289 1194,44 1,510 436 436 2 4 27.6.16 22.7.16
5 BD1 100 1 7

5657 TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ M2 273 179,90 0,880 240 240 2 427.6.16 22.7.16
5 BD1 100 1 7

5667 KOTELNY ÚT KG 1336 1334,32 0,190 254 254 2 2 6.6.16 17.6.16
5 BD1 100 1 16

5687 STROJNÍ VYBAVENÍ ÚT KPL 14 260,68 2,860 40 40 2 1 18.7.16 22.7.16
5 BD1 100 1 11

5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 1722 383,95 0,240 413 413 1 11 28.3.16 10.6.16
5 BD1 100 1 0

5727 SILNOPROUD VODIČE M 10548 633,95 0,050 527 527 1 14 28.3.16 1.7.16
5 BD1 100 1 7

5747 SILNOPROUD ROZVÁDĚČE KPL 20 172,86 3,270 65 65 2 1 27.6.16 1.7.16
5 BD1 100 1 29

5767 SLABOPROUD TRUBKY M 1072 18,98 0,020 21 21 1 1 28.3.16 1.4.16
5 BD1 100 1 19
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5787 SLABOPROUD VODIČE M 3179 121,45 0,040 127 127 1 2 28.3.16 8.4.16
5 BD1 100 1 19

5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 77 627,01 2,360 182 182 4 1 28.3.16 1.4.16
5 BD1 100 1 20

5859 PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR KČ 279788 279,79 0,002 678 589 2 5 28.12.15 29.1.16
5 BD1 115 1 28

6109 LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ M2 1737 304,06 0,280 486 486 2 3 28.3.16 15.4.16
6 BD1 100 1 0

6207 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 10000 3939,83 0,150 1500 1500 3 14 28.3.16 1.7.16
6 BD1 100 1 10

6254 ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ M2 28 88,87 5,340 152 152 2 2 13.6.16 24.6.16
6 BD1 100 1 10

6306 ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ M2 13658 4179,26 0,730 9970 9970 10 24 28.3.16 9.9.16
6 BD1 100 1 0

6407 HYDROIZOL SANITÁR PROST M2 649 196,65 0,140 91 91 2 1 27.6.16 1.7.16
6 BD1 100 1 9

6706 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 5687 1325,12 0,250 1422 1422 2 11 4.7.16 16.9.16
6 BD1 100 1 7

6757 TRUHLÁŘI INTER SCHODIŠTĚ M2 44 403,44 2,310 102 102 2 1 5.9.16 9.9.16
6 BD1 100 1 0

6859 PŘESUN HMOT TE 6 KČ 355995 355,99 0,002 692 629 2 9 28.3.16 27.5.16
6 BD1 110 1 15

7107 OBKLADY SÁDROKARTONOVÉ M2 794 724,48 1,170 929 929 3 4 5.9.16 30.9.16
7 BD1 100 1 1

7157 ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL M2 206 943,62 0,800 165 165 3 1 19.9.16 23.9.16
7 BD1 100 1 20

7303 OBEZDÍVKY ZAŘIZ PŘEDMĚTŮ M2 94 48,99 0,930 87 87 1 2 27.6.16 8.7.16
7 BD1 100 1 9

7407 OBKLADY VNITŘNÍ M2 1489 1412,03 1,410 2100 2100 3 20 4.7.16 18.11.16
7 BD1 100 1 8

7557 PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ M2 1696 1806,26 1,230 2086 2086 3 10 18.7.16 23.9.16
7 BD1 100 1 7

7607 PODLAHY SYNTETICKÉ M2 234 209,27 0,630 148 148 3 1 14.11.16 18.11.16
7 BD1 100 1 8

7657 NÁTĚRY VNITŘNÍ M2 1200 225,66 0,450 540 540 3 6 12.9.16 21.10.16
7 BD1 100 1 4

7707 MALBY VNITŘNÍ M2 14054 636,63 0,090 1265 1265 2 20 12.9.16 27.1.17
7 BD1 100 1 0

7807 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 643 277,85 0,320 206 206 2 3 9.1.1727.1.17
7 BD1 100 1 0

7859 PŘESUN HMOT POVRCHY KČ 57671 57,67 0,002 128 128 2 2 25.7.16 5.8.16
7 BD1 100 1 28

8157 PODLAHY PLOVOUCÍ,PARKET M2 2280 2035,96 0,740 1687 1687 4 14 24.10.16 27.1.17
8 BD1 100 1 4

8207 PODLAHY TEXTILNÍ M2 994 606,40 0,320 318 318 2 4 2.1.17 27.1.17
8 BD1 100 1 4

8257 TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ KS 417 1918,20 1,040 434 434 2 7 9.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0

8309 ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ KS 308 231,62 0,280 86 86 2 1 26.9.16 30.9.16
8 BD1 100 1 19

8357 ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ KG 1316 147,34 0,140 184 184 2 3 31.10.16 18.11.16
8 BD1 100 1 14

8407 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY M2 157 227,14 1,180 185 185 2 1 23.1.17 27.1.17
8 BD1 100 1 4

8507 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI KS 480 1516,80 0,900 432 432 3 4 30.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0

8607 MĚŘENÍ A REGULACE KS 362 603,45 1,000 362 362 2 3 18.7.16 5.8.16
8 BD1 100 1 29

8657 SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍZ KPL 308 720,41 0,770 237 237 2 4 2.1.17 27.1.17
8 BD1 100 1 4

8707 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 1176 1274,78 0,310 365 365 2 616.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0

8809 VYČISTĚNÍ OBJEKTU M2 5847 388,23 0,310 1813 1813 8 5 23.1.17 24.2.17
8 BD1 100 1 0
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8859 PŘESUN HMOT KOMPLETACE KČ 49727 49,73 0,003 149 149 2 2 26.9.16 7.10.16
8 BD1 100 1 19

9109 LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ M2 2920 721,13 0,270 788 788 3 8 1.2.16 25.3.16
9 BD1 100 1 18

9157 TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ M2 974 543,68 0,570 555 555 2 10 28.3.16 3.6.16
9 BD1 100 1 18

9226 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ M2 2300 1389,06 1,240 2852 2852 4 14 6.6.16 9.9.16
9 BD1 100 1 18

9259 DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ KS 36 17,86 0,590 21 21 1 1 30.5.16 3.6.16
9 BD1 100 1 31

9307 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚNÍ M 224 123,30 0,650 146 146 2 2 29.8.16 9.9.16
9 BD1 100 1 18

9327 HYDROIZOL BALKONŮ,LODŽIÍ M2 709 204,91 0,180 128 128 2 1 5.9.16 9.9.16
9 BD1 100 1 18

9457 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 25 39,42 0,870 22 22 2 1 5.9.16 9.9.16
9 BD1 100 1 19

9487 SLABOPROUD KOMPLET VENK KS 16 21,70 0,610 10 10 1 1 17.10.16 21.10.16
9 BD1 100 1 13

9527 OBKLADY VNĚJŠÍ M2 77 72,36 1,440 111 111 2 1 17.10.16 21.10.16
9 BD1 100 1 13

9587 PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ M2 322 305,27 1,120 360 360 2 4 17.10.16 11.11.16
9 BD1 100 1 13

9627 KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY M 840 425,71 0,560 470 470 2 3 26.9.16 14.10.16
9 BD1 100 1 18

9659 ZÁBRADLÍ BALKÓNOVÉ KS 173 130,10 0,280 48 48 2 1 7.11.1611.11.16
9 BD1 100 1 13

9727 NÁTĚRY VENKOVNÍ M2 181 22,59 0,290 52 52 1 1 14.11.16 18.11.16
9 BD1 100 1 13

9806 DLAŽBA VENKOVNÍ M2 82 62,41 0,620 51 51 2 1 14.11.16 18.11.16
9 BD1 100 1 13

9859 PŘESUN HMOT TE 9 KČ 62694 62,69 0,002 147 147 2 3 28.3.16 15.4.16
9 BD1 100 1 44

9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0,00 0,001 40 40 1 1 20.2.17 24.2.17
10 BD1 100 1 0

Cena HSV Cena PSV Cena cizí CenaNh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 47918 48126 0 96044 57862 30906 0 88769 57258 30906 0 88165
Plán celkem: 47918 48126 0 96044 57862 30906 0 88769 57258 30906 0 88165
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




