
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SO 01 Nástavba 8030 m3
25

SO 02 Přístavba 1094 m3
16

SO 03 Dlážděná komunikace 53 m2
1

Zařízení staveniště 27

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

SO 01 Nástavba 8030 m3 25 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6 1456,6

SO 02 Přístavba 1094 m3 16 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6

SO 03 Dlážděná komunikace 53 m2 1 42,1

Zařízení staveniště 27 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5

Náklady čtvrtletní

celkové

6050,4 9383,8

43570,7

22941,3 20593,9 35,5

7507,0 7164,6 7460,8 5968,6 35,5

36 416,1

6 153,8

42,1

958,8

měsíční

X.
Finanční plán - Nástavba a 

přístavba ZŠ Smíškova

Množství 

m.j.

Doba trvání v 

týdnech
IV. V. VI. VII. VIII. IX.

2016

Celková cena v tis. Kč

doba trvání v 

týdnech

množství 

m.j.

Časový plán - Nástavba a 

přístavba ZŠ Smíškova
IV. V.

2016

VI. VII. VIII. IX. X.


