
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ - HLAVNÍ 
STAVEBNÍ OBJEKT

505,77 dny 2.2. 15 21.7. 16

1 Příprava území 18 dny 2.2. 15 20.2. 15

2 Demolice 10 dny 20.2. 15 3.3. 15

3 Vybudování za řízení staveništ ě 6 dny 3.3. 15 10.3. 15

4 SO01 Objekt bytového domu 437,61 dny 10.3. 15 15.6. 16

5 Zemní práce 51,43 dny 10.3. 15 2.5. 15

6 Spodní stavba 91,39 dny 11.4. 15 17.7. 15

7 Vrchní stavba 165,32 dny 17.7. 15 8.1. 16

8 Dokončovací práce 150 dny 8.1. 16 15.6. 16

9 SO02 Komunikace 12,5 dny 15.6. 16 29.6. 16

10 SO03 Parkovišt ě 3,8 dny 29.6. 16 2.7. 16

11 IO04 Kanalizace 12,5 dny 3.3. 15 16.3. 15

12 IO05 Vodovod 3,8 dny 4.3. 15 7.3. 15

13 IO06 Plynovod 4,1 dny 3.3. 15 7.3. 15

14 IO07 Elektro NN 2,2 dny 3.3. 15 5.3. 15

15 IO08 Telefonica O2 3,5 dny 3.3. 15 6.3. 15

16 IO09 Úprava ploch a prostranství 16,86 dny 2.7. 16 21.7. 16

17 Odstran ění Zařízení staveništ ě 3 dny 18.7. 16 21.7. 16

18 Předání stavby 1 den 21.7. 16 21.7. 16
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Příprava území 18 dny
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Vybudování za řízení staveništ ě 6 dny
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Odstran ění Zařízení staveništ ě 3 dny

Předání stavby 1 den
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