P7.2 CASOVY HARMONOGRAM BYTOVY DUM NOVOSTRASNICKA ﬁﬁ/nwm
Wl

FAKULTA |
STAVEBNI
ID |Kéd WBS Nazev Ukolu Doba trvani Zahajeni Dokonceni
z \ s \ K \ z \ s \ K \
i \ | Sls.xn ‘14 \ i 1‘9.| 15U | \ s | 23.|(J3 15 e \ | S30.||| ‘15 \ . 4‘.v 15U | \ s | 8.VCI: 15 e \ | é3'V” ‘15 \ . 17IV||| 18 | \ s | 21.|(33< 15 e \ | S26.x %5 y i 30‘.XI 1% | \ s | 4.ICl6 b \ |
) BYTOVY DUM NOVOSTRASNICKA - HLAVNI 287,26 dny  10.3. 15 8.1.16 B?(TOVY DUM NOVOSTRAér‘ ICKA - HLAVNi STAVEBNI’EOBJEKT v : ‘ : : ‘ : : ‘ : 0 2“387,26 dny i
STAVEBNI OBJEKT ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
11 Zaporova st éna a piloty 5143dny  103.15 25.15 1 1 1 O ——— 1 1 1 1 1 1 o 1
2 11 ZAporova sténa 1258dny 10315 23315 R Zaporova st &na 12 sgdny [ [ [ [ [ [ [ [ i
3 1.2 Piloty - faze 1 7,78dny  313.15 8.4.15 | | | Piloty - faze 1 | | | | | | | | | | |
4 1.3 P||0ty - faze 2 10,21 dny 10.4. 15 21.4.15 : : : Piloty:— ,21 dn)‘/ : : : : : : : : :
5 |14 Piloty - faze 3 11,36 dny 21.4.15 28.18 I I ’l Piloty faze 3 E— H11,36 dy I I I I L L L L
6 |2 Zemni préce 120,86 dny 10.3. 15 16.7. 15 : : Zer:nnl’ prace | @ . . . myy 120,86 dny : : : : : : :
7 |21 Vykopy 35,3 dny 10.3. 15 16.4. 15 ; ; ~ Vykopy ! ! ! ! ! ! !
8 [2.11 Sejmuti ornice 1,97dny  10.3.15 11.3.15 ; ; Sejmuti ornice ; ; ; ; ; ; ;
9 [212 Vykop - faze 1 1559dny  12.3.15 28.3.15 ; ; Vikop - faze 1
10 [21.3 Vykop - faze 2 1028dny  28.3.15 8.4.15 ; ; ; Vykop - faze 2
1 [2.1.4 Vykop - faze 3 7,43 dny 8.4.15 16.4. 15 ; ; ;
12 22 Nasyp recyklatu 19,48 dny 28.3. 15 17.4.15 } } ; Nasyp recyklatu
13 2.21 Nasyp- faze 1 2,43 dny 28.3.15 31.3. 15 | | |
14 [2.2.2 Nasyp - faze 2 1,99 dny 8.4.15 10.4. 15 | | |
15 [2.2.3 Nasyp - faze 3 1,77 dny 16.4.15 17.4. 15 | | |
16 23 Hutn &ny zasyp v éetné tepelné izolace 1686dny  27.6.15  16.7.15 | | |
17 [2.3.1 Objekt A 444dny  27.6.15 2.7.15 | | |
18 [2.3.2 Objekt B 5,32 dny 2.7.15 87.15f T oo [
19 233 Objekt C 7,1 dny 8.7.15 16.7. 15 | | | |
20 3 Podkladni betony a separa €&ni vrstva 3246dny  11.4.15 15.5.15 J J Pc:ﬂkladnf betony a separa énj vrstva
21 31 Podkladni beton - faze 1 10,21 dny 11.4.15 22.4.15 : : : Podkladni beton : faze 1 : : : : : : :
22 32 Podkladni beton - faze 2 6,73dny  24.4.15 1815 o S S Podkladni beton - faze 2 e #3dny | S S S S S L
23 33 Podkladni beton - faze 3 4,86 dny 6.5.15 R S S | Podkladni beton -jfaze 3/ pm@4g6dry e e S S S o
24 34 Separacni vrstva - faze 1 2,04 dny 25.4.15 28.4.15 ! ! ! Separ‘aéni vrstva - faze 1 ! ! ! ! ! ! !
25 135 Separacni vrstva - faze 2 1,35 dny 55.15 6.5.15 | | | ! ! | | | | !
_% B8 Separacni vrstva - faze 3 Oo7dny 14515 18518 . . ) ____Sepamlniwsta-fize3 | T e M S
27 4 Zelezobetonova kce - spodni stavba 5893dny  155.15 17.7.15 l l l zel l l l l o l
28 41 Zakladova deska - faze 1 12,33dny  155.15 285.15 ! ! ! ! 1 1 1 1 R 1
29 4.2 Zékladova deska - faze 2 813dny  285.15 66.15, S S  Zi&KadovAdeska-féze2 mmmER-83dny | I I S S o I
30 4.3 Zékladova deska - faze 3 5,77 dny 6.6. 15 126.15 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1
31 |44 Svislé kce 1.PP - faze 1 116dny  16.15 136. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1
32 45 Svislé kce 1.PP - faze 2 765dny  136.15 226.15) | . . - SvislékcelPP-faze? NmEEMY658qy T T S S o I
33 46 Svislé kce 1.PP - faze 3 543dny  226.15 2r6.1) e e o svislékce1PP-faze3 WSA3dRy— . . T T o T
34 |47 Strop nad 1.PP - faze 1 10,81dny  16.6.15 27.6.15 | | ! ! ; ! | | | | |
S35 48 Strop nad 1.PP - faze 2 7,13 dny 1.7.15 8715 N N - stopnadlPP-fize2 mmmm713dny | | Tt NI . . R 0
36 4.9 Strop nad 1.PP - faze 3 506dny  11.7.15  17.7.15] ﬂ ”””””””” ﬂ ”””””””” ﬂ ”””””””” ”””””””””””””” o ”””””””” ”””””””” ”””””””” NTTTTTTTTTTTTTr ) ”””””” )
37 5 Zelezobetonova kce - vrchni stavba 114,17 dny 17.7.15  16.11.15 | | | | . . ‘ W 114,17 dny | | |
38 |51 Objekt A 62,02 dny 17.7. 15 21.9.15] J; 777777777777777 J; 777777777777777 J; 777777777777777 J; 77777777777777777777 — J‘ 777777777777777 f 62,02dny J: 777777777777777 T J: T :L 77777777777 J: o
39 511 Svislé kce 1.NP 1011dny  17.7.15 28.7.15 ; ; ; ; ; ; Svisié kce 1.NP 0lldiy ! i i i ; i
40 [5.1.2 Strop nad 1.NP 948dny  28.7.15 7.8.15 ; ; ; ; ; ; Strop nad 1.NP y ; ; ; ; ; ;
41 513 Svislé kce 2.NP 10,11 dny 7.8.15 18.8. 15 ; ; ; ; ; ; - Svislé kee ] ; ; ; ; ; ;
42 514 Strop nad 2.NP 948dny  18.8.15 27.8.15 ; ; ; ; ; ; ; j ;
43 515 Svislé kce 3.NP 1011dny  27.8.15 8.9.15 ; ; ; ; ; ; ; ;
44 516 Strop nad 3.NP 9,48 dny 8.9.15 17.9. 15 ; ; ; ; ; ; ; ;
45 517 Atika 325dny  17.9.15 21.9.15 ; ; ; ; ; ; ;
46 |5.2 Objekt B 92,39 dny 28.7.15 3.11.15 | } } } } }
47 521 Svislé kce 1.NP 10,72 dny 28.7.15 8.8.15 | | | | | | Svislé kce 1.NP
48 [5.2.2 Strop nad 1.NP 11,26 dny 8.8.15 20.8. 15 | | | | | | |
49 523 Svislé kce 2.NP 10,72 dny 20.8.15 1.9.15 | | | | | | |
50 [5.2.4 Strop na 2.NP 11,26 dny 1.9.15 129.15) T T S S S ] stropna2NP s 11260gny [
51 525 Svislé kce 3.NP 10,72dny ~ 129.15 24.9.15 1 1 1 1 1 1 1
52 [5.2.6 Strop nad 3.NP 11,26 dny 24.9. 15 6.10.15f | T T T T T T
53 [5.2.7 Svislé kce 4.NP 10,72dny  6.10.15 17.10.18 T T T T T T
54 [5.2.38 Strop nad 4.NP 11,26 dny  17.10.15  29.10.15 | | | | | | |
55 |5.2.9 Atika 447dny  29.10. 15 31115 T oo oo I I I T
56 5.3 Objekt C 93,34 dny 88.15  1e.11.15 . 770777 T T B B B 17777 T ObjektC §
57 [5.3.1 Svislé kce 1.NP 9,34 dny 8.8.15 188.15) 7 oo oo oo oo oo "7 Svislé kee LNP
58 (5.3.2 Strop nad 1.NP 1126dny  20.8.15 19.15 l l 1 1 1 1 1
59 533 Svislé kce 2.NP 9,34 dny 1.9.15 .18 T B B N N N T T s
60 [5.3.4 Strop na 2.NP 1126dny  12.9.15 249.15 4: 777777777777777 4: 777777777777777 4: 777777777777777 4: 777777777777777 4: 777777777777777 4: 777777777777777 4: 777777777777777
61 [5.35 Svislé kce 3.NP 934dny  249.15 5.10. 15 | | | | | | |
62 536 Strop nad 3.NP 1126dny 61015  17.10.15 j 777777777777777 j 777777777777777 j 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777
63 [5.3.7 Svislé kce 4.NP 934dny 17.10.15  28.10.15 | | | | | | |
64 538 Strop nad 4.NP 11,26dny  29.10.15  10.11.15 i i i i i i i
65 |5.3.9 Atika 4,88 dny 10.11. 15 16.11. 157 - J 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777 J 777777777777777 j 777777777777777
66 |6 Hrub4 stavba - Nosné zdivo 54,68 dny 27.8.15  24.10.15 ! ! ! | | | |
67 6.1 Objekt A 4,07 dny 27.8.15 1.9.15 | } ; ; ; ; ; Objekt A
68 [6.1.1 Zdivo 3.NP 407dny  27.8.15 1.9.15 | | | | | | | Zdivo 3.NP
69 6.2 Objek B 28,53 dny 12.9.15 13.10.15 T Objek E p| 28,53 dny |
70 621 Zdivo 3.NP 89ldny  129.15 22915 | S S S S S S | Zdivo3N — | N T I I
71 622 Zdivo 4.NP 655dny  6.10.15 13.10.15) | 7 T T T T T T T P _"”“, sdny| | | T T T
72 63 Objekt C 28,53 dny 24.9.15 24.10.15 | | | | | | | | Objekt C|| @ W 23,53 dny | | | |
73 6.3.1 Zdivo 3.NP 891dny  24.9.15 3.10. 15 | | | | | | | | zdivo 3.NH-@J,91 dny | | | | |
74 6.3.2 Zdivo 4.NP 655dny  17.10.15  24.10.15 l l l l l l l 1 1 Zdivo 4.NP-HEEE 6.55 dny l o l
7B 7 Stresni plast 1033dny  219.15 8.1.16) ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 777777777777777 ﬂ: 7777777 StreSni plast  — T ——————— T ———— T —y j‘foé,éfdﬁj 777777 ﬂ: o
76 |7.1 Objekt A 26,97dny  21.9.15 19.10. 15 | | | | | | | | Objekt A M 57 dny | | | |
77 7.2 Objekt B 32,02dny  2.11.15 5.12. 15 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Objekt B —L ! !
78 [7.3 Objekt C 32,02dny  5.12.15 8.1.16 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Objekt C 32,02 dny ;
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