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Délka trvání Začátek Konec

1 Příprava území 120 000 Kč 18 2.2.2015 20.2.2015

2 Demolice 330 000 Kč 10 20.2.2015 3.3.2015

3 Vybudování ZS 1 173 181 Kč 5 3.3.2015 10.3.2015

4 SO 01 BD Novostrašnická 117 318 085 Kč 314 10.3.2015 15.6.2016

5 SO 02 Komunikace 1 694 827 Kč 12,5 15.6.2016 29.6.2016

6 SO 03 Parkoviště 275 533 Kč 3,8 29.6.2016 2.7.2016

7 IO 04 Kanalizace 153 621 Kč 12,5 3.3.2015 16.3.2015

8 IO 05 Vodovod 45 904 Kč 3,8 4.3.2015 7.3.2015

9 IO 06 Plynovod 23 245 Kč 4,1 3.3.2015 7.3.2015

10 IO 07 Elektro NN 11 052 Kč 2,2 3.3.2015 5.3.2015

11 IO 08 Telefonica 02 18 657 Kč 3,5 3.3.2015 6.3.2015

12 IO 09 Úprava ploch a prostranství 393 621 Kč 16,86 2.7.2016 21.7.2016

13 Odstanění ZS 100 000 Kč 3 18.7.2016 21.7.2016

VYPRACOVAL: BC. VĚRNÝ ROMAN 01/2016
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Celkové finannční náklady v Kč

450 000 Kč 8 429 725 Kč 7 004 065 Kč 7 004 065 Kč

121 657 726 Kč

Měsíční finanční náklady v Kč

Roční finanční náklady v Kč
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 P3.2.3 FINANČNÍ PLÁN - OBJEKTOVÝ

2016

Červenec

BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ VUT BRNO, FAKULTA STAVEBNÍ 

Rok

Měsíc

Týden

Únor Březen Duben Květen Červen

Popis
Říjen Listopad Prosinec Leden Únor BřezenDuben Květen Červen Červenec Srpen Září 
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