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7.1.16 sejmuti ornice

Kritické €innosti jsou vypsany&ervens, zpozdiné modre.

Index Néazeveinnosti M. . Objem R. cena Normadasu  Pracnost  PracnostPracovniki Trvani Zacatek Konec
Etapa Dodavatel M. ].] [TK & Sow.nap.% normova Nhskutetnd Ph Sn¥nnost Rezerva mozny mozny

10 SEJMUTI ORNICE M3 178 17,43 0,080 14 14 2 1 1316 1.3.16
0 sejmuti ornice 100 1 0

15 PREMISTENI ORNICE M3 178 28,12 0,130 23 23 2 1 1316 1.3.16
0 odvoz ornice 100 1 0

70 HLOUBENE VYKOPAVKY M3 158 33,50 0,150 24 24 2 1 2316 28.

0 vykopy 100 1 0

80 PREMISTENI VYKOPKU M3 158 24,96 0,130 21 21 2 1 2316 2316
0 odvoz vykopu 100 1 2

90 BEDNENI ZAKLAD U M2 145 69,89 0,230 33 33 2 2 3316 4316
0 bedrni zakl 100 1 0

100 ZAKLADY - PASY M3 75 416,55 3,350 251 251 7 4 7316 1063.
0 zékladové pasy 100 1 0

110 ODBEDNENI - ZAKLAD U M2 145 11,16 0,120 17 1w 2 1 15.3.16 15.3.16
0 odbedsni zakl 100 1 0

120 NASYPY ZHUTNENE - VYTAHU M3 1 0,08 0,130 0 0 3 1 15.3.16 15.3.16
0 podsyp vytahu 100 1 0

125 ARMOVANI DESEK - VYTAHU T 0 7,33 15,230 4 4 2 1 16.3.16 .B6l6

0 podkl. des. vyt. 100 1 0

130 ZAKLADOVA DESKA VYTAH M3 1 3,89 3,350 2 2 3 1 17.3.16 171

0 podkl. des. vyt. 100 1 0

140 ZDI OFERNE - VYTAH M3 2 12,98 7,460 15 15 3 1 22316 22.3.16
0 opérna zel vytah 100 1 0

150 VYPLN ZA OPERAMI ZDIi M3 2 2,08 1,140 2 2 2 1 25.3.16 25.3.16
0 Strkodr 100 1 0

160 NASYPY ZHUTNENE M3 39 3,81 0,130 5 5 3 1 28.3.16 28.3.16
0 zhutrény nasyp 100 1 0

165 ARMOVANI DESEK - ZAKL. D T 8 239,79 15,230 125 125 5 3 .396 31.3.16

0 zakl. deska 100 1 0

170 ZAKLADOVA DESKA BETONAZ M3 52 287,70 3,350 174 174 7 3 4116 5.4.16
0 zakl. deska 100 1 0

180 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD M2 210 27,51 0,100 21 21 2 1 846 84.16

0 pod nosné zdi 100 1 0

190 BEDNENI PILIRU 1INP M2 11 3,56 0,700 8 8 3 1 8416 8.4.16
0 bedrni sloup 100 1 0

200 SLOUPY A PILRE INP M3 1 14,32 22,700 25 25 3 1 11.4.16 11.4.16
0 sloupy 100 1 0

210 ODBEDNENI PILIRU 1INP M2 11 0,80 0,300 3 3 2 1 14416 14.4.16
0 odbed#ni sloupi 100 1 0

220 ZDI NOSNE - 1NP M3 148 649,28 4,180 619 619 10 8 11.4.16.4.26

0 nosné zdi INP 100 1 0

223 1ZOL. SPOD. STAVBY SVIS. M2 158 101,74 0,520 82 82 3 3.4216 25.4.16

0 izol. spodni st. 100 1 4

226 ZASYPY IZOLACE M3 76 13,60 0,480 36 36 2 2 26.4.16 27.4.16
0 zés. izol. spod. 100 1 4

230 ZDI SACHET A SACHTIC 1INP M3 10 98,60 14,600 146 146 4 8.4116 15.4.16
0 vytahova Sachta 100 1 10

232 BEDNENI VENCE 1NP M2 51 17,03 0,650 33 33 5 1 21416 21.4.16
0 bedrni vnce 100 1 0

235 BETONAZ \ENCE 1NP M3 15 40,93 1,420 22 22 4 1 22416 22.4.16
0 betonaz ¥nce 100 1 0

237 ODBEDN:NI VENCE 1NP M2 51 6,26 0,500 26 26 2 2 27416 28.4.16
0 odbed#ni vnce 100 1 0

240 BEDNENI PRKLAD U INP M2 14 6,74 1,180 17 17 3 1 22416 22.4.16
0 bedrni piekladi 100 1 0

250 BETONAZ REKLADU 1NP M3 4 10,63 1,420 6 6 4 1 25.4.16 25.4.16
0 prekl. + piavl 100 1 0

260 ODBEDNENI PREKLADU INP M2 14 1,75 0,500 7 7 2 1 28.4.16 28.4.16
0 odbedini piekl 100 1 0

270 MONTAZ STROP. PAN#1INP KS 54 42,55 0,970 52 52 3 2 45.165.16
0 stropy 1INP 100 1 0

280 BEDN. STROP. A ¥NCE 1NP M2 108 34,61 0,650 70 70 5 2 6.5.16 9.5.16
0 dobet. a¥nec 100 1 0

290 STROPY 1INP M3 12 29,42 2,080 24 24 2 2 10.5.16 11.5.16
0 dobetonavky 1NP 100 1 0

300 ODBEDN:NI STROPU 1NP M2 108 10,26 0,500 54 54 5 1 16.5.16 16.5.16
0 dobet. a ¥nec 100 1 0

310 BEDNENI SCHODISTE 1INP M2 27 35,24 2,300 61 61 5 2 10.5.16 11.5.16

0 bedrni schod 100 1 57



@ CONTEC - Technologicky rozbor akce: 0002S0O01 Soukro _ma klinika Slavkov

7.1.16

Kritické ¢&innosti jsou vypsany&erverg, zpozdiné modre.

betonaz 1INP

Strana: 2

Index Néazeveinnosti M. . Objem R. cena Normadasu  Pracnost  PracnostPracovniki Trvani Zacatek Konec
Etapa Dodavatel M. j.] [TK & Sow.nap.% normova Nh skutethd Ph Sn¥nnost Rezerva mozny mozny
320 SCHODISTE 1NP M3 7 22,92 3,670 26 26 4 1 125.16 12.5.16
0 betonaz 1INP 100 1 57
330 ODBEDN:NI SCHODISTE 1INP M2 26 2,47 0,500 13 13 3 1 175.16 17.5.16
0 odbedsni schod. 100 1 57
340 ZDI NOSNE 2NP M3 146 640,50 4,180 610 610 10 8 19.5.165.36.
0 nosné zdi 2NP 100 1 0
350 ZDI SACHET A SACHTIC 2NP M3 10 98,60 14,600 146 146 4 9.5116 25.5.16
0 vytahova Sachta 100 1 11
352 BEDNENI VENCE 2NP M2 48 15,84 0,650 31 31 5 1 31516 31.5.16
0 bedrni wnce 100 1 0
355 BETONAZ ENCE 2NP M3 14 38,03 1,420 20 20 4 1 16.16 1.6.16
0 betonaz ¥nce 100 1 0
357 ODBEDN:NI VENCE 2NP M2 48 5,82 0,500 24 24 2 1 6.6.16 6.6.16
0 odbedsni vénce 100 1 0
360 MONTAZ STROP. PAN. 2NP KS 63 49,64 0,970 61 61 3 3 1®6.14.6.16
0 stropy 2NP 100 1 0
370 BEDN. STROP. A ¥NCE 2NP M2 101 32,36 0,650 65 65 5 2 15.6.16 16.6.16
0 dobet a ¥nec 100 1 0
380 STROPY 2NP M3 10 26,46 2,080 22 27 2 2 17.6.16 20.6.16
0 dobetonavky 2NP 80 1 0
390 ODBEDN:NI STROPU 2NP M2 101 9,55 0,500 50 50 5 1 23.6.16 23.6.16
0 dobet. a ¥nec 100 1 0
400 BEDNENI SCHODISTE 2NP M2 27 35,24 2,300 61 61 5 2 17.6.16 20.6.16
0 bedrni schod 100 1 35
410 SCHODISTE 2NP M3 7 22,92 3,670 26 26 4 1 21.6.16 21.6.16
0 betonaz 2NP 100 1 35
420 ODBEDN:NI SCHODISTE 2NP M2 27 2,52 0,500 13 13 3 1 24.6.16 24.6.16
0 odbedsni schod. 100 1 35
430 ZDI NOSNE 3NP M3 136 597,95 4,180 570 570 10 7 28.6.16 .18.7
0 nosné zdi 3NP 100 1 0
440 ZDI SACHET A SACHTIC 3NP M3 10 98,60 14,600 146 146 4 B.6216 4.7.16
0 vytahova Sachta 100 1 2
443 RRICKY A STENY VYPLN 1INP M2 299 188,00 0,660 197 197 3 8 11.7.16 20.7.16
0 pricky INP 100 1 0
445 VYPLNE OTVORU 1NP KS 26 66,98 0,640 17 17 2 1 21.7.16 21.7.16
0 otvory INP 100 1 0
446 1ZOL PROTI ZEMNI VLH VOD M2 375 49,13 0,100 38 38 2 2 226 25.7.16
0 podlaha INP 100 1 41
447 BEDNENI VENCE 3NP M2 48 15,84 0,650 31 31 5 1 11.7.16 11.7.16
0 bedréni vnce 100 1 7
448 BETONAZ \ENCE 3NP M3 14 38,03 1,420 20 20 4 1 12.7.16 12.7.16
0 betonaz ¥nce 100 1 7
449 ODBEDN:NI VENCE 3NP M2 48 5,82 0,500 24 24 2 1 15.7.16 15.7.16
0 odbed#ni vnce 100 1 7
450 MONTAZ. STROP. PAN. 3NP KS 67 52,80 0,970 65 65 3 3 2B7.25.7.16
0 stropy 3NP 100 1 7
460 BED. STROP. A ¥NEC 3NP M2 104 33,49 0,650 68 68 5 2 26.7.16 27.7.16
0 dobet. a ¥nec 100 1 7
470 STROPY 3NP M3 11 27,75 2,080 23 28 2 2 28.7.16 29.7.16
0 dobetonavky 3NP 80 1 7
480 ODBEDN:NI STROPU 3NP M2 104 9,88 0,500 52 52 5 1 3816 3.8.16
0 dobet. a veft 100 1 7
482 RRICKY A STENY VYPLN 2NP M2 298 187,24 0,660 196 196 3 8 4.8.16 15.8.16
0 piicky 2NP 100 1 9
488 VYPLNE OTVORU 2NP KS 23 59,25 0,640 15 15 2 1 16.8.16 16.8.16
0 otvory 2NP 100 1 9
490 ZDI NADSTRESNI M3 10 71,37 5,010 50 50 2 3 11.8.16 15.8.16
0 atika 100 1 7
500 PLOCHA SRECHA M2 460 2834,70 6,700 3082 3082 12 32 16.8.16 29.9.16
0 steSni plag 100 1 7
503 RRICKY A STENY VYPLN 3NP M2 287 180,32 0,660 189 189 3 8 16.8.16 25.8.16
0 piicky 3NP 100 1 7
506 VYPLNE OTVORU 3NP KS 27 69,55 0,640 17 17 2 1 26.8.16 26.8.16
0 otvory 3NP 100 1 7
510 FASADA M2 872 872,00 1,800 1570 1570 10 20 30.9.16 27610.1
0 zatepleni a om. 100 1 40
520 OKAPOVY CHODNIK M 105 652,63 2,000 209 209 3 9 31.10.1611016
0 okapovy chodnik 100 1 40
530 UPRAVA SOKLU M2 31 18,97 1,240 39 39 2 2 11.11.16 14.11.16
0 marmolit soklu 100 1 40
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7.1.16 odpady 1INP
Kritické ¢&innosti jsou vypsany&erverg, zpozdiné modre.
Index Néazeveinnosti M. . Objem R. cena Normadasu  Pracnost  PracnostPracovniki Trvani Zacatek Konec
Etapa Dodavatel M. j.] [TK & Sow.nap.% normova Nh skutethd Ph Sn¥nnost Rezerva mozny mozny
540 KANALIZACE VNITRNI 1NP M 50 47,95 1,110 56 56 2 3 22.8.16 24.8.16
0 odpady INP 100 1 0
550 KANALIZACE VNITRNI 2NP M 50 47,95 1,110 56 56 2 3 25.8.16 29.8.16
0 odpady 2NP 100 1 3
560 KANALIZACE VNITRNI 3NP M 50 47,95 1,110 56 56 2 3 30.8.16 1.9.16
0 odpady 3NP 100 1 6
570 VODOVOD ROZV A ARM. 1INP M 50 46,25 1,300 65 65 2 4 22(8.125.8.16
0 vodovod 1INP 100 1 0
580 VODOVOD ROZzZV A ARM. 2NP M 50 46,25 1,300 65 65 2 4 268.131.8.16
0 vodovod 2NP 100 1 2
590 VODOVOD ROZzZV A ARM. 3NP M 50 46,25 1,300 65 65 2 4  19.165.9.16
0 vodovod 3NP 100 1 4
600 SILNOPROUD VODCE 1NP M 500 30,05 0,050 25 25 1 3 26.8.16 30.8.16
0 elektro INP 100 1 0
610 SILNOPROUD VODCE 2NP M 500 30,05 0,050 25 25 1 3 19.16 5.9.16
0 elektro 2NP 100 1 2
620 SILNOPROUD VODCE 3NP M 500 30,05 0,050 25 25 1 3 7916 9.9.16
0 elektro 3NP 100 1 4
630 ROZVODY UT VNITRNI INP M 200 131,20 0,700 140 140 3 6 26.8.16 2.9.16
0 Gt INP 100 1 0
640 ROZVODY UT VNITRNI 2NP M 200 131,20 0,700 140 140 3 6 5.9.16 129.16
0 ut2NP 100 1 0
650 ROZVODY UT VNITRNI 3NP M 200 131,20 0,700 140 140 3 6 13.9.16 20.9.16
0 ut3NP 100 1 0
652 SLABOPROUD VODCE 1NP M 500 19,10 0,040 20 20 1 2 31816 1.9.16
0 slp INP 100 1 9
655 SLABOPROUD VODCE 2NP M 500 19,10 0,040 20 20 1 2 6.9.16 7.9.16
0 slp 2NP 100 1 7
657 SLABOPROUD VODCE 3NP M 500 19,10 0,040 20 20 1 2 12.9.16 13.9.16
0 slp 3NP 100 1 5
670 HRUBA PODLAHA 3NP M2 321 1121,75 0,800 256 256 6 5 2169.27.9.16
0 podlaha 3NP 100 1 0
680 HRUBA PODLAHA 2NP M2 321 1121,75 0,800 256 256 6 5 2%9.5.10.16
0 podlaha 2NP 100 1 13
690 HRUBA PODLAHA 1NP M2 368 1288,00 0,800 294 294 6 6 6.6018.10.16
0 podlaha INP 100 1 13
700 UPRAVA POVRCHJ VNITRNI M2 3895 1191,87 0,730 2843 2843 10 36 13.10.16 5.12.16
0 omitky kompletni 100 1 0
760 STROPNIi PODHLEDY M2 1011 907,88 0,870 880 880 6 18 304.123.12.16
0 SDK podhled 100 1 5
790 DLAZBA OBKLADY VNIT RNI M2 1718 1829,70 1,330 2285 2285 7 41 3.11.16 2.1.17
0 podlaha,obklad 100 1 0
820 ZARIZOVACI PREDMETY ZTI KS 75 237,00 0,900 68 68 3 3 3117 5117
0 za. prednity 100 1 0
830 SLABOPROUD KOMPLET,ZRIZ KPL 70 163,73 0,770 54 54 2 3 3117 5117
0 kompletace EPS 100 1 0
835 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 78 84,55 0,310 24 24 2 2 3117.1.%Ww
0 el. kompletace 100 1 1
840 KOMPLETACNI PRACE J 500 0,00 0,600 300 300 10 4 6.1.17 11.1.17
0 dokortovaci prac 100 1 0
850 UKLID OBJEKTU M2 1296 86,05 0,310 402 402 8 6 12.1.17 1o71
0 Uklid objektu 100 1 0
Cena HSV Cena PSV  Cena cizi CenaNh HSV ~ Nh PS\ Nhciz Nhcelken PhHSV Ph PSV Ph cizi Ph celkem
Plan oddil: 12141 6152 0 18293 11818 6570 0 18388 11830 6570 018399
Plan celkem: 12141 6152 0 18293 11818 6570 0 18388 11830 6570 0 18399
Skut. oddil: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



