
Ozn. Název objektu Nákl. Kč 

SO01 Hlavní stavební objekt 23 582 443

SO02 Parkoviště 737 393

SO03 Kanalizační přípojka 118 525

SO04 Vodovodní přípojka 53 808

SO05 Plynovodní přípojka 326 743

SO06 Přípojka NN 93 933

SO07 Dešťová kanalizace 525 269

SO08 Přípojka sděl. kabelu 22 880

- Přípojná komunikace 495 806

- Chodníky bet. dlažba 195 360

- Travnaté plochy 99 200
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KvětenČervenec Srpen
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ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN - OBJEKTOVÝ

Únor Únor Březen DubenZáří Říjen Listopad LedenProsinecBřezen Duben

2016 2017

Květen Červen

Cena po měsících
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