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Zobrazeni hlavnich vazeb 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Index Nazev ¢innosti Pracovnikic Doba Rez. Zadatek Konec
Dodav. Sménnost [dni] moiny moiny |1]|4|5|6|7]|8|11[12|13|14]|15[18|19]|20|21|22|25]|26|27(28(29]| 2 | 3 | 4 | 9 |10]|11[12|13]|16]|17[18|19]|20|23|24|25]|26]|27(30(31| 1|2 |3 |6 |7 | 8|9 |10|13]|14|15|16|17|20(21|22]|23|24|27|28]|29|30[31|3 | 4|5 |6 | 7 |10|11[12|13]|14]|17[18|19]|20|21|24|25]|26]|27 1 |2 |3 |4 |5 | 8| 9 |10[11|12]|15]|16[17|18]|19]|22(23|24]|25]|26[29(30]|31| 1|2 |5]|6 | 7|8 |9 |12]|13[14|15|16]|19[20|21]|22]|23|26|27]|28]|29([30| 3| 4| 5| 6 | 7 |10|11[12|13]|14]|17|18[19]|20|21(27(28|31) 2 |3 |4 |7 | 8| 9 |10|11]|14[15|16]|17|18|21|22]|23]|24|25|28]|29|30|31| 1|4 |5|6 |7 |8 |11[12|13]|14]|15]|18|19]|20|21[22|25]|26]|27|28| 1|4 |5 |6 |7 | 8 |11[12|13]|14]|15]|18|19]|20]21
10 VYKOP JAM 1 3 0 1618 56.18 q Vykop jam
1
20 HLOUBENIRYH I 2 0 6618 76.18 iy
. Hloubeni ryh
30 PODKLlADNI BETON 4 1 0 8618 86.18 H Podkladnf beton
40 MONTAZ ZAKLADOVYCHSTEN 8 2 0 18.6.18 19.6.18 L L
. Montéz zakladovych stén
50 PASY Z PROSTEHO BETONU 4 1 0 20618 206.18 J
. Pasy z prostého betonu
60 ZASYP MEZI ZAKLADY 4 2 0 28618 296.18 ) o
) Zasyp mezi zaklady
70 MONT/?Z ZAKLADOVEDESKY 8 2 0 2718 3.7.18 H Montd zdkladové desky
80 VODOROVNAHYDROIZOLACE 8 1 0 10.7.18 10.7.18 . .
) Vodorovna hydroizolace
90 MONTAZPREFSTENASCHOD 8 3 0 11.7.18 13.7.18 o
Montéz pref stén a schod
1 INP
100 MONTAZ SLOUPU 8 1 0 167.18 16.7.18 . .
. Montaz sloupti
110 MONTAZ PRUVLAKU 8 1 0 17.7.18 17.7.18 Y
. Montéz pravlaka
120 MONTAZ STROPU INP 8 3 0 187.18 20.7.18 .
| Montéz stropu 1np
130 SVISLEleTEPLENIZAKLADU 42 27 B8 AT _»—+—+—+—+—--—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—4 Svislé zatepleni zakladi
140 ZASYPIVYKOPU 41 27 BTI8 25718 i—+—+—+—--—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—+—- Zasyp vykopli
150 MONTAZPREFSTENASCHOD 8 5 0 267.18 18.18 . .
Montaz pref stén a schod
1 2NP
160 MONTAZ STROPU 2NP 8 3 0 2818 68.18 N
. Montéz stropu 2np
170 MONTAZ PREFSTENASCHOD 8 5 0 108.18 16.8.18 .
Montéz pref stén a schod
1 3NP
180 MONTAZ STROPU 3NP 8 3 0 17818 21.8.18 .
. Montéz stropu 3np
190 MONTAZ PREF STEN 8 5 0 27818 318.18 . .
Montéz pref stén
1 4NP
200 MONTAZ KROVU 8 7 0 3918 119.18 N
. Montaz krovu
210 DREVENY ZAKLOP STRECHY 8 2 0 129.18 139.18 ey .
. Drevény zéklop stiechy
220 STRESNi PAROZABRANA 8 1 0 149.18 149.18 . .
) Stie$ni parozabrana
230 TEPELNA IZOLACE STRECHY 8 3 0 17.9.18 19.9.18 . y
) Tepelna izolace stiechy
240 STRESNI HYDROIZOLACE 8 1 0 209.18 20.9.18 e |
) Ste$ni hydroizolace
250 LATOVANI STRECHY 8 3 0 21.9.18 259.18 L.
) Lat'ovani stfechy
|

260 STRESNI KRYTINA 8 3 0 269.18 1.10.18 e
) Stie$ni krytina

270 KONSTRUKCEKLEMPIRSKE 47 4 21018 10.1048 ——+-+-+-4 Konstrukee Klempifsks

280 VNITRNI ZDIVO 8 13 0 2.10.18 18.10.18 BV
) Vnitini zdivo

— - 1
290 VYPLNlEOTVORU 8§ 4 5 21018 5.10.18 b_+_+_+_+_* Vyplng otvord

300 ZABRAlDLIBALKONU 4 2 5 21018 31018 h(_+_+_+_+_* abradii balkéni

310 PODLAlHABALKONU 4 4 5 41018 91018 T |+ —+—+—1 Podlaha balkénd
|

320 ROZVODY KANALIZACE 4 7 0 19.10.18 29.10.18 .
. Rozvody kanalizace
|

330 ROZVODY VODOVODU 4 11 0 25.10.18 8.11.18
. Rozvody vodovodu

340 ROZVODY ELEKTRO 8 10 0 6.11.18 19.11.18
. Rozvody elektro

350 VZDUCHOTECHNIKA 4 9 0 16.11.18 28.11.18 .
. Vzduchotechnika

=)

360 MONTAZ VYTAHU 4 8 20.11.18 29.11.18 H—--—+—+—+—+—+—+—+ Mont4Zz vytahu

1
370 MONT/?ZLESENI 4 4 41018 9.10.18 | —+—+—4 Montis lesent

[

380 KONTAIKTNIZATEPLENI 1022 4111018 9.1118 '——+—+-+-4 Kontaktni zateplent

390 OBLOZlENI STEN UMELYM KAM 4 8 4 12.11.18 21.11.18 —_+_+_+_4 ObloZeni stén umelym kam

400 DEMONTAZ LESENI 4 3 4221118 26.11.18 h_hﬁ

1 + —+— 44 Demontaz leSeni

410 VNITRNI ZAKLOP KROVU 4 1 029.11.18 29.11.18 % o
Vnitin{ zéklop krovu
1 Z OSB DESEK

|
420 VNITRNIPOVRCHOVE UPRAVY 8 10 0 30.11.18 13.12.18 S i
1 Vnitini povrchové tdpravy

430 PODLAHOVE KONSTRUKCE 8 3 0 14.12.18 18.12.18 .
1 Podlahové konstrukce
|

440 SADROKARTONARSKEPRACE 8 11 0 19.12.18 8.1.19 . frbg ok
- L Sadrokartonarské prace
| PREDSTENY

450 PODHL]EDYSDK 8 12 0 9.1.19 24.1.19 — Podhledy sdk

460 KAZETOVY PODHLED 4 6 0 25.1.19 1219 .
) Kazetovy podhled

s —— - I
470 SCHODIISTOVE ZABRADLI 4 1 0 251.19 25.1.19 H Schodistové zabradli

|
480 OBKLAIDACSKE PRACE 8 9 0 28.1.19 7.2.19 h Obkladacské price

490 PODLAIHY KERAMICKA DLAZBA 8 8 0 8219 19.2.19 — Podlahy keramicka dlazba
|

500 PODLAHY POVLAKOVE 8 5 0 20.2.19 26.2.19 ! .
1 Podlahy povlakové
|

510 OBLOZKOVE ZARUBNE 8 6 0 27219 63.19 G
. . N Oblozkové zarubné
1 VC. OSAZENI DVER

520 MALB\; 8 11 0 7319 21.3.19 Malby—
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