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2 780 990

1 564 372

18 279 715

2 491 145 8 108 811 7 679 759 6 849 202

2 224 792 1 843 420 1 256 108

ROČNÍ

CELKOVÝ

1 226 354 1 264 791

ČTVRTLETNÍ

308 264

TÝDENNÍ

KVĚTEN ČERVEN ZÁŘÍ PROSINEC ÚNOR DUBENBŘEZENČERVENEC SRPEN LEDEN

1 796 740 2 673 977 2 780 990 2 224 792

8 413 574

26 693 289

SO01

PŘÍLOHA P.02 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ

OBJEKT NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
CENA 

OBJEKTU 

ROK 2018

ŘÍJEN LISTOPAD

MĚSÍČNÍ 2 942 219 3 369 852

DOBA TRVÁNÍ KVĚTEN

ROK 2019
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FINANČNÍ NÁKLADY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍH V Kč


