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o . o . L} 1
2 2 Odstranéni kiovin 3dny 01.03.18 05.03.18 m2 1832,40 lOdstrar\éni kfovin
3 3 Sejmuti ornice 1. Faze 7dny 06.03.18 14.03.18 m3 114525 lSeJmuti ornice 1. Faze
4 4 Sejmuti ornice 2. Faze 2dny 15.03.18 16.03.18 m3 366,30 Je'@uti ornice 2. Faze
5 |5 Vrtané piloty 7dny 19.03.18 27.03.18 m 610,50 Vrtané piloty
6 6 Hloubeni nezapazenych jam lden 28.03.18 28.03.18 m3 47,99 Hloubeni nezapazenych jam
707 Hloubeni ryh a patek l1den 29.03.18 29.03.18 m3 40,05 «iloubeni ryh a patek
8 |8 Premisténi vykopku 18dny 06.03.18 29.03.18 m3 2156,99 W «{PFemisténi vykopku
9 9 Zéklady 22dny 29.03.18 27.04.18 |¢ 1
10 |10 Bednéni podkladni beton lden 29.03.18 29.03.18 m2 2,12 +Bednéni podkladni beton
1 |11 Betona? podkladni beton lden 29.03.18 29.03.18 m3 1,25 4 az podkladni beton
12 12 Odbednéni podkladni beton lden 02.04.18 02.04.18 m2 2,12 +Odbednéni podkladni beton
1313 Hydroizolace podkladniho betonu lden 02.04.18 02.04.18 m2 12,44 qﬁydroizolace podkladniho betonu
14 14 Bednéni dna $achet lden 02.04.18 02.04.18 m2 3,72 Tfiedném’ dna Sachet
15 |15 Vyztu? dna 3achet lden 02.04.18 02.04.18 t 0,06 i yztuz dna Sachet
16 |16 Betond? dna $achet lden 03.04.18 03.04.18 m3 3,24 &fnéi dna Sachet
1717 Odbednéni dna 3achet lden 06.04.18 06.04.18 m2 3,72 Jl%ednéni dna Sachet
18 |18 Bednéni stén Sachet 3dny 09.04.18 11.04.18 m2 60,48 0 Bednéni stén 3achet
19 |19 Vyztu? stén $achet 2dny 09.04.18 10.04.18 t 0,83 3 ztuz stén Sachet
20 |20 Betond? stén $achet lden 12.04.18 12.04.18 m3 6,92 Miéi stén Sachet
21 21 Odbednéni stén Sachet lden 16.04.18 16.04.18 m2 60,48 +Odbednéni stén Sachet
22 |22 Hydroizolace stén $achet lden 16.04.18 16.04.18 m2 18,74 ydroizolace stén Sachet
23 |23 Zésyp stén achet lden 17.04.18 17.04.18 m3 59,11 % Zasyp stén Sachet
24 |24 Zaliti zakladovych pasi lden 30.03.18 30.03.18 m3 42,05 "lsiti zakladovych pasi
25 |25 Zdéni ztraceného bednéni zP 2dny 02.04.18 03.04.18 m2 66,55 Zdéni ztraceného bednéni ZP
26 |26 Vyztu? ztraceného bednéni ZP lden 02.04.18 02.04.18 t 0,75 g A&ztui ztraceného bednéni ZR
27 27 Betond? ztraceného bednéni lden 04.04.18 04.04.18 m3 26,62 etonaZ ztraceného bednéni
28 28 Bednéni zakladovych patek l1den 30.03.18 30.03.18 m2 24,27 "Jieiném’ zakladovych patek
29 |29 Vyztuz zékladoveyh patek lden 02.04.18 02.04.18 t 0,9 yztuz zakladoveyh patek
30 |30 Betonaz zakladovych patek lden 04.04.18 04.04.18 m3 18,03 az zakladovych patek
31 |31 Odbednéni zékladovych patek lden 09.04.18 09.04.18 m2 24,27 ﬁdbEdDéﬂi—LliadOVS/Ch patek
32 |32 Zasyp zékladové desky 3dny 17.04.18 19.04.18 m2 1282,05 r}
33 33 Provedeni kanalizace v ZD 2dny 17.04.18 18.04.18 m 78,00 "pmmm-Provedeni kanalizace v ZD
34 |34 Bednéni zakladové desky 2dny 20.04.18 23.04.18 m2 43,20 + Bednéni zakladové desky
35 35 Vyztuz zakladové desky 2dny 20.04.18 23.04.18 t 4,44 g HVyztuz zékladové desky
36 (36 Betond? zakladové desky lden 24.04.18 24.04.18 m3 130,36 Jei)néi zékladové desky
37 |37 Odbednéni zékladové desky lden 27.04.18 27.04.18 m2 43,20 Jldfednéni zakladové desky
38 |38 1.NP 65 dny 30.04.18 27.07.18 lv 1
39 |39 Vyztuz sloupti 4dny 30.04.18 03.05.18 t 7,14 lVy’ﬂui sloupt
40 |40 Bednéni sloupt 4dny 04.05.18 09.05.18 m2 432,03 lBednéni sloupt
41 |41 Betonaz slouptl lden 10.05.18 10.05.18 m3 47,58 Molfi sloupt
42 |42 Odbedéni sloupli 2dny  14.05.18 15.05.18 m2 432,03 Odbedéni sloupi
43 |43 Bednéni stén 3dny 04.05.18 08.05.18 m2 133,71 Bednéni stén
44 |44 Vyztus stén 2dny 07.05.18 08.05.18 t 4,35 L} lvyztui stén
45 145 Betonaz stén l1den 09.05.18 09.05.18 m3 33,43 Jét@ﬂéiﬂén
46 |46 Odbednéni stén lden 14.05.18 14.05.18 m2 133,71 bednéni stén
47 a7 Bednéni desky stropu 1/2 7dny 16.05.18 24.05.18 m2 630,00 + Bednéni desky stropu 1/2
48 |48 Bednéni schodisté 3dny 18.05.18 22.05.18 m2 58,82 b Bednéni schodisté
49 |49 Bednéni spusténych privlakd 1/2 2dny 21.05.18 22.05.18 m2 94,855 Bednéni spusténych privlakd 1/2
50 |50 Vyztuz desky stropu 1/2 7dny  25.05.18 04.06.18 t 17,05 i’ + Vyztuz desky stropu 1/2
51 |51 Vyztuz schodiété 2dny 25.05.18 28.05.18 t 0,96 i
52 |52 Vyztuz spusténych privlaka 1/2 2dny 25.05.18 28.05.18 t 1,66 ch priivlaka 1/2
53 |53 Betona? stropni desky + privlak(i + schodité /2 1den  05.06.18 05.06.18 m3 156,875 Jﬂetonﬁsiomi desky + priviaki + schodists 1/2
54 |54 Casteéné odbednéni stropu 1/2 3dny 11.06.18 13.06.18 m2 724,855 Lé.stéénéijbegnéni stropu 1/2
55 |55 Uplné odbednéni stropu 1/2 lden 19.06.18 19.06.18 m2 724,855 Uplné odbednéni stropu-1/2
56 |56 Odbednéni schodisté lden 19.06.18 19.06.18 m2 58,82 K —QOdbednénischodisté i
57 |57 Hydroizolace pod sténami 2dny 13.07.18 16.07.18 m2 59,45 > Hydroizolace pod sténami
58 |58 Bednéni desky stropu 2/2 7dny 11.06.18 19.06.18 m2 630,00 Bednéni desky stropu 2/2
59 |59 Bednéni spusténych privlakd 2/2 2dny 14.06.18 15.06.18 m2 94,855 L} Mécﬁpuéténych pravlaka 2/2
60 |60 Vyztuz desky stropu 2/2 7dny  20.06.18 28.06.18 t 17,05 1 + Vyztuz desky stropu 2/2
61 |61 Vyztuz spudténych praviaki 2/2 2dny 20.06.18 21.06.18 t 1,66 L» Awwlﬁ'ch pravlaki 2/2
62 62 Betonaz stropni desky + priviakd 2/2 l1den 29.06.18 29.06.18 m3 156,875 J&etoua’.istropni desky + priivlak 2/2
63 |63 Castecné odbednéni stropu 2/2 3dny 04.07.18 06.07.18 m2 724,855 Castecné ogbednéni stfopu 2/2
64 64 Uplné odbednéni stropu 2/2 lden 13.07.18 13.07.18 m2 724,855 (¥ Uplné bdbednéni stropu 2/2
65 |65 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D 9dny 17.07.18 27.07.18 m2 502,64 déni obvodového zdiva 24 P+ D
66 66 2.NP 55dny 09.07.18 21.09.18 1
67 67 Vyztuz sloupi 2dny  09.07.18 10.07.18 t 3,70 o, Vyztuz sloupt
68 |68 Bednéni sloupti 2dny 11.07.18 12.07.18 m2 251,60 lBedném’ sloupt
69 |69 Betonaz slouptl lden 13.07.18 13.07.18 m3 24,68 Jet@iéi sloupti
70 |70 Odbedéni sloupt lden 17.07.18 17.07.18 m2 251,60 +Odbedéni sloupl
771 Bednéni stén 3dny 11.07.18 13.07.18 m2 152,35 néni stén
2 172 Vyztuz stén 2dny 12.07.18 13.07.18 t 4,86 Ly, yztuz stén
73 |73 BetonaZ stén lden 16.07.18 16.07.18 m3 37,36 J&Oiéi stén
74 |74 Odbednéni stén lden 20.07.18 20.07.18 m2 152,35 +Qdbednéni stén
75 |75 Bednéni desky stropu 1/2 6dny 23.07.18 30.07.18 m2 521,85 h < Bednéni desky stropu 1/2
76 |76 Bednéni schodisté lden 25.07.18 25.07.18 m2 23,34 F} éni schodisté
77 |77 Bednéni spusténych privlaka 1/2 2dny 26.07.18 27.07.18 m2 66,82 (N i spusténych pravlakd 1/2
78 |78 Vyztuz desky stropu 6dny 31.07.18 07.08.18 t 14,40 + Vyztuz desky stropu
79 |79 Vyztus schodisté lden 31.07.18 31.07.18 t 0,46 y i
80 (80 Vyztu spusténych praviakd lden 31.07.18 31.07.18 t 0,84 ch privlakd
81 |81 Betonaz stropni desky + pravlakd + schodisté 1/2  1den  08.08.18 08.08.18 m3 129,15 J%etonéistropni desky + prlvlakd + schodisté 1/2
82 (82 Castecné odbednéni stropu 1/2 3dny 13.08.18 15.08.18 m2 588,67 Ixmiuéodbegnéni stropu 1/2
83 |83 Uplné odbednéni stropu 1/2 2dny 23.08.18 24.08.18 m2 588,67 - Uplné odbednénistroput/2
84 84 Odbednéni schodisté lden 23.08.18 23.08.18 m2 23,34 K Odbednéni schodisté
85 |85 Bednéni desky stropu 2/2 6dny 13.08.18 20.08.18 m2 521,85 Bednéni desky stropu 2/2
86 (86 Bednéni spusténych privlaka 2/2 3dny 15.08.18 17.08.18 m2 66,82 éni spusténych pravlaka 2/2
87 |87 Vyztuz desky stropu 7dny 21.08.18 29.08.18 t 14,40 + Vyztuz desky stropu
88 |88 Vyztu? spuiténych praviaka lden 21.08.18 21.08.18 t 0,84 Abjltubpuitény’qiprﬂvlakﬂ
89 (89 Betondz stropni desky + privlakd 2/2 lden 30.08.18 30.08.18 m3 129,15 Mnéistropni desky + pravlaka 2/2
90 |90 Caste¢né odbednéni stropu 2/2 3dny 04.09.18 06.09.18 m2 588,67 ,ﬁaslecu&odbegnéni stropu 2/2
91 91 Uplné odbednéni stropu 2/2 lden 14.09.18 14.09.18 m2 588,67 - Uplné odbednéni stropu 2/2
92 |92 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D 5dny 17.09.18 21.09.18 m2 292,16 h“ déni obvodového zdiva 24 P+ D
93 93 3.NP 57dny 07.09.18 26.11.18 r 1
94 |94 Vyztu sloupti 2dny 07.09.18 10.09.18 t 3,7 - Vyztuz sloupti
95 |95 Bednéni sloupt 2dny 11.09.18 12.09.18 m2 251,60 Bednéni sloupl
96 (96 Betond? sloupl lden 13.09.18 13.09.18 m3 24,68 Mﬁisloupﬂ
97 197 Odbedéni sloupt lden 18.09.18 18.09.18 m2 251,60 dbedéni sloupt
98 98 Bednéni stén 3dny 11.09.18 13.09.18 m2 150,79 Bednéni sté
99 |99 Vyztuz stén 2dny 12.09.18 13.09.18 t 4,81 lvyztui stén
100 100 BetonaZ stén l1den 14.09.18 14.09.18 m3 36,98 Mﬂ'is eén
101 101 Odbednéni stén l1den 19.09.18 19.09.18 m2 150,79 Odbednéni stén
102|102 Bednéni desky stropu 1/2 6dny 20.09.18 27.09.18 m2 540,75 + Bednéni desky stropu 1/2
103 103 Bednéni schodisté lden 24.09.18 24.09.18 m2 23,34 b' Bednéni schodisté
104 104 Bednéni spusténych privlakd 1/2 2dny 25.09.18 26.09.18 m2 69,10 dnéni spusténych pravlakd 1/2
105 105 Vyztuz desky stropu 6dny 28.09.18 05.10.18 t 14,64 ¢ yztuz desky stropu
106 106 Vyztuz schodisté l1den 28.09.18 28.09.18 t 0,46
107 |107 Vyztuz spusténych praviaki lden 28.09.18 28.09.18 t 0,87 ravlakd
108 108 BetonaZ stropni desky + privlakd + schodi$té 1/2 1den  08.10.18 08.10.18 m3 131,31 ietouéi_sttaﬁni desky + pravlakd + schodisté 1/2
109 |109 Casteéné odbednéni stropu 1/2 3dny 15.10.18 17.10.18 m2 609,85 1 Jiésteiniidbednéni stropu 1/2
110 110 Uplné odbednéni stropu 1/2 2dny 23.10.18 24.10.18 m2 609,85 + Uplné odbednénistroput/2 |
11 111 Odbednéni schodisté l1den 23.10.18 23.10.18 m2 23,34 K +Odbednéni schodisté
12 112 Bednéni desky stropu 2/2 6dny 15.10.18 22.10.18 m2 540,75 Bednéni desky stropu 2/2
113 113 Bednéni spusténych privlaka 2/2 3dny 17.10.18 19.10.18 m2 69,10 L} éni spusténych pravlaka 2/2
114|114 Vyztuz desky stropu 6dny 23.10.18 30.10.18 t 14,64 Vyztuz desky stropu
115 |115 Vyztuz spusténych priviakd l1den 23.10.18 23.10.18 t 0,87 A\Ly.zi.ubpl.&é%h praviakd
116 116 Betonaz stropni desky + priviakd 2/2 l1den 31.10.18 31.10.18 m3 131,31 J%etoné“istropni desky + pravlaka 2/2
17 117 Caste¢né odbednéni stropu 2/2 3dny 05.11.18 07.11.18 m2 609,85 ,L'és:einé.adheﬁnéni strapu 2/2
118 [118 Uplné odbednéni stropu 2/2 2dny 15.11.18 16.11.18 m2 609,85 - Uplné odbednéni stropu 2/2
119 |119 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D 6dny 19.11.18 26.11.18 m2 333,02 )~ déni obvodového zdiva 24 P+ D
120 |120 4.NP 64 dny 08.11.18 05.02.19 j 1
121|121 Vyztuz sloupl 2dny 08.11.18 09.11.18 t 3,7 - J/.)’Lﬁui sloupti
122|122 Bednéni sloupt 2dny 12.11.18 13.11.18 m2 251,60 lBednéni sloupli
123 123 Betonaz sloupll lden 14.11.18 14.11.18 m3 24,68 M@na’?isloupﬂ
124 124 Odbedéni sloupl lden 19.11.18 19.11.18 m2 251,60 dbedéni sloupt
125 125 Bednéni stén 3dny 12.11.18 14.11.18 m2 154,47 Bednéni sté
126 126 Vyztuz stén 2dny 13.11.18 14.11.18 t 4,92 Ch lV)'lztui stén
127|127 Betonaz stén l1den 15.11.18 15.11.18 m3 37,88 J&emua’fis én
128 128 Odbednéni stén lden 20.11.18 20.11.18 m2 154,47 Odbednéni stén
129 129 Bednéni desky stropu 1/2 6dny 21.11.18 28.11.18 m2 561,75 Bednéni desky stropu 1/2
130 130 Bednéni schodisté lden 23.11.18 23.11.18 m2 23,34 b é odisté
131 131 Bednéni spusténych privlaka 1/2 3dny 23.11.18 27.11.18 m2 72,61 dnéni spusténych pravlaka 1/2
132 1132 Vyztuz desky stropu 6dny 29.11.18 06.12.18 t 15,21 Vyztuz desky stropu
133|133 Vyztu schodisté lden 29.11.18 29.11.18 t 0,46 + Vyztuz schodist
134 134 VyztuZ spusténych pravlakd lden 29.11.18 29.11.18 t 0,91 - Vyztuz spustényich priviakd
135 135 Betonédz stropni desky + privlakd + schodisté 1/2 1den  07.12.18 07.12.18 m3 136,33 J&emuﬁsuopui_deil(y + pravlakd + schodisté 1/2
136 (136 Castecné odbednéni stropu 1/2 3dny 17.12.18 19.12.18 m2 634,36 ia’s:einé.adiednéni stropu 1/2
137|137 Uplné odbednéni stropu 1/2 2dny 26.12.18 27.12.18 m2 634,36 Uplné odbednéni stropu 1/2
138 (138 Odbednéni schodisté lden 26.12.18 26.12.18 m2 23,34 g Odbednéni-schodisté
139 |139 Bednéni desky stropu 2/2 8dny 17.12.18 26.12.18 m2 561,75 Bednéni desky stropu 2/2
140 140 Bednéni spusténych privlaka 2/2 3dny 19.12.18 21.12.18 m2 72,61 ) éni spusténych pravlakd 2/2
141 141 Vyztuz desky stropu 6dny 27.12.18 03.01.19 t 15,21 _ Vyztuz desky stropu
142 142 VyztuZ spusténych pravlakd lden 27.12.18 27.12.18 t 0,91 yztuz g ch privlakd
143 143 Betonaz stropni desky + privlaka 2/2 lden 04.01.19 04.01.19 m3 136,33 jetaua.zsuapuweiky + pravlakd 2/2
144 144 Castecné odbednéni stropu 2/2 3dny 14.01.19 16.01.19 m2 634,36 . Caste¢né odbednéni stropu 2/2
145 145 UpIné odbednéni stropu 2/2 2dny 25.01.19 28.01.19 m2 634,36 + Uplné odbednéni stropu 2/2
146 146 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D 6dny 29.01.19 05.02.19 m2 338,97 ‘l Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D
147 |147 5.NP 58dny 17.01.19 08.04.19 T 1
148 148 Vyztuz sloupl 2dny 17.01.19 18.01.19 t 3,7 - J/-)’Litui sloupti
149 149 Bednéni sloupti 2dny 21.01.19 22.01.19 m2 251,60 . Bednéni sloupt
150 150 Betonaz sloupl lden 23.01.19 23.01.19 m3 24,68 ¢Jiemuazslaxfu
151 151 Odbedéni sloupti l1den 30.01.19 30.01.19 m2 251,60 dbedéni slouptl
152|152 Bednéni stén 3dny 21.01.19 23.01.19 m2 152,74 Bednéni stén
153 |153 Vyztuz stén 2dny 22.01.19 23.01.19 t 4,87 %/yztui stén
154 154 BetonaZ stén l1den 24.01.19 24.01.19 m3 37,46 jetcuaistei
155 155 Odbednéni stén l1den 31.01.19 31.01.19 m2 152,74 Odbednéni stén
156 156 Bednéni desky stropu 1/2 6dny 01.02.19 08.02.19 m2 544,95 . Bednéni desky stropu 1/2
157 |157 Bednéni schodisté lden 05.02.19 05.02.19 m2 23,34 F} —Bednéni schodisté
158 158 Bednéni spusténych privlakd 1/2 2dny 05.02.19 06.02.19 m2 69,99 L )wwBednéni spusténych priviakd 1/2
159 |159 VyztuZ desky stropu 6dny 11.02.19 18.02.19 t 14,75 % +, Vyztuz desky stropu
160 160 Vyztuz schodisté lden 11.02.19 11.02.19 t 0,46 E’ yztuz
161 161 Vyztuz spusténych pravlakd lden 11.02.19 11.02.19 t 0,88 ’a mch praviaka
162 162 BetonaZ stropni desky + privlakd + schodi$té 1/2 1den  19.02.19 19.02.19 m3 132,34 'Moua’ism;fni desky + pravlaki + schodisté 1/2
163 |163 Casteéné odbednéni stropu 1/2 3dny 26.02.19 28.02.19 m2 614,94 Wopu 1/2
164 |164 UpIné odbednéni stropu 1/2 2dny 11.03.19 12.03.19 m2 614,94 - Uplné odbednéni stropu1/2
165 165 Odbednéni schodisté l1den 11.03.19 11.03.19 m2 23,34 . Odbednénischodiste |
166 166 Bednéni desky stropu 2/2 6dny 26.02.19 05.03.19 m2 544,95 Bednéni desky stropu 2/2
167 167 Bednéni spusténych privlakd 2/2 2dny 28.02.19 01.03.19 m2 69,99 — éni spusténych privlaka 2/2
168 |168 Vyztuz desky stropu 6dny 06.03.19 13.03.19 t 14,75 Vyztuz desky stropu
169 169 Vyztuz spusténych priviakd lden 06.03.19 06.03.19 t 0,88 [* + Vyztuz spusténych praviaka
170 170 Betonaz stropni desky + privlaki 2/2 lden 14.03.19 14.03.19 m3 132,34 . Betonaz stropni desky + pravlakd 2/2
171 171 Caste¢né odbednéni stropu 2/2 3dny 19.03.19 21.03.19 m2 614,94 < Aﬁésteiuéadheﬁnéni strapu 2/2
172|172 Uplné odbednéni stropu 2/2 2dny 29.03.19 01.04.19 m2 614,94 UpIné odbednéni stropu 2/2
173 173 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D S5dny 02.04.19 08.04.19 m2 304,52 ‘l déni obvodového zdiva 24 P+ D
174 1174 6.NP 57 dny 22.03.19 10.06.19 T 1
175 175 Vyztuz sloupl 3dny 22.03.19 26.03.19 t 4,26 b Vyztuz sloupt
176 (176 Bednéni sloupl 3dny 27.03.19 29.03.19 m2 283,85 l jeiném’ sloupt
177 (177 Betonaz slouptl l1den 01.04.19 01.04.19 m3 28,38 ( Mo;fi sloupl
178 (178 Odbedéni sloupt l1den 05.04.19 05.04.19 m2 283,85 . Odbedéni slouptl
179 179 Bednéni stén 3dny 27.03.19 29.03.19 m2 152,72 T néni stén
180 180 Vyztuz stén 2dny 28.03.19 29.03.19 t 4,87 (- yztuz stén
181 |181 Betonaz stén lden 01.04.19 01.04.19 m3 37,45 Jeto.ia’i stén
182 |182 Odbednéni stén 2dny 05.04.19 08.04.19 m2 152,72 Odbednéni stén
183 |183 Bednéni desky stropu 1/2 6dny 09.04.19 16.04.19 m2 544,95 ‘l + Bednéni desky stropu 1/2
184 184 Bednéni schodisté lden 11.04.19 11.04.19 m2 23,34 F} éni schodisté
185 185 Bednéni spusténych privlaka 1/2 2dny 12.04.19 15.04.19 m2 71,16 (Y dnéni spusténych pravlaka 1/2
186 |186 Vyztuz desky stropu 6dny 17.04.19 24.04.19 t 17,96 Vyztuz desky stropu
187 |187 VyztuZ schodisté lden 17.04.19 17.04.19 t 0,46 y i
188 188 Vyztuz spusténych priviakd lden 17.04.19 17.04.19 t 0,89 yich priviakd
189 189 Betondz stropni desky + privlaki + schodisté 1/2  1den  25.04.19 25.04.19 m3 159,16 JSetoua’.istropni desky + pravlaki + schodisté 1/2
190 (190 Castecné odbednéni stropu 1/2 3dny 30.04.19 02.05.19 m2 616,11 léstecu&odiednéni stropu 1/2
191 [191 Uplné odbednéni stropu 1/2 2dny 09.05.19 10.05.19 m2 616,11 - Uplné odbednénistropu1/2
192|192 Odbednéni schodisté l1den 09.05.19 09.05.19 m2 23,34 K +Odbednéni schodisté
193 193 Bednéni desky stropu 2/2 6dny 30.04.19 07.05.19 m2 544,95 Bednéni desky stropu 2/2
194 1194 Bednéni spusténych privlaka 2/2 3dny 02.05.19 06.05.19 m2 71,16 ) dnéni spusténych pravlaka 2/2
195 195 Vyztuz desky stropu 6dny 08.05.19 15.05.19 t 17,96 Vyztuz desky stropu
196 196 VyztuZ spusténych pravlakd lden 08.05.19 08.05.19 t 0,89 ALy.zwz_spu;tgc%h pravlakd
197 197 BetonaZ stropni desky + privlakd 2/2 lden 16.05.19 16.05.19 m3 159,16 Jet@ua’fistropni desky + pravlaki 2/2
198 (198 Castecné odbednéni stropu 2/2 3dny 21.05.19 23.05.19 m2 616,11 ,ﬁésteéué_adiednéni stropu 2/2
199 199 UplIné odbednéni stropu 2/2 2dny 30.05.19 31.05.19 m2 616,11 . Uplné odbednéni stropu 2/2
200 (200 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D 6dny 03.06.19 10.06.19 m2 333,95 h“ Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D
201 1201  7.NP 37dny 24.05.19 15.07.19 I 1
202 {202 Vyztuz sloupl lden 24.05.19 24.05.19 t 1,30 - JL)'citui sloupti
203 203 Bednéni sloup lden 27.05.19 27.05.19 m2 112,61 + Bednéni sloupti
204 204 Betonaz sloupl lden 28.05.19 28.05.19 m3 8,66 J'Jiemuﬁsfupﬂ
205 205 Odbedéni sloupti l1den 03.06.19 03.06.19 m2 112,61 dbedéni sloupli
206 |206 Bednéni stén 2dny 27.05.19 28.05.19 m2 30,84 + Bednéni stén
207 207 Vyztuz stén lden 28.05.19 28.05.19 t 0,85 &/yztui stén
208 |208 Betonaz stén l1den 29.05.19 29.05.19 m3 6,50 Jiemuéistén
209 |209 Odbednéni stén 2dny 03.06.19 04.06.19 m2 30,84 Odbednéni stgn
210 |210 Bednéni desky stropu 6dny 05.06.19 12.06.19 m2 514,5 Bednéni desky stropu
211 1211 Bednéni spusténych pravlakd 2dny 10.06.19 11.06.19 m2 53,99 (—; dnéni spusténych pravlakd
212 1212 Vyztuz desky stropu 6dny 13.06.19 20.06.19 t 6,05 Vyztuz desky stropu
213 213 Vyztuz spusténych priviakd lden 13.06.19 13.06.19 t 0,69 A\A/.Zﬂﬁ;pus%h priviaka
214 {214 Betonaz stropni desky + pravlaki lden 21.06.19 21.06.19 m3 58,60 J&emuéistropni desky + pravlakd
215 215 Casteéné odbednéni stropu 3dny 26.06.19 28.06.19 m2 568,49 J:éstei_né_adﬁednéni stropu
216 (216 Uplné odbednéni stropu 2dny 05.07.19 08.07.19 m2 568,49 Uplné odbednéni stropu
217 217 Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D S5dny 09.07.19 15.07.19 m2 261,656 + 1. Zdéni obvodového zdiva 24 P+ D
218 |218 ZastieSeni 1.NP 13dny 11.06.19 27.06.19 r 1
219 219 Bednéni atiky 2dny 11.06.19 12.06.19 m2 51,81 Y Bednéni atiky
220 |220 Vyztuz atiky lden 12.06.19 12.06.19 t 0,99 ivyztui atiky
221 1221 Betonaz atiky lden 13.06.19 13.06.19 m3 7,62 Muéi_aiiky
2221222 Odbednéni atiky lden 19.06.19 19.06.19 m2 51,81 Y Qdbednéni atiky
223 223 Hydroizolace 2dny 19.06.19 20.06.19 m2 284,28 Hydroizolace
224 (224 Tepelna izolace - spadové kliny lden 21.06.19 21.06.19 m3 50,25 J.eielné izolace - spadové kliny
225 1225 Separacni vrstva lden 24.06.19 24.06.19 m2 220,07 3 eparacni vrstva
226|226 Hydroizolace 2dny 24.06.19 25.06.19 m2 224,07 lHydroizolece
227 227 Geotextilie lden 26.06.19 26.06.19 m2 220,07 Geotextilie
228 |228 Kacirek l1den 27.06.19 27.06.19 m3 10,50 lJ(aéir.sk
229 229 ZastieSeni 6.NP 24dny 01.07.19 01.08.19 1
230 230 Bednéni atiky 4dny 01.07.19 04.07.19 m2 216,19 p4 . Bednéni atiky
231 1231 Vyztuz atiky 2dny 02.07.19 03.07.19 t 4,14 ‘_; Aiiztui atiky
232 (232 Betonaz atiky l1den 05.07.19 05.07.19 m3 31,81 Jetauai.aﬂki
233 1233 Odbednéni atiky l1den 12.07.19 12.07.19 m2 216,19 M:eﬁnéni atiky
234 (234 Pochozi 13dny 16.07.19 01.08.19 1
235 1235 Pénobeton - spadové kliny 2dny 16.07.19 17.07.19 m3 18,51 l" Jléuobefn -|spadové kliny
236 (236 Hydroizolace 2dny 22.07.19 23.07.19 m2 440,41 3 Hydroizolace
237 (237 Tepelna izolace 3dny 24.07.19 26.07.19 m2 739,65 l Jieielné izolace
238 (238 Separacni vrstva lden 29.07.19 29.07.19 m2 345,38 eparacni vrstva
239 |239 Hydroizolace 2dny 29.07.19 30.07.19 m2 434,25 E} Hydroizolace
240 (240 Separacni vrstva l1den 31.07.19 31.07.19 m2 345,38 Separacni vrstva
241 241 DrendZni vstva lden 31.07.19 31.07.19 m2 264,19 K Drenézni vstva
242 1242 Separacni vrstva lden 01.08.19 01.08.19 m2 345,38 — ¥+ Separacni vrstva
243|243 Podkladni beton pochozi vrsty l1den 01.08.19 01.08.19 m3 12,68 l; +Podkladni beton pochozi vrsty
244 244 Nepochozi 7dny 22.07.19 30.07.19 e |
245 1245 Hydroizolace 2dny 22.07.19 23.07.19 m2 147,20 D Hydroizolace
246 (246 Tepelna izolace - spadové kliny lden 24.07.19 24.07.19 m3 54,77 :‘ lTepelné izolace - spadové kliny
247 247 Separacni vrstva lden 25.07.19 25.07.19 m2 86,25 1 acni vrstva
248 248 Hydroizolace 2dny 25.07.19 26.07.19 m2 135,15 L} Jfizq'iroizolace
249 249 Geotextilie lden 29.07.19 29.07.19 m2 60,88 Geotextilie
250 |250 Kacirek l1den 30.07.19 30.07.19 m3 11,62 lJ{aaLeki
251 251  ZastieSeni 7.NP 15dny 15.07.19 02.08.19 1
252 1252 Bednéni atiky 2dny 15.07.19 16.07.19 m2 54,67 p < Bednéni atiky
253 1253 Vyztuz atiky lden 16.07.19 16.07.19 t 1,04 p 1Vyztui atiky
254 1254 Betonaz atiky lden 17.07.19 17.07.19 m3 8,04 Jietanéiatik
255 255 Odbednéni atiky lden 22.07.19 22.07.19 m2 54,67 —~fm—Qdbednéni atiky
256 (256 Hydroizolace 3dny 22.07.19 24.07.19 m2 616,89 L; jﬁHydroizolace
257 (257 Tepelna izolace - spadové kliny 2dny 25.07.19 26.07.19 m3 124,40 Jieielné izolace - spadové kliny
258 |258 Separacni vrstva lden 29.07.19 29.07.19 m2 220,07 —~=Separacni vrstva
259 1259 Hydroizolace 3dny 29.07.19 31.07.19 m2 609,03 L; Hydroizolace
260 (260 Geotextilie l1den 01.08.19 01.08.19 m2 564,30 + Geotextilie
261 1261 Kacirek l1den 02.08.19 02.08.19 m3 26,93 + Kadirek
262 (262  Vyplné otvord 12dny 16.07.19 31.07.19 T 1
263 1263 MontéZ oken 12dny 16.07.19 31.07.19 ks 293 = + Montaz|oken
264 (264 Montaz dvefi 3dny 16.07.19 18.07.19 ks 16 F Montaz dvefi
265 265 Montaéz hlinikovych stén - prosklenych S5dny 16.07.19 22.07.19 m2 70,38 g + Montaz hlinikovych stén - prosklenych
266 266 Dokonceni hrubé stavby l1den 05.08.19 05.08.19 (|
267 267 Dokonceni hrubé stavby lden 05.08.19 05.08.19 ¥ Dokonéeni hrubé stavby
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