
Příloha č. 6 - THU rozpočet - objektový

Objekt Název objetku JKSO Kč/m.j. m.j. Množství Cena [Kč] Produkce Kč/h Počet hodin Pracovní doba Počet pracovníků Čas trvání (dny)

SO 03.0 Polyfunkční dům 801 12 2 1 5 861,00 m3 29 683,00 173 972 063,00 - - 10 - 672,0

Zemní práce + Zakládání 5 % 801 12 2 1 5 861,00 m3 1 484,15 8 698 603,15 - - 10 8 43,0

Hrubá vrchní stavba 28 % 801 12 2 1 5 861,00 m3 8 311,24 48 712 177,64 - - 10 16 463,0

Dokončovací práce 67 % 801 12 2 1 5 861,00 m3 19 887,61 116 561 282,21 1 950,00 59775,0 10 36 166,0

SO 03.1 Vodovodní přípojka 827 13 1 1 5 914,00 m 13,00 76 882,00 2 400,00 32,0 10 6 0,5

SO 03.2 Kanalizační přípojka 827 21 1 1 3 750,00 m 27,00 101 250,00 2 400,00 42,2 10 6 0,7

SO 03.3 Kabelová přípojka VN 828 72 1 1 2 777,00 m 93,00 258 261,00 2 400,00 107,6 10 6 1,8

SO 03.4 Venkovní rozvody osvětlení 828 75 1 1 2 138,00 m 150,00 320 700,00 2 400,00 133,6 10 6 2,2

SO 03.5 Horkovodní přípojka 827 44 3 1 21 629,00 m 6,00 129 774,00 2 400,00 54,1 10 6 0,9

SO 03.6 Telefonní přípojka 828 82 1 1 1 662,00 m 10,00 16 620,00 2 400,00 6,9 10 6 0,1

SO 03.7 Připojka kabelové televize 828 87 1 1 1 133,00 m 20,00 22 660,00 2 400,00 9,4 10 6 0,2

SO 04 Parking 811 52 2 1 5 415,00 m3 8 869,00 48 025 635,00 1 950,00 24628,5 10 18 136,8

SO 05 Komunikace, chodníky 822 29 7 1 2 767,00 m2 1 598,00 4 421 666,00 3 560,00 1242,0 10 6 20,7

SO 06 Sadové úpravy 823 27 1 1 685,00 m2 596,00 408 260,00 3 250,00 125,6 10 6 2,1

SO 08 Přístřešek pro kola 815 94 7 1 3 943,00 m3 151,00 595 393,00 3 500,00 170,1 10 6 2,8

228 349 164,00Celkem:


